

# これまでの歩み

平成10年8月末 停滞前線による洪水発生

◇◇ 平成の大改修の一環として、浜尾遊水地を整備 ◇◇

- 平成10年12月 遊水地事業を地元の説明
- 平成11年 1月 遊水地事業を一般に公表
- 平成11年 6月 地権者会を設立
- 平成11年 8月 浜尾地区臨時総会
- 平成11年11月 先例地視察(大久保遊水地)
- 平成11年12月 地元より事業の了解を得る
- 平成12年 3月 土地価格の提示
- 平成12年 3月 土地価格協定書 調印式
- 平成12年10月 用地契約開始
- 平成12年11月 一部の工事を着手
- 平成13年 9月 着工式
- 平成15年 3月 本川(囲繞)堤、周囲堤概成
- 平成16年 3月 越流堤、本川(囲繞)堤、周囲堤完成
- 平成16年 6月 付属設備を完成
- 平成16年11月 概成
- 平成23年 9月 洪水発生
- 平成25年 6月 二次掘削開始
- 平成31年 3月 二次掘削完了

平成10年8月末洪水



江持左岸の浸水状況