


東北圏広域地方計画 平成 28 年度スケジュール(案)

【H29. 2. 13 時点】



計画推進内容の決定に向けた平成28年度の進め方(案)

日程等	①計画推進体制		②広域連携プロジェクトの推進		③計画のフォローアップ		
	当面の方向性 基本的な考え方	推進PT設置 の考え方	既存連携取組		基本方針	フォローアップ項目 把握方法	担当構成機関
			先行調整	今後調整			
11/21(月) [担当者会議]	事務局案 ↓ 意見照会	事務局案 ↓ 意見照会	事務局案 ↓ 継続状況		基本的な考え方 ↓ 意見照会		
12/5(月)	意見〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>	意見〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>	提出〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>		意見〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>		
12/21(水) [担当者会議]	素案 ↓ <small>(とりまとめ) (原案の作成)</small>	素案 ↓ <small>(とりまとめ) (原案の作成)</small>	素案 ↓ 意向確認 ↓ 連携取組の新規登録確認		事務局案 ↓ 意見照会	例の提示 ↓ <small>(たたき台作成)</small>	
1/13(金)			提出〳切 ↓ <small>(とりまとめ) (原案の作成)</small>	提出〳切 ↓ <small>(とりまとめ)</small>	意見〳切 ↓ <small>(とりまとめ) (原案の作成)</small>		
1/25(水) [幹事会]	原案 ↓ <small>(とりまとめ) (案の作成)</small>	原案 ↓ <small>(とりまとめ) (案の作成)</small>	原案 ↓ <small>(とりまとめ) (案の作成)</small>	事務局案 ↓ <small>(とりまとめ) (案の作成)</small>	原案 ↓ <small>(とりまとめ) (案の作成)</small>	たたき台【暫定版】 ↓ <small>(決定に向けた進め方案)</small> ↓ <small>(とりまとめ) (全体版の作成)</small>	(決定に向けた進め方案) ↓ <small>(とりまとめ) (案の作成)</small>
1/27(金)						たたき台 ↓	
本日	案の決定			案 ↓ <small>(決定に向けた進め方案の合意)</small>	案の決定	たたき台 ↓ <small>(決定に向けた進め方案の合意)</small>	(決定に向けた進め方案の合意) ↓ <small>(とりまとめ)</small>
2/13(月) [検討会議]							
2/15(水)				継続状況 及び意向確認 ↓		意見〳切 ↓ <small>(とりまとめ)</small>	
2/中旬							
2/下旬						案 ↓	案 ↓
3/月上旬				提出〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>			
3/中旬						意見〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>	意見〳切 ↓ <small>(構成機関との調整)</small>
3/下旬				案の決定	※年度内に会議は開催しない予定	案の決定	案の決定

 → : 構成機関に対する依頼内容と〳切の時期