

# 南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355) 工事進捗状況


< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H28年5月上旬時点

国道45号 南三陸地区道路改良工事  
受注者：(株)不動テトラ  
工期：H26. 10. 15～H28. 8. 31

立沢南地区道路改良工事  
受注者：(株)佐藤工務店  
工期：H28. 4. 21～H29. 2. 20

国道45号 大上坊川橋上部工工事  
受注者：(株)安部日鋼工業  
工期：H27. 3. 17～H28. 7. 30



橋梁

① A1側からP2側を望む  
(仮)立沢川橋下部工



《工事の種類》□

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：○○改良工事・○○道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事□  
例：○○下部工工事・○○上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事□  
例：○○函渠工事・○○構造物工事□
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事□  
例：○○トンネル工事□
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事□  
例：○○舗装工事□

〔凡例〕□

- 橋梁・公道橋 (計画)
- トンネル (計画)
- 道路函渠 (計画)
- 水路函渠 (計画)
- 完成・一部完成

橋梁

② A1側からA2側を望む  
(仮)大上坊川橋上部工



橋梁

③ 右側からP1、P2を望む  
(仮)大上坊川橋上部工



橋梁

④ 終点側から起点側を望む  
(仮)蛇王川橋下部工

