

平成30年度までの 取組方針進捗状況

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
浸水時において災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
○現在までの代替指定状況【2市町3施設】	村山市				目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
	長井市				実績	完了(100%)【長井小学校体育館を代替施設として設定済】									実績	完了(100%)【置原生涯学習プラザを代替施設として設定済】									実績	浸水想定区域外への庁舎移転を検討中									実績	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施									実績	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施													
	中山町				目 標	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									目 標	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									目 標	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									目 標	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】																							
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備	○	○		○	目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
		県			実績	H28年度から順次実施									実績	継続実施									実績	継続実施									実績	継続実施																							
				東北地整	目 標	主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(10基)を設置									目 標	主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(12基)を設置									目 標	量水標(8基)、危機管理型水位計(39基)を設置									目 標	危機管理型水位計(39基)を運用開始、量水標(8基)、簡易型河川監視カメラ40基を設置予定									目 標	危機管理型水位計(39基)を運用開始(4/1~)													
					実績	継続実施									実績	継続実施									実績	高島町(和田川)に危機管理型水位計を設置(実証実験)									実績	簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を予定									実績	継続実施													
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
		県			実績	継続実施									実績	継続実施									実績	継続実施									実績	継続実施																							
				東北地整	目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	山形市				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	米沢市				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	寒河江市				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	村山市				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	長井市				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	天童市				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	東根市				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	南陽市				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	山辺町				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	中山町				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	河北町				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	朝日町				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	大江町				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	高島町				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	川西町				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	白鷹町				目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									目 標	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
	白鷹町				実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									実績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																							
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
				東北地整	実績	H29年度から順次実施									実績	継続実施									実績	継続実施									実績	継続実施																							
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
				東北地整	実績	H29年度から順次実施									実績	継続実施									実績	継続実施									実績	継続実施																							

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のためのリスクコミュニケーション	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表	○			○	目 標	H28年度から順次実施									目 標	H28年度から順次実施									目 標	H28年度から順次実施									目 標	H28年度から順次実施																							
○現在までの浸水想定区域図の公表【32河川】		県			目 標	H29.4河黒川・置原白川L2公表済み									目 標	5河川(須川、馬見ヶ崎川、村山高瀬川、前川、天目川)で洪水浸水想定区域図を公表(H30.4.27)									目 標	23河川(石子沢川・小籠沢川・倉津川・月布川・沼川・最上川・寒河江川・村山野川・白水仙・日塔川・富並川・最上川・堀立川・天王川・砂川・鬼面川・誕生川・織機川・大川・黒川・置原野川)で洪水浸水想定区域図を策定(H31.3.28公表)									目 標	2河川で洪水浸水想定区域図を作成予定。(対象河川の作成完了)									目 標	継続実施													
				東北地整	実績	20公表済み									実績	継続実施									実績	継続実施									実績	継続実施																							
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				目 標	H29年度から順次実施									目 標	H29年度から順次実施									目 標	H29年度から順次実施									目 標	H29年度から順次実施																							
					実績	一部継続実施									実績	継続実施									実績	HM改訂に伴い、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討									実績	継続実施																							
○現在までのL2対応HM作成状況【3市3町】	山形市				目 標	山辺町及び中山町への避難を妨げる地蔵を撤去し、実行済ハザードマップに反映済み									目 標	L2浸水想定区域の公表後、広域避難の対象地域の拡大を検討									目 標	HM改訂に伴い、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討									目 標	継続実施																							
	米沢市				実績	継続実施									実績	ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討中									実績	ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討									実績	改定ハザードマップの作成、全世帯配布																							
H29:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町	寒河江市				目 標	H28年度中に公表に向け実施									目 標	H29年5月にハザードマップの全戸配布									目 標	情報収集・研究									目 標	情報収集・研究																							
					実績	ハザードマップの作成									実績	5月に全戸配布済み									実績	情報収集・研究									実績	ハザードマップの改訂と周知を検討																							
H30:中山町、	上市市				目 標	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外									目 標	情報収集・研究									目 標	情報収集・研究									目 標	ハザードマップの改訂と周知を検討																							
					実績	継続実施									実績	H29年度から順次実施									実績	ハザードマップの改訂と周知を検討									実績	H30年度から順次実施																							
	村山市				目 標	H29年度から順次実施									目 標	H29年度から順次実施									目 標	H29年度から順次実施									目 標	H29年度から順次実施																							
	長井市				実績	継続実施									実績	ハザードマップの改訂と周知を検討									実績	ハザードマップの改訂と周知を検討									実績	H30年度から順次実施																							
○現在までのL1対応HM作成状況【9市11町】	天童市				目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
					実績	平成29年度中の作成・配布に向け検討									実績	6月に全戸配布済み									実績	出前講座等を通して周知を図っていく									実績	県管理河川HM改訂に伴うHM作成と周知を図っていく																							
山形市、米沢市、寒河江市、上市市、村山市、長井市	東根市				目 標	H29年度から順次実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	継続実施																							
					実績	継続実施									実績	検査									実績	県管理河川のL2公表に伴いハザードマップの再整備を実施									実績	洪水ハザードマップの改訂・周知																							
天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町	南陽市				目 標	H28年度から順次実施									目 標	H28年度から順次実施									目 標	H28年度から順次実施									目 標	H28年度から順次実施																							
					実績	ハザードマップを改訂(最上川流域)、関係地区に配布、周知									実績	広域避難について検討									実績	広域避難について検討									実績	継続実施																							
西川町、朝日町、大江町、高島町、川西町、小国町	山辺町				目 標	継続実施									目 標	継続実施									目 標	ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討									目 標	継続実施																							
					実績	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									実績	ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討中									実績	同上									実績	継続実施																							
白鷹町、飯豊町	中山町				目 標	継続実施									目 標	平成29年度に新ハザードマップ配布予定									目 標	「ハザードマップ(ブック)更新内容検討									目 標	継続実施																							
					実績	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									実績	山形市・天童市・上市市・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									実績	防災マニュアル(ハザードマップ含む)の作成、全世帯配布									実績	継続実施																							
	河北町				目 標	H29年度中公表を受け検討実施									目 標	H30年度中公表を受け検討実施									目 標	ハザードマップ見直し検討、平成31年度作成予定									目 標	継続実施																							
					実績	検討中									実績	ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									実績	ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									実績	継続実施																							

					H28									H29									H30									R1									R2																							
市町村	県	気象台	東北地整		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化					H28									H29									H30									R1									R2																							
具体的な取組					H28									H29									H30									R1									R2																							
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施	○			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施									継続実施																							
	山形市			目 標	毎年、山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施									継続実施																							
	米沢市			目 標	近隣の水防団との連絡体制を強化									近隣の水防団との連絡体制を強化									近隣の水防団との連絡体制を強化・訓練の検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																							
				実 績	近隣の水防団との伝達訓練の検討									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中																																									
	寒河江市			目 標	実施									実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	訓練・講座等で連絡体制確認									訓練・講座等で連絡体制確認									訓練・講座等で連絡体制確認									訓練・講座等で連絡体制確認									訓練・講座等で連絡体制確認																							
	上市市			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	実施中									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施									継続実施																							
	村山市			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									継続実施									継続実施																							
				実 績	地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する																		H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
	長井市			目 標	実施に向けて検討									実施に向けて検討									消防団の情報連絡網の活用を実施予定									継続実施									実施に向けて検討																							
				実 績	消防団の情報連絡網の活用を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施、市総合防災訓練時に情報収集伝達訓練を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施、水防訓練を実施し連絡体制を確認																																									
	天童市			目 標	継続実施									継続実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									実施に向けて検討																							
				実 績	消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									10/14市総合防災訓練時実施																																									
	東根市			目 標	通信機器を整備・更新するとともに、水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									5月20日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	今後実施予定									今後実施予定									近隣水防団との連絡体制について検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																							
	南陽市			目 標	水防団との連絡体制は構築しているが、近隣水防団との連絡体制は今後実施予定									水防団との連絡体制は構築済みだが、近隣水防団との連絡体制について検討									同上																																									
				実 績	定期的実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
	山辺町			目 標	消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的実施									定期的実施																							
				実 績	定期的実施									定期的実施									定期的実施									定期的実施									定期的実施																							
	中山町			目 標	H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施																							
				実 績	消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
	河北町			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									通信機器による伝達訓練実施(6月実施予定)									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
				実 績	検討中									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
	西川町			目 標	総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10/14)									継続実施									検討実施																							
				実 績	近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保																							
	朝日町			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									近隣水防団との連絡体制の確保									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
				実 績	消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的実施									定期的実施																							
	大江町			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統														
				実 績	町総合防災訓練(H28.10.23)において訓練を実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
	高島町			目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
				実 績	飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練(10/14)において情報伝達・収集訓練を実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																							
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○	○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
		県		目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施																							
			東北地整	実 績	継続実施									継続実施									合同巡視を実施(5/25、6/5、6/6、6/8)									継続実施									継続実施																							
	山形市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を継続実施									継続実施									継続実施																							
	米沢市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
	寒河江市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
	上市市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月6日実施									継続実施									継続実施																							
	村山市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月8日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																							
	長井市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
	天童市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
	東根市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月6日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月6日実施									継続実施									継続実施																							
	南陽市			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									5月25日実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
	山辺町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
	中山町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																							
	河北町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									6月6日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
	西川町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									5月25日実施									継続実施									継続実施																							
	朝日町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									8月1日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月8日実施									継続実施									継続実施																							
	大江町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									5月25日実施									継続実施									継続実施																							
	高島町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									5月25日実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									5月25日実施									5月25日実施									継続実施																							
	川西町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									8月1日実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									6月8日実施									継続実施									継続実施																							
	小国町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
	白鷹町			目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																							
	飯豊町			目 標	定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施																							
				実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																							
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	目 標	定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施																							
		県		実 績	継続実施									継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									継続実施									継続実施																							
			気象台	目 標	定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施									定期的継続実施																							
			東北地整	実 績	毎年、出水期前に東北地方で総合水防演習を実施									定期的継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的継続実施									定期的継続実施																							
	山形市			目 標	継続実施									継続実施									山形市水防訓練を実施									継続実施									継続実施																							
				実 績	毎年、山形市水防訓練を実施									山形市水防訓練を実施									水防訓練6/24									継続実施									継続実施																							

市町村	県	気象台	東北地整	H28										H29										H30										R1										R2															
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
南陽市				実施に向けて検討										実施に向けて検討										水防訓練時に「水防工法訓練」を実施 5月20日に水防訓練を実施										水防訓練時に「水防工法訓練」を実施 5月19日に水防訓練を実施																									
山辺町				H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										H29年度から順次実施 効率化の情報収集 水防技術伝承のための講座を実施										町総合防災訓練等で実施予定 台風による総合防災訓練中止により未実施										継続実施										継続実施															
中山町														町防災訓練で実施予定										町防災訓練等で実施予定										実施予定										実施予定															
河北町				継続実施 毎年8月4日曜日に水防訓練で実践										継続実施 水防訓練で実践										毎年8月4日曜日に水防訓練で実践 8/26水防訓練で実践										継続実施										継続実施															
西川町														H29年度から順次実施 水防技術伝承のための講座を検討中										水防技術伝承のための講座を検討										H29年度から順次実施										H29年度から順次実施															
朝日町				H28年度から順次実施 検討中										H28年度から順次実施 10月に防災訓練において実施										水防技術伝承のための講座(9月実施予定) 9月に防災訓練において実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
大江町				検討実施 水防技術伝承のための講座の実施を検討										検討実施 水防技術伝承のための講座を実施(町総合防災訓練時に実施)										水防技術伝承のための講座(10月予定) 町総合防災訓練で実施(10/14)										町総合防災訓練で実施(10月予定)										継続実施															
高島町				情報収集										高島町水防訓練において水防工法訓練を実施										6月実施予定の水防訓練において各種工法の訓練を予定 高島町水防訓練において水防工法訓練を実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
川西町				H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										水防工法の効率化に関する情報収集										H28年度から順次実施															
小国町				H28年度から順次実施 検討中										H28年度から順次実施 荒川総合水防演習への参加										H28年度から順次実施 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
白鷹町				H28年度から順次実施 水防技術伝承のための講座の実施を検討										H28年度から順次実施 町総合防災訓練時に実施(10月)										春季消防演習、町総合防災訓練において水防工法訓練を実施 6/3実施 10/14実施										春季消防演習、町総合防災訓練において水防工法訓練を実施										春季消防演習(6月)、町総合防災訓練(10月)において水防工法訓練を実施															
飯豊町				H28年度から順次実施 飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施										H28年度から順次実施 飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施										飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施 総合防災訓練(水防含む)を実施10/14										継続実施										H28年度から順次実施															

③一刻も早い生活再建、及び社会経済の回復のための排水活動の取組み

市町村	県	気象台	東北地整	H28										H29										H30										R1										R2															
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
排水施設等の情報共有、大規模水害を想定した排水計画(案)を作成	○	○	○	H28年度から順次実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
具体な取組				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
			東北地整	H28年度から順次実施 基礎資料の作成										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施 代表箇所にて排水計画(案)を作成										H28年度から順次実施 代表箇所にて排水計画(案)を作成・周知予定										H28年度から順次実施															
山形市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
米沢市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
寒河江市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										実施に向けて検討 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										実施に向けて検討										実施に向けて検討															
上山町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
村山市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
長井市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施															
天童市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										実施に向けて検討 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										実施に向けて検討										実施に向けて検討															
東根市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
南陽市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
山辺町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H29年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
中山町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
河北町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
西川町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
朝日町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
大江町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
高島町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
川西町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施															
小国町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
白鷹町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
飯豊町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															

排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	市町村	県	気象台	東北地整	H28													H29													H30													R1													R2																										
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																			
	○	○		○	目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施																									
		県			目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
				東北地整	目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
					目 標 実 績	基礎資料の作成													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
山形市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
米沢市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会として排水訓練を実施																																																			
寒河江市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													実施に向けて検討													実施に向けて検討													実施に向けて検討																									
上山市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
村山市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													継続実施													継続実施													継続実施																									
長井市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施																									
天童市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施予定													市排水ポンプ車の操作訓練を実施													実施に向けて検討													実施に向けて検討												
東根市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施																																																			
南陽市					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
山辺町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
中山町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施																									
河北町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
西川町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施																									
朝日町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施																									
大江町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施																									
高畠町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
川西町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施																									
小国町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
白鷹町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力																									
飯豊町					目 標 実 績	実施に向け検討中													H29年度から順次実施													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													協議会としての排水訓練実施に向けての協力													H29年度から順次実施																									

④その他					H28													H29													H30													R1													R2																										
具体な取組	市町村	県	気象台	東北地整	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																			
災害復旧初期支援・災害復旧事業担当職員研修会の実施	○	○			目 標 実 績														H29年度から順次実施													H29年度から順次実施																																																			
		県			目 標 実 績														H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													6月に災害復旧事業担当職員研修会を開催													災害復旧事業担当職員研修会を開催予定																									
水防演習・ロールプレイングの実施、人材不足を補うための育成・支援体制の強化	○	○		○	目 標 実 績														H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													H29年度から順次実施																									
		県			目 標 実 績														H29年度から順次実施													H29年度から順次実施													最上川上流危機管理演習への参加													最上川上流危機管理演習への参加予定																									
				東北地整	目 標 実 績																																																																														

最上川上流域 取組方針 進捗管理表【H30,R1 詳細版】

■ハード対策

①洪水氾濫を未然に防ぐ対策								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
河道掘削		○		○	R2			
		県			R2	吉野川外4河川において、治水安全度を向上させるための河道掘削を実施	吉野川外3河川において、治水安全度を向上させるための河道掘削を実施予定。また、村山野川外3河川において、体積土砂の撤去を実施予定。	
				東北地整	R2	最上川支川須川において、直轄管理区間の治水安全度向上及び県管理区間の水位低減効果を図るため河道掘削を実施		
河道内樹木伐採		○		○	R2			
		県			R2	須川外17河川(19箇所)において、支障木伐採を実施。また、置賜野川・置賜白川において、官民連携プラットフォームに基づく公募伐採に着手。	須川外20河川(25箇所)において、支障木伐採を実施予定。また、置賜野川・置賜白川で、官民連携プラットフォームに基づく公募伐採を継続。	
				東北地整	R2	一般公募などにより継続的に伐採を実施		
堤防整備等		○		○	R2			
		県			R2	須川外3河川において、治水安全度を向上させるための堤防整備を実施	須川外9河川において、治水安全度を向上させるための築堤整備を実施予定	
				東北地整	R2	鮎貝地区(白鷹町)で堤防の浸透対策を実施 糠野目地区(高畠町)で樋門・築堤工事を実施		

②危機管理型ハード対策								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
堤防天端の保護		○		○	R2			
		県			R2		村山野川外1河川において、堤防天端保護のためのアスファルト舗装を実施予定。	
				東北地整	R2			
堤防裏法尻の補強		○		○	R2			
		県			R2			
				東北地整	R2	宮崎地区(南陽市)、中大塚地区(川西町)、村山野川地区(東根市)で裏法尻対策を実施予定		

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
雨量・水位等の観測及び伝達のための基盤整備	○	○	○	○	R2			
		県			H29	H30.4から、5分間隔での水位・雨量情報の提供を開始	河川・砂防情報システムにおいて、危機管理型水位計のデータ表示・メール配信を実施するための基盤整備を実施予定	
			気象台		R2	気象台アメダスの他、国、県、自治体等の雨量計について、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施し、不適な雨量計は除くなどし、解析雨量に反映しないなど、対策を実施している。		
				東北地整	R2	避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表実施(水位観測所18箇所、雨量観測所19箇所)		
	中山町				R2	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用
山形県防災情報システムを活用した、避難状況、被害状況、水防活動状況等の伝達・共有基盤の整備	○	○	○	○	R2		山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
		県			R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
			気象台		R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
				東北地整	R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	山形市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	米沢市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	同左
	寒河江市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施 5/23Lアラート訓練実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	上山市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施
	村山市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	長井市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	天童市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	東根市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	南陽市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	山辺町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	中山町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有
	河北町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	西川町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	朝日町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	大江町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	高島町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	川西町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	小国町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	白鷹町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施
	飯豊町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布	○				R2			
	山形市				R2	浸水想定区域への防災ラジオ配布	新たに対象となった浸水想定区域への防災ラジオ配布	
	米沢市				R2	平成29年3月に土砂災害特別警戒区域及び浸水想定区域内にある団体・企業等に対し防災ラジオを配布したが、6月に3月に取りに来なかった団体・企業等に追加配布	土砂災害特別警戒区域及び浸水想定区域外の方で、防災ラジオの必要者は、一部自己負担にするか検討	浸水想定区域の見直しに伴い、新たにその区域内で防災ラジオを必要とする個数を抽出する。区域外の必要者の一部自己負担も検討する。
	寒河江市				R2	情報伝達手段拡充方策の検討	情報伝達手段拡充方策の検討	
	上山市				R2	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H30は洪水浸水想定地域を対象予定	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H31は土砂災害警戒区域を対象予定	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H31は土砂災害警戒区域を対象予定
	村山市				R2	情報伝達手段拡充の検討	情報伝達手段拡充の検討	
	長井市				R2	同報系の代替手段として防災ラジオ屋外拡声装置を整備。	屋外拡声装置を随時活用	
	天童市				R2	同報系防災無線整備 防災ラジオの配備(指定避難所、自主防災会)	同報系防災無線・防災ラジオ運用開始(4月) 同報系防災無線整備・防災ラジオの配備(浸水想定区域)	
	東根市				R2	防災行政無線(同報系・移動系)を随時活用	防災行政無線(同報系・移動系)を随時活用	
	南陽市				R2	地区長と災害時要配慮者を対象に防災ラジオを配布	防災ラジオ配布、運用	
	山辺町				R2	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	
	中山町				R2	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線整備調査実施設計	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線(同報系)整備施工	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線(同報系)整備施工
	河北町				R2	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	大江町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	高島町				R2	同報系防災行政無線を随時活用		
	川西町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	小国町				R2	防災行政無線を随時活用	防災行政無線を随時活用	
	白鷹町				R2	登録制メールによる情報伝達(屋外スピーカー難聴対策)	情報伝達手段の拡充検討	情報伝達手段の拡充検討
	飯豊町				R2	コミュニティFMラジオ放送中継局を整備。平成30年度に防災ラジオを購入	防災ラジオの全戸配布	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	○	○		○	R2			
		県			R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施予定	
				東北地整	R2			
	山形市				R2	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	米沢市				R2	平成30年1月 救命胴衣 35着購入	救命胴衣 50着購入予定	同左
	寒河江市				R2	5月に出水期に備え、土のう袋、ブルーシート等を補充	資機材等の補充	
	上山市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	村山市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	長井市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	天童市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	東根市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	中山町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	河北町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	水防倉庫の移設、備蓄資材の補充等	
	西川町				R2			

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	朝日町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	大江町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	高島町				R2			
	川西町				R2	水防資機材の点検、補充等を随時実施	水防資機材の点検、補充等を随時実施	
	小国町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	白鷹町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	飯豊町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				R2			
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	中山町				R2	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備		○		○	R2			
		県			R2	倉津川外6河川(9箇所)に量水標を設置。本沢川外37河川に39基の危機管理型水位計を設置中。	39基の危機管理型水位計の運用開始。簡易型河川監視カメラを40基設置予定。8河川(8箇所)に量水標を設置予定。	39基の危機管理型水位計の運用開始。(H31.4.1)
				東北地整	R2		簡易型河川監視カメラを設置予定	
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	R2			
		県			R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を行い、カメラ画像の情報共有を実施	
				東北地整	R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	山形市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	米沢市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	同左
	寒河江市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	村山市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	長井市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	天童市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	東根市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	南陽市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	山辺町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	中山町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	河北町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	朝日町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	大江町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	高島町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	川西町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	白鷹町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	R2			
				東北地整	R2			
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	R2			
				東北地整	R2			

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ確かな避難行動のためのリスクコミュニケーション								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表		○		○	R2			
		県			R2	寒河江川外22河川で洪水浸水想定区域図を作成(H31.3.26公表)	吉野川、屋代川の洪水浸水想定区域図の作成を予定。R1年度中の公表を予定。(対象河川の洪水浸水想定区域図の作成・公表が完了)	
				東北地整	R2	H29.1.20公表済み		

