

## 大型クレーンにより橋桁を架けています ～国道13号大野目交差点改良～

山形河川国道事務所では、現在、国道13号大野目交差点の立体化工事を進めています。H23年度は、野呂川橋の掛け替え工事、大野目高架橋の下部工工事等を実施しています。

今回、野呂川橋の掛け替えに伴う橋桁の架設工事を大型クレーンにて実施しますのでお知らせします。

通行者の皆様には、道路の切り回し等でご不便をおかけしてありますが今後も、早期に完成できるよう工事を進めて参りますのでご理解とご協力よろしくお願ひします。

### 記

1. 施工日時 : 平成23年 8月25日(木)まで  
作業時間 9:00～17:00  
※8/13(土)～8/17(水)及び日曜日は  
休業日となっています。
2. 施工場所 : 山形市浜崎 地内  
(次ページ参照)



《発表記者会：山形県政記者クラブ》

### 【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所  
電話 023-688-8421 (代表)

副 所 長 高橋 敏彦 (内線205)  
工務第二課長 大澤 尚史 (内線411)  
建設監督官 松田 道雄 (内線64-41)

# 位置図



# 野呂川橋上部工工事 主桁架設作業概要書

## 主桁架設工程表

	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	
架設 準備工	ガーダー設置				ガーダー・クレーン移動													クレーン・ガーダー解体			
						お盆休み								休日							
上り線	主桁接合・架設																				
	G4	G3	G1																		
	G5	G2																			
本線				主桁接合・架設																	
				G10							G8	G6	G4		G2						
				G9							G7	G5	G3		G1						
下り線																主桁接合・架設					
																G4	G2	G5			
																G3	G1				

## 使用クレーン写真

A1側 架設クレーン(400tクレーン)



A2側 架設クレーン(200tクレーン)

