平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について
（宮城県）

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業等一覧　河川関係　　宮城県

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業（地方負担を伴うもの）のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
　河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
※全体事業費には業務取扱費を含む。
※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舎費及び退職手当を除いたものである。
※H22年度事業進捗見込み（負担基本額）は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。
※集計は四捨五入の関係で合致しない場合がある。

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H21年度当初（百万円）		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み（負担基本額）（億円）	備考
			負担基本額	地方負担額				
河川事業								
河川改修費								
一般河川改修事業費								
阿武隈川下流	直轄管理区間 L=54.6km、（阿武隈川築堤・護岸他）	阿武隈川水系 1,139	213	71	押分地区：堤防強化L=100m、堤防設計	押分地区：堤防強化、用地取得	1.7～2.1	○事業評価については、 ・阿武隈川直轄河川改修事業 として上下流一体で実施している。
名取川	直轄管理区間 L=18.9km、（名取川築堤・護岸他）	228	1,206	402	藤塚地区：水門N=1基、樋門N=2基	藤塚地区：築堤、水門、樋門	16程度	
鳴瀬川	直轄管理区間 L=82.4km、 （鳴瀬川築堤・ニ線堤・護岸他）	1,910	3,514	1,171	鳴瀬川中流緊特区間：用地、掘削V=160千m3、築堤L=1,500m、橋脚N=1基（西福田橋）、 下志田地区：橋梁上部工（JR跨線橋）、バイパス起点部盛土	鳴瀬川中流緊特区間：用地、掘削、築堤 下志田地区：橋梁上部工（JR跨線橋） 多田川地区：樋門、用地補償 吉田川上流地区：河道掘削	30～35	
北上川下流	直轄管理区間 L=128.1km、（北上川築堤・護岸他）	555	766	255	石巻地区：浸水防止施設L=1,500m、 日根牛地区：用地補償N=3戸、八反樋管・堤防設計	石巻地区：浸水防止施設 日根牛地区：用地補償 横川地区：築堤	4.3～5.5	
総合水系環境整備事業費（河川）								
北上川水系	北上川魚がすみやすい川づくり　1式 北上川歴史公園整備　1式	北上川水系 79	179	90	魚道改良1箇所、階段工80m	調査検討	0.08～0.12	
ダム事業								
多目的ダム建設事業費								
北上川胆沢ダム	胆沢ダム（H＝132m・L＝723m）・国道397号付け替え・市道若柳線付け替え・他	2,440	2,658 （20,062）	797	本体工事（堤体盛立2,740,000m3）、付替道路(3,210m)、ダム管理所建設、地質調査、環境調査等	本体工事等	21 （165）	
鳴瀬川鳴瀬川総合開発		850	193	58	地質調査、環境調査等	調査・地元説明等	0.12	
総合水系環境整備事業費（ダム）								
名取川水系　釜房ダム	自然再生事業　1式	名取川水系 20	30	15	水環境改善効果検証　1式、水環境管理費　1式	水環境改善効果検証	0.19～0.29	○事業評価については、名取川水系（河川）と合わせ、 ・名取川総合水系環境整備事業 として実施している。
阿武隈川水系　七ヶ宿ダム	自然再生事業　1式	阿武隈川水系 4.3	10	5	水環境改善効果検証　1式、水環境管理費　1式	水環境改善効果検証	0.06～0.09	○事業評価については、阿武隈川水系（河川）と合わせ、 ・阿武隈川総合水系環境整備事業 として実施。
海岸事業								
海岸保全施設整備事業費								
仙台湾南部海岸	直轄施行区域　L=13.904m	723	907	302	ヘッドランド1基、堤防工390m、養浜工4万m3　等	ヘッドランド等	5～10	

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 宮城県

新設・改築事業（事業評価対象）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成２１年度当初		平成２１年度事業内容	平成２２年度予定事業内容	平成２２年度事業進捗見込み（工事関係費）	備考
				工事関係費	地方負担額				
国道45号	矢本石巻道路	L=26.5km	1,476	20	6	調査・設計	改良工事推進（東松島地区）、舗装工事推進（矢本地区）	6～7億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約84%
国道45号	桃生登米道路	L=13.8km	570	20	6	調査・設計	調査・設計	1億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約69%
国道45号	登米志津川道路	L=16.1km	550	3,117	935	用地買収推進（志津川地区）橋梁工事推進（米谷高架橋上部工）、改良工事推進（米谷地区）、舗装工事推進（中田～米谷地区）	用地買収推進（南三陸地区）、改良工事推進(志津川地区)	12～15億円程度	用地進捗率：約44% 事業進捗率：約40% 登米IC～東和町米谷 延長5.0km（2/4）H21年度供用予定
国道45号	南三陸道路	L=7.2km	238	100	30	調査・設計	調査・設計	3～5億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
国道45号	本吉気仙沼道路	L=7.1km	201	1,834	550	用地買収推進(大谷～気仙沼地区）、改良工事推進（本吉地区）	用地買収推進(最知地区、岩月地区、本吉地区）、改良工事推進（本吉地区）	12～14億円程度	用地進捗率：約1% 事業進捗率：約15%
国道45号	唐桑道路	L=3.0km	212	1,350	405	改良工事推進（只越地区）、トンネル工事推進（新唐桑トンネル）	トンネル工事推進（新唐桑トンネル）、改良・舗装工事完（舘地区）	17億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約45% 気仙沼市唐桑町只越～舘 延長3.0km（2/4）H22年度供用予定
国道47号	仙台北部道路	L=13.5km	1,184	1,900	633	橋梁工事推進（利府JCT・BCランプ橋上部工、富谷JCT本線橋上部工）、舗装工事推進（利府～富谷地区）、用地買収推進（穀田地区）	改良工事推進（富谷地区）、用地買収推進（富谷地区）	3～5億円程度	用地進捗率：約80% 事業進捗率：約71% 利府しらかし台IC～(仮称)富谷JCT 延長6.6km（2/4）H21年度供用予定 (仮称)富谷JCT～黒川郡富谷町富谷 延長1.7km（2/4）H24年度供用予定
国道115号	阿武隈東道路	L=10.7km	370	204	68	用地買収推進（全線）、改良工事推進（山上・東玉野地区）、トンネル工事推進（荻平トンネル、松ヶ房トンネル、楢遠トンネル）	用地買収推進（物倉地区）、橋梁工事推進（宇多川橋上下部工）、トンネル工事推進（荻平トンネル、松ヶ房トンネル、楢遠トンネル）	1～3億円程度	用地進捗率：約80% 事業進捗率：約39%
国道108号	花渕山バイパス	L=6.4km	120	760	253	調査・設計、改良工事推進（花渕山地区）	トンネル工事推進（１号トンネル、４号トンネル）	6～7億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約10%
国道4号	金ヶ瀬拡幅	L=3.7km	84	880	293	用地買収推進（大河原地区）、改良工事推進（大河原地区）	用地買収推進（大河原地区、蔵王地区）	5～6億円程度	用地進捗率：約52% 事業進捗率：約26%
国道4号	富谷大和拡幅	L=13.3km	260	374	125	橋梁工事推進（善川橋、埋川橋側道橋）、舗装工事推進（大衡地区）	橋梁工事推進（埋川橋側道橋）、改良・舗装工事完（平林地区）	3億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約93% 黒川郡大衡村大衡 延長1.3km（4/4）H22年度供用予定
国道4号	三本木古川拡幅	L=16.1km	229	720	240	用地買収推進（三本木地区）、改良工事推進（三本木地区）	用地買収推進（三本木地区）、改良工事推進（真岸地区、音無地区）	1～3億円程度	用地進捗率：約85% 事業進捗率：約77%
国道4号	築館バイパス	L=7.0km	180	756	252	用地買収推進（志波姫地区）、改良工事推進（源光地区）	用地買収推進（志波姫地区）	2～4億円程度	用地進捗率：約17% 事業進捗率：約16%
国道108号	古川東バイパス	L=5.1km	340	1,680	560	用地買収推進（李埣地区）、改良工事推進（馬寄地区）、橋梁工事推進（新江合川橋、李埣跨線橋）	用地買収推進（鶴ヶ埣地区）、改良工事推進（李埣地区）	6～8億円程度	用地進捗率：約44% 事業進捗率：約18%
計				13,715	4,357				

（注）合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）全体事業費には業務取扱費を含んでいる。
（注）工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。
（注）備考欄の進捗率は、供用済み区間を除いた進捗率(用地:平成21年9月時点、事業:平成21年度補正予算時点)。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧　公園関係　宮城県

国営公園整備事業（事業評価対象）　　（単位：百万円）

公園名	全体事業規模	全体事業費（億円）	H21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み（工事関係費）
			工事関係費	地方負担額			
国営みちのく杜の湖畔公園	計画面積　647.4ha 供用面積　305.1ha	470	571	234	【工事】 〇「みちのく自然共生園」整備 ・教養施設工整備１棟 ・園路広場整備A=4,700m2 ・休憩施設整備3棟 ・木道整備L=240m 【設計等】 〇「みちのく自然共生園」 ・教養施設展示物実施設計 〇「山の楽校エリア」 ・「山の楽校エリア」基本設計 等	【工事】 〇「みちのく自然共生園」整備 ・教育施設工整備1棟 ・植栽工A=27,000m2 ・電気設備・放送監視設備整備1式 〇「山の楽校エリア」整備 ・管理用通路整備A=1,700m2 【設計等】 〇「みちのく自然共生園」 ・アセットマネジメント計画作成 〇「山の楽校エリア」 ・「山の楽校」施設等実施設計 等	5～7億円程度

※全体事業費には工事諸費を含む。
※工事関係費は、事業費から営繕宿舎費及び工事諸費を除いたものである。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 宮城県

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度 事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
仙台塩釜港	仙台港区中野地区 複合一貫輸送ターミナル (耐震)改良事業	水深:-9m	7,870	2,550	1,148	中野地区:岸壁(-9m)(改良) 中野地区:航路・泊地(-9m)	中野地区:岸壁(-9m)(改良) 中野地区:岸壁(-9m)(改良)(耐震) 中野地区:航路・泊地(-9m) 中野地区:泊地(-9m)	13～18億円程度	
石巻港	雲雀野地区 多目的国際ターミナル整備事業	水深:-13m	151,200	1,450	653	雲雀野地区:防波堤(南)	雲雀野地区:防波堤(南)	7～9億円程度	
計				4,000	1,800				