国東整企画第154号
国東整港管第167号
令和5年　2月17日

福島県知事
　内堀　雅雄　殿

国土交通省
東北地方整備局長
山　本　　巧
（公印省略）

直轄事業の事業計画等（福島県関連分）［予定］について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の令和５年度政府予算案における事業計画等［予定］のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更が有り得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 海域管理係

令和５年度　　福島県における事業計画（Ｒ５．２）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費（億円）	令和4年度当初予算（千円）		令和4年度事業内容	令和5年度事業内容	令和5年度事業進捗見込み（億円）	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
（項）河川整備事業費									
（目）河川改修費				160,000	53,333				
	（一般河川改修事業）								
	阿武隈川上流	直轄管理区間 L=134.8km （阿武隈川築堤・護岸他）	阿武隈川水系 1,143	160,000	53,333	阿武隈川上流整備計画検討　等	阿武隈川　河川改修促進	0.6 ～ 2.1	
（項）都市水環境整備事業費									
（目）総合水系環境整備事業費				150,600	75,300				
	阿武隈川水系	直轄管理区間 L=183.7km （水辺整備）	阿武隈川水系 13	150,600	75,300	桑折地区：管理用通路L=350m　等 玉川村乙字ヶ滝地区：親水護岸L=30m 等	桑折地区：側帯工　等（令和9年度以降完成予定） 玉川村乙字ヶ滝地区：モニタリング調査（令和9年度以降完成予定）	－～0.4	
砂防事業									
（項）砂防事業費									
（目）砂防事業費				878,000	292,666				
	阿武隈川水系	流域面積　A=245.8km^2	380	878,000	292,666	前川第1砂防堰堤（左岸） 蟹ヶ沢第5砂防堰堤（右岸） 不動沢第2砂防堰堤 水沢第1砂防堰堤 小坂沢第1砂防堰堤 天戸川第2砂防堰堤 塩の川第8砂防堰堤 荒川第9砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得　等	前川第1砂防堰堤（左岸）（令和8年度完成予定） 蟹ヶ沢第5砂防堰堤（右岸）（令和6年度完成予定） 不動沢第2砂防堰堤（令和6年度完成予定） 水沢第1砂防堰堤（令和9年度以降完成予定） 小坂沢第1砂防堰堤（令和9年度以降完成予定） 天戸川第2砂防堰堤（令和9年度以降完成予定） 塩の川第8砂防堰堤（令和5年度完成予定） 荒川第9砂防堰堤（令和6年度完成予定） 荒川第10砂防堰堤（令和6年度完成予定）　等	2.7～14	
災害復旧事業									
（項）河川等災害復旧事業費									
（目）河川等災害関連事業費（河川大規模　元年災）				0	0				
	阿武隈川上流	河道掘削 V=2,214千m^3 堤防 L=400m 橋梁架替 1式 遊水地 1式	999	0	0	―	河道掘削 V=375千m^3（令和9年度以降完成予定） 橋梁架替　1式（令和9年度以降完成予定）	0.5 ～ 157	
合　　計				1,188,600	421,299				

（注）「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和5年度　福島県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道121号	湯野上バイパス	L=8.3km	365	4,520	1,507	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査、埋蔵文化財調査 ・支障移転補償 ・工事推進:トンネル工、改良工、橋梁上下部工	・調査推進:道路・構造物設計、埋蔵文化財調査、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:トンネル工、改良工、橋梁上下部工	開通必要額 40～45億円程度	南会津郡下郷町大字高陟～塩生 L=8.3km(2/2) 令和7年度開通予定 (トンネル工事が順調に進んだ場合)
国道4号	伊達拡幅	L=9.1km	215	880	293	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工、橋梁上下部工、舗装工	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:舗装工、道路付属物工	開通必要額 1～2億円程度	伊達郡国見町大字藤田～国見町大字石母田 L=1.6km(4/4) 令和5年度開通予定
国道6号	勿来バイパス	L=4.4km	282	3,000	1,000	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工、トンネル工	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収、支障物件移転補償 ・工事推進:改良工、トンネル工	22～26億円程度	
国道13号	福島西道路(Ⅱ期)	L=6.3km	343	3,370	1,123	・調査推進:環境調査、道路・構造物設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工、橋梁上下部工、トンネル工	・調査推進:道路・構造物設計、埋蔵文化財調査、環境調査 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工、橋梁上下部工、トンネル工	開通必要額 44～50億円程度	福島市松川町浅川～同市大森 L=6.3km(4/4) 令和8年度開通予定 (用地買収、トンネル工事が順調に進んだ場合)
国道49号	北好間改良	L=2.2km	50	150	50	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:改良工	・調査推進:<道路設計> ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:<改良工>	0.2～2億円程度	
国道4号	矢吹鏡石道路	L=4.8km	150	100	33	・調査推進:道路設計、用地調査	・調査推進:<道路設計>	-～1億円程度	
計				12,020	4,007				残事業費:約600億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)R5年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、令和4年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和5年度　福島県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)　　(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費(億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備　考
			事業費	負担金				
国道49号	－	－	290	97	会津防災	会津防災	0.2～3億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和5年度　福島県における事業計画(R5年2月）（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	R4年度当初		R4年度事業	R5年度予定事業	R5年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
交通安全事業（Ⅰ種）	国道4号 国道6号 国道13号 等	―	―	1,457	486	岩谷下交差点改良 双葉地区事故対策 北矢野目交差点改良 等	国見地区付加車線整備 双葉地区事故対策 北矢野目交差点改良 等	14～34億円程度	
交通安全事業（Ⅱ種）	国道4号 国道6号 国道13号 等	―	―	1,368	612	道路標識、防護柵、区画線　等	道路標識、防護柵、区画線　等		
共同溝事業	―	―	―	―	―	―	―		―
電線共同溝事業	国道4号 国道49号	―	―	496	248	松山町地区電線共同溝 会津若松地区電線共同溝 等	松山町地区電線共同溝 会津若松地区電線共同溝 等		
合　　計				3,321	1,346				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港湾関係事業令和5年度予算　事業計画通知（R5年2月）

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	令和4年度当初（百万円）		令和4年度	令和5年度予定	令和5年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容（注）	事業進捗見込（注）	
相馬港	相馬港予防保全事業	38	199	89	防波堤(沖)(改良)	防波堤(沖)(改良)	－～2億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
小名浜港	小名浜港国際物流ターミナル整備事業	1,769	1,100	495	防波堤(沖)、防波堤(第二沖)	防波堤(第二沖)	－～13億円程度	令和10年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)令和5年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。