国東整企画第　２号
国東整港管第　６号
令和５年４月２６日

岩手県知事
　達増 拓也　殿

国土交通省
東北地方整備局長
山 本　巧
（公印省略）

直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の令和５年度事業計画等のうち、岩手県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　海域管理係

令和5年度当初予算　岩手県における事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	7,345,118	1,667,996
道路関係	9,489,000	3,033,479
公園関係		
港湾関係	1,248,000	472,368
空港関係		
合計	18,082,118	5,173,843

（注）端数処理の関係上、合計と一致しない場合がある。

令和５年度当初　　岩手県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地方負担額	令和5年度事業内容	備考
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業														
（項）河川整備事業費														
（目）河川改修費				801,000	728,730	4,270,000	72,488	0	0	5,400	5,877,618	1,275,227		
	（一般河川改修事業）													
	北上川上流	直轄管理区間 L=208.4km （北上川築堤・護岸他）	北上川水系 2,816＊	427,000	439,730	340,000	34,488	0	0	1,400	1,242,618	306,512	前沢地区：河道掘削V=28千m^3 黒岩地区：用地A=0.1ha 日詰地区：築堤L=200m、樋門新設N=1基、補償1式　等	＜事業展開＞＊ 北上川水系 令和6年度：約100億円 令和7年度：約100億円 令和8年度：約45億円 令和9年度：約40億円 令和10年度：約35億円
	北上川上流 （大規模）	一関遊水地	2,700	374,000	289,000	3,930,000	38,000	0	0	4,000	4,635,000	968,715	一関遊水地：築堤(特殊堤)L=170m、陸閘N=1基、補償1式 （令和8年度完成予定）　等	
（項）都市水環境整備事業費														
（目）総合水系環境整備事業費				68,200	41,200	0	5,070	0	0	130	114,600	57,300		
	北上川水系	直轄管理区間 L=336.5km （自然再生、水辺整備）	北上川水系 115	68,200	41,200	0	5,070	0	0	130	114,600	57,300	盛岡地区：モニタリング調査　N=1式　（令和7年度完成予定） 一関地区：親水護岸　A=5,050m^2　等	＜負担基本額（他県分含む）＞ 241,300千円 ＜事業展開（他県分含む）＞ 北上川水系 令和6年度：約3億円 令和7年度：約2億円 令和8年度：約1億円 令和9年度：約1億円未満 令和10年度：約1億円未満
ダム事業														
（項）河川整備事業費														
（目）河川総合開発事業費				0	422,200	0	0	0	0	0	422,200	88,239		
	北上川北上川上流ダム再生	四十四田ダム：かさ上げ （堤高：52.0m・堤頂長560.0m） 御所ダム：洪水調節の操作見直し		0	422,200	0	0	0	0	0	422,200	88,239	環境調査、本体関連の調査・設計 等	
（項）都市水環境整備費事業費														
（目）総合水系環境整備事業費				57,700	12,000	0	0	0	0	0	69,700	34,850		
	北上川水系	和賀川湯田ダム （水辺整備）	北上川水系 115	57,700	12,000	0	0	0	0	0	69,700	34,850	西和賀町地区：施設設計　N=1式 湯本地区：親水護岸　N=1式、管理用道路　N=1式 上野々地区：親水護岸　N=1式	＜負担基本額（他県分含む）＞ 241,300千円 ＜事業展開（他県分含む）＞ 北上川水系 令和6年度：約3億円 令和7年度：約3億円 令和8年度：約1億円 令和9年度：約1億円未満 令和10年度：約1億円未満

令和５年度当初　　岩手県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地方負担額	令和5年度事業内容	備考
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
砂防事業														
（項）砂防事業費														
（目）砂防事業費				583,000	240,200	10,000	27,000	0	0	800	861,000	212,380		
	八幡平山系	流域面積　A=692km^2	498	583,000	240,200	10,000	27,000	0	0	800	861,000	212,380	シガクラ沢砂防堰堤(令和5年度完成予定) 竜川第2砂防堰堤(令和5年度完成予定) うさぎ平西沢砂防堰堤（令和9年度完成予定） 小柳沢第1砂防堰堤（令和8年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得　等	
合計				1,509,900	1,444,330	4,280,000	104,558	0	0	6,330	7,345,118	1,667,996		

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
＊：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

令和5年度当初　岩手県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道45号	三陸沿岸道路（侍浜～階上）	L=23.0km	1,135	315,000	105,000	15,000	5,000	0	0	440,000	91,960	・調査推進：道路設計 ・支障移転補償 ・工事推進：洋野（ひろの）地区改良工、洋野（ひろの）地区橋梁下部工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約99%
国道106号	田鎖葛目道路	L=7.2km	300	100,000	328,000	97,000	5,000	0	0	530,000	130,733	・調査推進：道路・構造物設計、用地調査、環境調査 ・用地買収推進：葛目（くずめ）地区ほか用地買収 ・工事推進：葛目（くずめ）地区改良工着手	用地進捗率：約39% 事業進捗率：約3%
国道106号	箱石達曽部道路	L=9.7km	470	0	100,000	50,000	0	0	0	150,000	37,000	・調査推進：道路・構造物設計、用地調査 ・用地買収推進：箱石（はこいし）地区用地買収着手	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	390	375,000	91,000	287,000	7,000	0	0	760,000	187,466	・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：真城（しんじょう）地区用地買収、支障移転補償 ・工事推進：姉体（あねたい）地区改良工、水沢南（みずさわみなみ）第2跨線橋下部工	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約82% 奥州市水沢真城字東大深沢～奥州市水沢姉体町 L=2.7km(2/4) 令和7年度開通予定 （用地買収が順調に進んだ場合） ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約60億円
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	207	478,000	15,000	98,000	9,000	0	0	600,000	148,000	・調査推進：道路設計 ・支障移転補償 ・工事推進：相去町（あいさらちょう）地区改良工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約90% 洞泉寺前交差点～南部工業団地口交差点 L=0.5km(4/4) 令和5年度開通予定 ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約15億円
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	453	1,631,000	102,000	0	7,000	0	0	1,740,000	429,200	・調査推進：道路設計 ・工事推進：西大橋（にしおおはし）上下部工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約76% 盛岡市本宮字泉屋敷～盛岡市上厨川字前潟 L=3.6km(4/4) 令和7年度開通予定 （大規模橋梁工事が順調に進んだ場合） ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約90億円
国道4号	金ケ崎拡幅	L=5.2km	95	40,000	55,000	475,000	10,000	0	0	580,000	143,066	・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：西根（にしね）地区ほか用地買収、支障移転補償 ・工事推進：三ケ尻（みかじり）地区改良工	用地進捗率：約61% 事業進捗率：約26%

令和5年度当初　岩手県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	北上花巻道路	L=3.1km	70	108,000	172,000	207,000	13,000	0	0	500,000	123,333	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：飯豊（いいとよ）地区ほか用地買収、支障移転補償 ・工事推進：成田（なりた）地区改良工	用地進捗率：約30% 事業進捗率：約14%
国道4号	盛岡南道路	L=7.4km	380	0	100,000	0	0	0	0	100,000	24,666	・調査推進：道路設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
合　　計				3,047,000	1,068,000	1,229,000	56,000	0	0	5,400,000	1,315,424		残事業費:約1,420億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初　岩手県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道45号	山田改良	L=0.4km	20	0	65,000	15,000	0	0	0	80,000	19,733	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：山田（やまだ）地区用地買収着手	事業進捗率：約5%
合　　計				0	65,000	15,000	0	0	0	80,000	19,733		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初　岩手県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地方負担額	R5年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
国道4号	岩手4号交通安全対策	－	－	436,000	85,000	170,000	0	0	0	691,000	230,333		
	一関地区事故対策	－	－	16,000	0	1,000	0	0	0	17,000		・用地買収等 ・工事	
	北上警察署口交差点改良	－	－	60,000	0	0	0	0	0	60,000		・工事	
	村崎野地区交差点改良	－	－	32,000	0	0	0	0	0	32,000		・工事	
	川久保交差点改良	－	－	0	39,000	132,000	0	0	0	171,000		・調査設計 ・用地買収等	
	中山地区付加車線整備	－	－	175,000	7,000	10,000	0	0	0	192,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	岩舘地区歩道整備	－	－	153,000	39,000	27,000	0	0	0	219,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
国道45号	岩手45号交通安全対策	－	－	232,000	301,000	26,000	3,000	0	0	562,000	187,333		
	米崎地区歩道整備	－	－	0	90,000	2,000	3,000	0	0	95,000		・調査設計 ・用地買収等	
	川向地区歩道整備	－	－	0	78,000	2,000	0	0	0	80,000		・調査設計 ・用地買収等	
	権現堂交差点改良	－	－	0	48,000	2,000	0	0	0	50,000		・調査設計 ・用地買収等	
	下安家地区歩道整備	－	－	92,000	50,000	20,000	0	0	0	162,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	宿戸歩道整備	－	－	90,000	0	0	0	0	0	90,000		・工事	
	種市歩道整備	－	－	50,000	35,000	0	0	0	0	85,000		・調査設計 ・工事	
国道46号	岩手46号交通安全対策	－	－	0	50,000	0	0	0	0	50,000	16,666		
	舟場橋北交差点改良	－	－	0	50,000	0	0	0	0	50,000		・調査設計	
合計		－	－	668,000	436,000	196,000	3,000	0	0	1,303,000	434,332		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初　岩手県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
東北横断自動車道 国道4号 国道45号 国道46号 国道283号	－	－	－	1,331,000	237,000	60,000	8,000	0	0	1,636,000	798,540	防護柵、道路標識、区画線、 簡易パーキング（盛岡市、宮古市）、 簡易パーキング（道の駅「石鳥谷」、「やまだ」）	
合　　計			－	1,331,000	237,000	60,000	8,000	0	0	1,636,000	798,540		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和5年度当初　岩手県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道45号	岩手45号電線共同溝			549,000	173,000	143,200	4,800	0	0	870,000	378,450		
	大船渡地区電線共同溝	L=2.8km	22	149,000	61,000	25,000	0	0	0	235,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
	立根地区電線共同溝	L=2.8km	21	0	17,000	25,000	0	0	0	42,000		・調査設計 ・支障物移設	
	神林地区電線共同溝	L=2.0km	17	120,000	45,000	8,200	4,800	0	0	178,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
	磯鶏地区電線共同溝	L=1.4km	14	180,000	15,000	0	0	0	0	195,000		・調査設計 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
	石崎地区電線共同溝	L=0.6km	5	70,000	35,000	5,000	0	0	0	110,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
	藤原地区電線共同溝	L=1.1km	9	30,000	0	80,000	0	0	0	110,000		・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	令和5年度完成予定
国道46号	岩手46号電線共同溝			140,000	30,000	30,000	0	0	0	200,000	87,000		
	永井地区電線共同溝	L=1.6km	14	140,000	30,000	30,000	0	0	0	200,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
計				689,000	203,000	173,200	4,800	0	0	1,070,000	465,450		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和5年度当初　久慈港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等　（港湾関係）　（様式１）

港湾整備事業　（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額 内訳 工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費	計	地方負担額	事業内容	備考
久慈港	～湾口地区防波堤整備事業～												
	湾口地区		1,550										令和10年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った階段で確定予定
	防波堤	L=3,800m		873,964	149,016	30,000	111,020	0	0	1,164,000	440,574	構造物撤去工、基礎工、本体工、被覆・根固工、消波工、上部工	
計				873,964	149,016	30,000	111,020	0	0	1,164,000	440,574		

（注1）　端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2）　「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注3）　地方負担額は令和5年度岩手県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.13）で補正済みの金額です。

令和5年度当初　宮古港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等　（港湾関係）　（様式１）

港湾整備事業　（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地方負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
宮古港	～予防保全事業～												
	藤原地区		14										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	防波堤(改良)	L=282m		45,745	9,855	0	28,400	0	0	84,000	31,794	調査	
計				45,745	9,855	0	28,400	0	0	84,000	31,794		

（注1）　端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2）　「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注3）　地方負担額は令和5年度岩手県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.13）で補正済みの金額です。