国東整企画第　２号
国東整港管第　６号
令和５年４月２６日

秋田県知事
　　佐竹 敬久　殿

国土交通省
東北地方整備局長
山 本　巧
（公印省略）

直轄事業の事業計画等（秋田県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の令和５年度事業計画等のうち、秋田県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　海域管理係

令和5年度当初予算　秋田県における事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	34,806,337	5,993,329
道路関係	19,777,000	4,828,654
公園関係		
港湾関係	1,588,000	549,844
空港関係		
合計	56,171,337	11,371,827

（注）端数処理の関係上、合計と一致しない場合がある。

令和５年度当初　　秋田県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額 工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計	地方負担額	令和5年度事業内容	備考
河川事業														
（項）河川整備事業費														
（目）河川改修費				1,684,768	951,388	715,000	54,621	113,000	0	14,900	3,533,677	730,291		
	（一般河川改修事業）													
	米代川	直轄管理区間 L=91.8km （米代川築堤・護岸他）	324	374,000	200,000	92,000	14,000	0	0	0	680,000	140,533	鷹巣地区：用地A=0.1ha 北秋田地区：用地A=2.7ha 扇田地区：築堤L=950m（令和5年度完成予定） 等	<事業展開> 米代川水系 令和6年度：約6億円 令和7年度：約6億円
	雄物川下流	直轄管理区間 L=30.5km （雄物川築堤・護岸他）	雄物川水系 1,065	375,768	259,070	350,000	6,159	113,000	0	2,900	1,106,897	228,758	川崎地区：道路付替L=450m、用地A=0.4ha、排水樋門新設N=1基 女米木地区：河道掘削V=9千m^3 秋田地区：用地A=5.6ha 等	<事業展開> 雄物川水系 令和6年度：約25億円 令和7年度：約30億円 令和8年度：約20億円 令和9年度：約20億円 令和10年度：約15億円
	雄物川上流	直轄管理区間 L=115.9km （雄物川築堤・護岸他）	雄物川水系 1,065	785,000	341,984	271,000	23,666	0	0	9,300	1,430,950	295,729	山田頭首工：機械設備1式、用地A=0.5ha 大仙地区：河道掘削V=63千m^3、用地A=2.0ha、補償1式 舘合・鳥屋場地区：用地A=1.0ha 等	<事業展開> 雄物川水系 令和6年度：約25億円 令和7年度：約30億円 令和8年度：約20億円 令和9年度：約20億円 令和10年度：約15億円
	子吉川	直轄管理区間 L=26.4km （子吉川築堤・護岸他）	337	150,000	150,334	2,000	10,796	0	0	2,700	315,830	65,271	石脇地区：河道掘削V=6千m^3、用地A=0.1ha 等	<事業展開> 子吉川水系 令和6年度：約10億円 令和7年度：約10億円 令和8年度：約10億円 令和9年度：約15億円 令和10年度：約15億円
（項）都市水環境整備事業費														
（目）総合水系環境整備事業費				0	29,000	0	0	0	0	200	29,200	14,600		
	米代川水系	直轄管理区間 L=75.6km （水辺整備）	米代川水系 4.8	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	2,500	二ツ井きみまち地区：モニタリング調査 N=1式 （令和6年度完成予定）	<事業展開> 米代川水系 令和6年度：約1億円未満
	雄物川水系	直轄管理区間 L=146.4km （自然再生、水辺整備）	雄物川水系 34	0	24,000	0	0	0	0	200	24,200	12,100	雄物川上流：モニタリング調査 N=1式 （令和9年度完成予定）	<事業展開> 雄物川水系 令和6年度：約1億円未満 令和7年度：約1億円未満 令和8年度：約1億円未満 令和9年度：約1億円未満

令和５年度当初　　秋田県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額 工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計	地方負担額	令和5年度事業内容	備考
ダム事業														
（項）多目的ダム建設事業費														
（目）雄物川成瀬ダム建設費				20,264,274	981,122	283,474	148,056	0	0	13,242	21,690,168	3,622,258		
	雄物川成瀬ダム	台形CSGダム（堤高=114.5m・堤頂長=755.0m）国道342号付替他	2,230	20,264,274	981,122	283,474	148,056	0	0	13,242	21,690,168	3,622,258	本体工事、取水・放流設備工事、管理設備工事、付替道路工事 等	<事業展開> 成瀬ダム 令和6年度: 約200億円 令和7年度: 約180億円 令和8年度: 約130億円
（目）子吉川鳥海ダム建設費				3,059,282	1,066,866	4,606,463	44,484	0	0	197	8,777,292	1,465,807		
	子吉川鳥海ダム	台形CSGダム（堤高=81.0m・堤頂長=365.0m）	1,100	3,059,282	1,066,866	4,606,463	44,484	0	0	197	8,777,292	1,465,807	転流工工事、付替道路工事、用地補償、本体関連の調査・測量・設計 等	<事業展開> 鳥海ダム 令和6年度: 約140億円 令和7年度: 約170億円 令和8年度: 約130億円 令和9年度: 約110億円 令和10年度: 約35億円
砂防事業														
（項）砂防事業費														
（目）砂防事業費				513,000	224,000	20,000	14,000	0	0	5,000	776,000	160,373		
	八幡平山系	流域面積　A=692km^2	498	513,000	224,000	20,000	14,000	0	0	5,000	776,000	160,373	北桧木内川第2砂防堰堤(令和6年度完成予定） 水沢第2砂防堰堤(令和5年度完成予定） 赤倉沢第1砂防堰堤(令和7年度完成予定） 片倉沢第2砂防堰堤(令和7年度完成予定） 水沢第1砂防堰堤(令和10年度完成予定） 赤倉沢第3砂防堰堤(令和10年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得　等	
合　　計				25,521,324	3,252,376	5,624,937	261,161	113,000	0	33,539	34,806,337	5,993,329		

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道7号	遊佐象潟道路	L=17.9km	800	3,915,000	424,000	751,000	30,000	0	0	5,120,000	1,058,133	・調査推進：道路・構造物設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：タカコヤ地区用地買収、 支障移転補償 ・工事推進：小砂川地区改良工、 奈曽川橋ほか上部工、 川袋川橋ほか下部工	用地進捗率：約89% 事業進捗率：約46% （仮称）小砂川IC～象潟IC L=7.3km(2/2) 令和7年度開通予定 （用地買収、埋蔵文化財調査が順調に進んだ場合） ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約55億円 遊佐鳥海IC～（仮称）小砂川IC L=10.6km(2/2) 令和8年度開通予定 （用地買収、埋蔵文化財調査、軟弱地盤対策工事や大規模橋梁工事等が順調に進んだ場合） ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約230億円
国道7号	二ツ井今泉道路	L=5.9km	543	4,392,000	365,000	5,000	28,000	0	0	4,790,000	989,933	・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進：北秋田地区ほか改良工、 小繋地区ほか舗装工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約55% （仮称）小繋IC～（仮称）今泉IC L=4.5km(2/2) （開通時期については、斜面の安定対策状況を踏まえて工程を精査）
国道7号	秋田南拡幅	L=6.3km	110	0	100,000	0	0	0	0	100,000	20,666	・調査推進：道路・構造物設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
国道13号	横堀道路	L=3.7km	215	3,380,000	190,000	10,000	20,000	0	0	3,600,000	744,000	・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・支障移転補償 ・工事推進：下院内地区ほか改良工、役内川橋上部工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約61% （仮称）下院内IC～雄勝こまちIC L=3.7km(2/2) 令和7年度開通予定 （埋蔵文化財調査、トンネル工事が順調に進んだ場合） ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約45億円
国道13号	真室川雄勝道路	L=7.2km	247	390,000	110,000	0	0	0	0	500,000	103,333	・調査推進：道路設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進：上院内地区ほか改良工、大鍋トンネル工	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約25%

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道13号	河辺拡幅	L=6.6km	185	320,000	150,000	400,000	0	0	0	870,000	179,800	・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：河辺神内地区用地買収着手、支障移転補償 ・工事推進：和田地区改良工、和田地区舗装工	用地進捗率：約68% 事業進捗率：約68% 秋田市河辺和田字坂本北～秋田市河辺和田字和田 L=1.4km(4/4) 令和6年度開通予定 ＜残事業費＞ 令和6年度以降：約50億円
合　　計				12,397,000	1,339,000	1,166,000	78,000	0	0	14,980,000	3,095,865		残事業費:約620億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道105号	大覚野峠防災	L=5.7km	240	0	90,000	10,000		0	0	100,000	20,666	・調査推進：道路・構造物設計、環境調査、用地調査 ・用地買収推進：上桧木内（かみひのきない）地区用地買収着手	事業進捗率：約1%
合　　計				0	90,000	10,000	0	0	0	100,000	20,666		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和5年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道7号	秋田7号交通安全対策	－	－	1,996,000	195,000	97,000	15,000	0	0	2,303,000	767,666		
	土崎南交差点改良	－	－	3,000	0	40,000	0	0	0	43,000		・用地買収等 ・工事	
	土崎北交差点改良	－	－	0	20,000	10,000	0	0	0	30,000		・調査設計 ・用地買収等	
	飯島道東地区交差点改良	－	－	0	5,000	5,000	0	0	0	10,000		・調査設計 ・用地買収等	
	沖谷地交差点改良	－	－	0	5,000	10,000	0	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収等	
	森岳入口北交差点改良	－	－	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	森岳地区ゆずりあい車線整備	－	－	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	能代地区線形改良	－	－	1,054,000	95,000	22,000	15,000	0	0	1,186,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	種梅入口交差点改良	－	－	939,000	30,000	4,000	0	0	0	973,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	荷上場地区交差点改良	－	－	0	20,000	6,000	0	0	0	26,000		・調査設計 ・用地買収等	
国道13号	秋田13号交通安全対策	－	－	74,000	123,000	477,000	0	0	0	674,000	224,666		
	成沢歩道整備	－	－	0	45,000	0	0	0	0	45,000		・調査設計	
	横手栄歩道整備	－	－	74,000	13,000	32,000	0	0	0	119,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	横手新町歩道整備	－	－	0	35,000	255,000	0	0	0	290,000		・調査設計 ・用地買収等	
	美砂古地区歩道整備	－	－	0	30,000	190,000	0	0	0	220,000		・調査設計 ・用地買収等	

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道46号	秋田46号交通安全対策	－	－	425,000	15,000	35,000	10,000	0	0	485,000	161,666		
	刺巻線形改良	－	－	415,000	15,000	5,000	10,000	0	0	445,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	稲沢歩道整備	－	－	10,000	0	30,000	0	0	0	40,000		・用地買収等 ・工事	
合　計		－	－	2,495,000	333,000	609,000	25,000	0	0	3,462,000	1,153,998		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道7号 国道13号 国道46号	－	－	－	527,000	83,000	0	0	0	0	610,000	305,000	道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
合　　計			－	527,000	83,000	0	0	0	0	610,000	305,000		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和5年度当初　秋田県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	R5年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道7号	秋田7号電線共同溝			280,000	80,000	47,200	2,800	0	0	410,000	166,050		
	豊祥岱地区電線共同溝	L=1.2km	17	0	25,000	0	0	0	0	25,000		・調査設計	
	豊町地区電線共同溝	L=0.4km	4	0	20,000	10,000	0	0	0	30,000		・調査設計 ・支障物移設	
	桂城地区電線共同溝	L=1.1km	12	280,000	15,000	7,200	2,800	0	0	305,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
	有浦地区電線共同溝	L=1.1km	16	0	20,000	30,000	0	0	0	50,000		・調査設計 ・支障物移設	
国道13号	秋田13号電線共同溝			151,000	40,000	24,000	0	0	0	215,000	87,075		
	茨島地区電線共同溝	L=0.6km	6	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	
	川尻地区電線共同溝	L=2.4km	21	151,000	25,000	24,000	0	0	0	200,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事（引込連系管路工事等含む）	
計				431,000	120,000	71,200	2,800	0	0	625,000	253,125		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和5年度当初　能代港（港湾管理者：秋田県）における事業内容等　（港湾関係）　（様式１）

港湾整備事業　（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地方負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
能代港	～予防保全事業～												
	大森地区		29										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	泊地(-13m)	A=25,000m2		31,680	22,282	0	38	0	0	54,000	18,657	浚渫工	
	～大森地区国際物流ターミナル整備事業～												
	大森地区		85										令和5年度完成予定
	岸壁(-10m)	L=180m		<200,000> 214,000	2,700	153,300	0	0	0	<200,000> 370,000	<69,100> 127,835	地盤改良工、上部工、舗装工	
	泊地(-10m)	A=14,300m2		216,000	43,275	0	725	0	0	260,000	89,830	浚渫工	
計				<200,000> 461,680	68,257	153,300	763	0	0	<200,000> 684,000	<69,100> 236,322		

<　　>書きは令和4年度国債の令和5年度支出分で内数

（注1）　端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2）　「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3）　地方負担額は令和5年度秋田県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.19）で補正済みの金額です。

令和5年度当初　秋田港（港湾管理者：秋田県）における事業内容等　（港湾関係）　　（様式１）

港湾整備事業　　（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額 内訳 工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費	計	地方負担額	事業内容	備考
秋田港	～本港地区航路泊地整備事業～												
	本港地区		48										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	航路泊地	A=1,170,000m2		52,100	16,500	0	1,400	0	0	70,000	24,185	浚渫工	
	～外港地区防波堤整備事業～												
	外港地区		555										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	防波堤(第二南)	L=1,400m		74,000	45,000	19,200	<252,000> 475,800	0	0	<252,000> 614,000	<87,066> 212,137	被覆・根固工	
	～外港地区防波堤改良事業～												
	外港地区		247										令和20年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	防波堤(南)(改良)	L=2,991m		166,000	23,300	0	10,700	0	0	200,000	69,100	被覆・根固工、消波工	
	～予防保全事業～												
	向浜地区		10										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	岸壁(-10m)(改良)	L=556m		7,400	7,000	0	5,600	0	0	20,000	8,100	付属工	
計				299,500	91,800	19,200	<252,000> 493,500	0	0	<252,000> 904,000	<87,066> 313,522		

<　　>書きは令和4年度国債の令和5年度支出分で内数

（注1）　端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2）　「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3）　地方負担額は令和5年度秋田県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.19）で補正済みの金額です。