国東整企画第８２号
国東整港管第４６号
平成２３年１２月９日

青森県知事
三村　申吾　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（青森県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年度概算要求予算に関する事業計画等のうち、青森県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　企画第一係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る青森県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）
			工事関係費	負担額（注）			
河川事業			2,080.5	588.8			
河川改修費			1,570.0	345.4			
一般河川改修事業費			1,570.0	345.4			
馬淵川	直轄管理区間　L=10km（馬淵川築堤・護岸他）	62	406.0	89.3	根城地区：築堤L=1,540m、樋管N=1基、用地補償1式、樋門設計等	八幡地区：築堤、用地補償（H27完成予定） 一日市地区：用地補償、防災ステーション基盤盛土（H24完成予定） 沼館地区外：堤防耐震対策（H24完成予定） 沼館地区外：河川堤防嵩上げ（H24完成予定） 樋門設計等	6.6～18
高瀬川	直轄管理区間　L=40.1km（高瀬川築堤・湖岸堤・護岸他）	97	120.0	26.4	田ノ沢地区：築堤L=270m 堤防点検等	田ノ沢地区：築堤（H24完成予定） 平沼地区外：堤防耐震対策（H24完成予定）	0.54～1.7
岩木川	直轄管理区間　L=80.6km（岩木川築堤・護岸他）	2,050	1,044.0	229.7	板柳地区：築堤L=340m、用地補償1式 上中畑地区：築堤L=210m、用地補償A=5.7ha 鶴田左岸地区：用地補償1式 築堤設計等	板柳地区：築堤、用地補償（H24完成予定） 上中畑地区：掘削築堤（H24完成予定） 鶴田左岸地区：築堤、掘削、用地補償（H28以降完成予定） 築堤設計等	5.3～10
河川工作物関連応急対策事業費			42.5	9.4			
馬淵川	直轄管理区間　L=10km 樋門・樋管改善等	0.5	－	－	－	馬淵川河口部津波対策（H28完成予定）、河口部監視カメラ改良（H25完成予定）	－ ～ 0.5
高瀬川	直轄管理区間　L=40.1km 樋門・樋管改善等	0.6	42.5	9.4	津花川排水樋門空洞化対策	高瀬川河口部津波対策（H28完成予定）、河口部監視カメラ改良（H25完成予定）	－ ～ 0.6
岩木川	直轄管理区間　L=80.6km 樋門・樋管改善等	1.1	－	－	－	岩木川河口部津波対策（H28完成予定）、芦野左岸揚水樋管補修（H24完成予定）等	－ ～ 1.1
消流雪用水導入事業費			170.0	85.0			
岩木川	鶴田地区（取水施設1箇所、導水路、管理施設）	12	170.0	85.0	電気設備1式、管理施設1式	－	－
総合水系環境整備事業費			298.0	149.0			
高瀬川水系	小川原湖水環境整備　1式	42	282.0	141.0	水質浄化対策1式、設計検討1式	塩水対策1式、設計検討1式（H28以降完成予定）	－～2.3
岩木川水系	岩木川魚がすみやすい川づくり　1式	28	16.0	8.0	調査検討1式	調査検討1式（H25完成予定）	－～0.7
馬淵川水系	馬淵川魚がすみやすい川づくり　1式	7.5	0.0	0.0	（震災の影響により工事関係費執行無し）	調査検討1式（H26完成予定）	－～0.1
ダム事業			14,938.5	2,703.8			
多目的ダム建設事業費			14,782.5	2,675.6			
岩木川津軽ダム	重力式コンクリートダム（堤高97m、堤頂長342m）、県道岩崎西目屋弘前線付替　他	1,620	14,782.5	2,675.6	本体工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設206,700m3等）、付替道路工事（一般部2,560m、橋梁5橋、トンネル1坑）、水理水文調査、環境調査等	別添資料参照	
電気事業者等工事費負担金還付金			156.0	28.2			
岩木川津軽ダム	－	－	156.0	28.2	電気事業者等工事費負担金還付金	別添資料参照	
合　　計			17,019.0	3,292.6			

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 青森県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道45号	三陸沿岸道路(八戸南環状道路)	L=8.6km	435	2,918	528	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:是川(これかわ)～十日市(とおかいち)地区 1.0ha ・工事推進:トンネル工事(是川トンネル 延長1.0km)、橋梁工事(田面木(たものき)橋上・下部工 延長43m 他1橋)、改良工事(是川～十日市地区 延長1.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:十日市(とおかいち)地区 0.3ha ・工事推進:トンネル工事(是川(これかわ)トンネル 延長1.0km)、橋梁工事(田面木(たものき)橋上部工 延長43m 他1橋)、改良工事(是川～十日市地区 延長 3.3km)、舗装工事(是川～十日市地区 延長 3.8km)	供用必要額 31～35億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約90% 八戸市大字根城～八戸是川IC L=4.8km(2/4) 平成25年度 供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(八戸南道路)	L=8.7km	306	800	145	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:大渡(おおわたり)～道仏(どうぶつ)地区 0.5ha ・工事推進:改良・舗装工事(蒼前(そうぜん)～道仏地区 延長2.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:大渡(おおわたり)～道仏(どうぶつ)地区 0.3ha ・工事推進:改良・舗装工事(蒼前(そうぜん)～道仏地区 延長1.0km)	供用必要額 7～9億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約80% 種差海岸階上岳IC～三戸郡階上町大字道仏 L=5.3km(2/4) 平成24年度 供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(侍浜～階上)	L=23.0km	880	-	-	—	・調査推進:<道路詳細設計 階上(はしかみ)地区L=2.5km、橋梁詳細設計((仮)道仏(どうぶつ)高架橋 延長 約190m> ・用地買収推進:<階上地区 3.0ha> ・工事推進:<改良工事(階上地区 延長0.5km)>	- ～7億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% (仮称)階上IC～(仮称)侍浜IC L=23.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道101号	鰺ヶ沢道路	L=3.7km	55	387	70	・調査推進:交差点詳細設計、軟弱地盤解析 ・用地買収推進:早(はや)田、金沢街道(かなざわかいどう)ノ沢(さわ)、鳴戸(なると)地区 8.0ha ・工事着手:改良工事(南浮田(みなみうきた)地区 延長0.3km)	・調査推進:<道路詳細設計(北浮田(きたうきた)地区 延長1.3km)> ・用地買収推進:<北浮田、南浮田(みなみうきた)地区 5.0ha> ・工事推進:改良工事(南浮田地区 延長0.3km<延長0.7km>)	2～10億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約20% つがる市木造越水～鰺ヶ沢町大字舞戸町 L=3.7km(2/2) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
国道45号	上北道路	L=7.7km	245	3,805	837	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:柳沢(やなぎさわ)地区 0.4ha ・工事推進:改良・舗装工事(犬落瀬(いぬおとせ)～大浦(おおうら)地区 延長7.7km)、橋梁工事(大沢(おおさわ)橋上部工 延長97m 他2橋)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:柳沢(やなぎさわ)地区 0.3ha ・工事推進:改良・舗装工事(犬落瀬(いぬおとせ)～大浦(おおうら)地区 延長7.7km)	供用必要額 17～19億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約92% 上北郡六戸町大字犬落瀬～東北町大字大浦 L=7.7km(2/4) 平成24年度 供用予定
国道45号	上北天間林道路	L=7.8km	229	1,300	286	・調査推進:道路詳細設計(大浦(おおうら)～附田向(つけたむかい)地区 延長2.3km)、橋梁詳細設計(砂土路(さどろ)川橋 延長85m 他2橋) ・用地買収推進:山ノ外(やまのそと)、中久根(なかくね)、外久根(そとくね)、下モ平(しもたい)地区 20ha ・工事着手:改良工事(中久根(なかくね)地区 延長1.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計、<橋梁詳細設計((仮)下モ平(しもたい)こ道橋 約50m)> ・用地買収推進:<大浦(おおうら)、上野(うえの)、沼尻(ぬまじり)、附田向(つけたむかい)地区 10ha> ・工事推進:<改良工事(大浦地区 延長3.0km)>	0.4～37億円程度	用地進捗率:約45% 事業進捗率:約8% 東北町大字大浦～七戸町字附田向 L=7.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道45号	天間林道路	L=8.3km	260	-	-	—	平成24年度概算要求 新規事業化要求		

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 青森県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	土屋バイパス	L=4.2km	170	236	52	・調査推進:整備効果検討 ・用地買収推進:中野(なかの)地区 0.02ha ・工事推進:改良・舗装工事(土屋(つちや)地区 0.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・工事推進:改良工事(中野(なかの)～土屋(つちや)地区 0.5km)	0.4～1億円程度	東津軽郡平内町大字中野～大字土屋 L=2.9km(2/4) 平成23年11月10日供用
国道7号	石川バイパス	L=4.6km	30	520	114	・調査推進:整備効果検討 ・用地買収推進:堀越(ほりこし)地区 0.02ha ・工事推進:改良・舗装工事(堀越地区 延長1.0km)、橋梁工事(弘前(ひろさき)大橋上部工 延長215m他1橋)	－	－	平川市大坊～弘前市大字堀越 L=1.1km(4/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
国道7号	浪岡バイパス	L=12.6km	260	－	－	－	－	休止	－
国道7号	青森西バイパス(Ⅱ期)	L=4.3km	42	440	97	・調査推進:整備効果検討 ・工事推進:改良・舗装工事(戸門(とかど)～新城(しんじょう)地区 延長1.2km)	－	－	青森市大字戸門～大字新城 L=1.5km(4/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
国道101号	五所川原西バイパス	L=3.8km	138	2,136	470	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:枝村(えだむら)地区 0.06ha ・工事推進:改良工事(枝村地区 延長0.5km)、橋梁工事(柳川(やながわ)橋 上・下部工 延長98m 他2橋)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:柏(かしわ)地区 0.05ha ・工事推進:改良工事(太刀打(たちうち)～小曲(こまがり)地区 延長2.0km)、橋梁工事(柳川(やながわ)橋 上部工 延長98m 他2橋)	供用必要額 24～26億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約72% 五所川原市大字太刀打～つがる市柏稲盛岡本 L=3.8km(2/2) 平成26年度　供用予定
計				12,542	2,599				残事業費:約915億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求　道路関係(直轄)　青森県

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	青森4号交差点改良等	－	―	600	200				
	梅内登坂車線	－	－	261		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	相内歩道	－	―	51		・工事	―		平成23年度完成
	隔田歩道	－	－	66		・工事	―		平成23年度完成
	松ノ木歩道	－	－	42		・調査設計	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	清水川歩道	－	－	99		・工事	―		平成23年度完成
	愛宕交差点改良	－	－	81		・工事	―		平成23年度完成
国道7号	青森7号交差点改良等	－	－	459	153				
	蔵館歩道	－	―	27		・工事	―		平成23年度完成
	城東地下横断歩道	－	－	384		・工事	・工事	14～18億円程度	平成24年度完成予定
	大釈迦交差点改良	－	－	48		・調査設計	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
国道45号	青森45号交差点改良等	－	－	165	55				
	神明前交差点改良	－	－	72		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	新敷歩道	－	－	93		・用地買収 ・工事	―		平成23年度完成
国道104号	青森104号交差点改良等	－	－	462	154				
	売市交差点改良	－	－	120		・工事	―		平成23年度完成
	八幡歩道	－	－	72		・工事	・公共補償 ・工事		平成24年度完成予定
	苫米地交差点改良	－	―	207		・用地買収	・用地買収		平成25年度完成予定
	斗賀歩道	－	－	63		・工事	―		平成23年度完成
合　　計			―	1,686	562				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 青森県

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	ー	ー	ー	58	29	道路照明、区画線	道路標識、防護柵、区画線	2～4億円程度	
国道7号	ー	ー	ー	166	83	道路照明、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	区画線、情報提供機器(情報提供板)		
国道45号	ー	ー	ー	66	33	道路照明、防護柵、区画線	防護柵、区画線、情報提供機器(その他)、情報収集機器(その他機器)		
国道101号	ー	ー	ー	76	38	区画線、視線誘導標	区画線		
国道104号	ー	ー	ー	12	6	道路照明、区画線	区画線		
合　計			ー	378	189				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　青森県

電線共同溝事業

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	平成２３年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	青森7号電線共同溝			69	29			1～2億円程度	
	新城地区電線共同溝	L=0.9km	3	69		支障移転補償、本体工事推進	本体工事推進		平成25年度：L=0.9km供用予定
合　　計				69	29				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　青森県における事業計画 （港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容 （注）	事業進捗見込 （注）	
青森港	青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業	393	1,380	492	防波堤(東)、防波堤(第一北)	防波堤(第一北)	－ ～ 11億円程度	H27年度完成予定
	青森港沖館地区防波堤改良事業	15	200	71	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	2 ～ 3億円程度	H24年度完成予定
	青森港本港地区新中央ふ頭整備事業	228	0	0	－	岸壁(−10m)(改良)	－ ～ 2億円程度	H27年度完成予定
八戸港	八戸港八太郎地区・河原木地区航路泊地整備事業	291	2,616	933	航路泊地	航路泊地	－ ～ 19億円程度	H28年度以降完成予定
	八戸港八太郎地区・外港地区防波堤整備事業	1,164	614	219	防波堤(中央)、防波堤(第二中央)、航路・泊地(−14m)、航路(−14m)	防波堤(中央)、防波堤(第二中央)、航路・泊地(−14m)	－ ～ 30億円程度	H28年度以降完成予定
合　　計		2,091	4,810	1,715				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。