国東整企画第８２号
国東整港管第４６号
平成２３年１２月９日

岩手県知事
達増　拓也　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年度概算要求予算に関する事業計画等のうち、岩手県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 地方計画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る岩手県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）
			工事関係費	負担額（注）			
河川事業			6,000.0	1,176.2			
河川改修費（大規模工事）			4,251.0	739.7			
北上川上流	一関遊水地	2,700	4,251.0	739.7	一関遊水地：小堤L=9,770m、磐井川築堤L=560m、樋門N=1基、用地補償1式 水門設計等	一関遊水地：護岸、磐井川築堤、樋門、用地補償（H28以降完成予定） 水門設計等	7.5～41
河川改修費			1,528.0	326.0			
一般河川改修事業費			1,528.0	326.0			
北上川上流	直轄管理区間　L=208.4km （北上川築堤・護岸　他）	北上川水系 2,467	1,528.0	326.0	二子地区：樋門N=2基、用地補償A=2.7ha 廿木地区：用地補償A=4.7ha 一関・藤沢地区：輪中堤L=470m、樋門N=1基、用地補償A=4戸、A=0.8ha 樋門設計等	二子地区：輪中堤（H24完成予定） 廿木地区：樋門（H26完成予定） 一関・藤沢地区：輪中堤、用地補償（H28以降完成予定） 紫波地区：用地補償（H28以降完成予定） 樋門設計等	5.5～24
河川工作物関連応急対策事業費			0.0	0.0			
北上川上流	直轄管理区間　L=208.4km 樋門・樋管改善等	2.4	－	－	－	北太田排水樋管巻上機更新（H24完成予定）、雫石川第4排水樋管無停電対策（H24完成予定）等	－ ～ 2.4
総合水系環境整備事業費			221.0	110.5			
北上川水系	北上川上流自然再生　1式 盛岡地区かわまちづくり　1式	北上川水系 79	221.0	110.5	自然再生：外来種伐採6.0ha、砂州撤去14,000m3 盛岡地区：管理用通路280m、管理用坂路1箇所、管理用階段1箇所	自然再生：外来種伐採、砂州撤去（H26完成予定） 管理用通路、高水護岸（H26完成予定）	－～2.3
ダム事業			12,629.8	2,197.6			
多目的ダム建設事業費			12,629.8	2,197.6			
北上川胆沢ダム	ロックフィルダム（堤高132m、堤頂長723m）、国道397号付替・市道若柳線付替　他	2,440	12,629.8	2,197.6	本体工事（取水放流設備等）、管理設備工事、付替道路工事（一般部4,900m、橋梁2橋）、水理水文調査、環境調査等	別添資料参照	
砂防事業		447	1,502.2	320.5			
砂防事業費		414	851.9	181.7			
八幡平山系	直轄区域面積A=548km2	414	851.9	181.7	洞ヶ沢東沢第1砂防堰堤、西根牧野沢砂防堰堤、小水無沢第1砂防堰堤、鬼又沢第3砂防堰堤、クラカケ沢砂防堰堤、有根沢第1砂防堰堤、シガクラ沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得5ha　等	西根牧野沢砂防堰堤（H27完成予定）、鬼又沢第3砂防堰堤（H24完成予定）、クラカケ沢砂防堰堤（H24完成予定）、有根沢第1砂防堰堤（H23完成予定）、シガクラ沢砂防堰堤（H28以降完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得4ha　等	0.5～9.4
特定緊急砂防事業費		33	650.3	138.7			
栗駒山系	流域面積A=92km2	33	650.3	138.7	市野々原2号堰堤、槻木平堰堤、横森堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得19.3ha　等	市野々原2号堰堤（H25完成予定）、槻木平堰堤（H25完成予定）、横森堰堤（H25完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得19.9ha　等	0.3～7.2
合　計			20,132.0	3,694.3			

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 岩手県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
東北横断自動車道釜石秋田線	遠野～宮守	L=9.0km	237	536	62	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長9.0km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:遠野地区 0.5ha、支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(中沢川橋上部工 延長0.1km、他1橋)、改良工事(全線 延長8.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長9.0km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:遠野地区 0.1ha、支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(中沢川橋上部工 延長0.1km、他1橋)、トンネル工事(二郷山トンネル 延長0.3km)、<改良工事(全線 延長8.5km)>	15～30億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約42% (仮称)遠野IC～(仮称)宮守IC L=9.0km(2/4) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
東北横断自動車道釜石秋田線	宮守～東和	L=24.0km	772	3,756	432	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長24.0km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:東和地区 3.0ha、支障移転補償 ・工事推進:改良工事(全線 延長15.0km)、舗装工事(江刺地区 延長8.0km)、トンネル設備工事(白土トンネル 延長1.9km、樺トンネル 延長2.0km、向落合トンネル 延長1.0km、赤部トンネル延長1.0km、遊井名田トンネル 延長0.6km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長24.0km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:付属物工事(全線 延長15.0km)	供用必要額 12～14億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約63% (仮称)宮守IC～東和IC L=24.0km(2/4) 平成24年度 供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(唐桑北～陸前高田)	L=10.0km	600	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長8.0km> ・用地買収推進:<気仙地区～竹駒地区 7ha> ・工事推進:<改良工事(長部地区 延長0.5km、矢作地区 延長0.6km)>	- ～59億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% 気仙沼市唐桑町舘～陸前高田IC L=10.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(高田道路)	L=7.5km	251	435	76	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:高田地区 約3ha ・工事推進:改良工事(佐野地区 延長1.0km)	・工事推進:改良舗装工事(和野～高畑地区 延長3.5km)	供用必要額 5～7億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約73% 陸前高田IC～通岡IC L=4.1km(2/4) 平成25年度 供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(吉浜道路)	L=3.6km	140	1,530	266	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:中井地区 約4ha ・工事推進:トンネル工事 (吉浜トンネル 延長1,644m) 改良工事(越喜来地区 延長200m) 橋梁工事(吉浜高架橋 延長373m) (越喜来高架橋 延長582m)	・調査推進:<埋蔵文化財調査(中井地区)、道路・構造物補足設計 延長0.4km> ・工事推進:トンネル工事(吉浜トンネル 延長1,644m) 改良工事(羅生地区 延長0.2km<延長0.5km>、 中井地区 延長0.2km<延長0.2km>) 橋梁工事(吉浜高架橋 延長373m、 越喜来高架橋 延長582m)	23～31億円程度	用地進捗率:約73% 事業進捗率:約36% 大船渡市三陸町越喜来～大船渡市三陸町吉浜 L=3.6km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(吉浜～釜石)	L=14.0km	770	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長14.0km> ・用地買収推進:<吉浜地区～釜石市定内地区 5ha> ・工事推進:<改良工事(吉浜地区 延長0.5km、唐丹地区 延長0.3km、甲子地区 延長1.0km)>	- ～48億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約5% 大船渡市三陸町吉浜～(仮称)釜石JCT L=14.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　岩手県

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路（釜石山田道路）	L=23.0km	910	1,514	263	・調査推進：道路詳細設計（大槌地区 延長5km） ・用地買収推進：新町・住吉地区 約2ha ・工事推進：トンネル工事 （八雲沢第1～第3トンネル　延長1,610m） 改良工事（水海地区 延長約500m） 橋梁工事（水海高架橋 延長184m）	・調査推進：<道路詳細設計（甲子～新町地区 延長約1.1km）、橋梁詳細設計（小佐野高架橋 延長465m）> ・用地買収推進：新町・住吉地区　約1ha <釜石地区、大槌地区～山田地区 6ha> ・工事推進：トンネル工事 （鵜住居第2トンネル 延長1,445m他5トンネル） <大槌トンネル　延長2,035m他1トンネル> 改良工事（新町地区 延長0.3km） 橋梁工事（水海高架橋　延長184m） <（八雲跨道橋 延長84m）>	30～87億円程度	用地進捗率：約77% 事業進捗率：約31% 釜石市甲子町～釜石市両石町 L=5.6km(2/4) 平成28年度以降供用予定 釜石市片岸町～下閉伊郡山田町船越 L=12.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路（山田～宮古南）	L=14.0km	570	-	-	—	・調査推進：<道路・構造物補足設計、環境調査 延長14.0km> ・用地買収推進：<山田地区～宮古市金浜地区 10ha> ・工事推進：<改良工事（山田地区　延長0.8km、豊間根地区 長1.0km、石峠地区　延長0.6km）>	- ～57億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約6% 山田IC～宮古南IC L=14.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路（宮古道路）	L=4.8km	190	1,435	250	・調査推進：道路構造物設計 ・用地買収推進：松山地区 約0.2ha ・工事推進：橋梁工事（千徳大橋 延長341m） 改良舗装工事 （千徳地区 延長約600m）	・調査推進：道路・構造物補足設計 延長0.6km ・工事推進：改良舗装工事・付属施設工事 （松山～上鼻地区 延長0.6km） 橋梁工事（千徳大橋 延長341m）	供用必要額 2～4億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約74% 宮古市松山～宮古市松山 L=0.6km(2/2) 平成24年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路（宮古中央～田老）	L=21.0km	1,210	-	-	—	・調査推進：<道路・構造物補足設計、環境調査 延長21.0km> ・用地買収推進：<山口地区～田老地区 13ha> ・工事推進：<改良工事（千徳地区 延長0.8km、崎山地区 延長0.6km、樫内地区 延長1.2km 、八幡水神地区 延長0.8km）>	- ～57億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約4% 宮古中央IC～宮古市田老小堀内 L=21.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路（侍浜～階上）	L=23.0km	880	-	-	—	・調査推進：<道路・構造物補足設計、環境調査 延長20.0km> ・用地買収推進：<種市地区～侍浜地区 20ha> ・工事推進：<改良工事（種市地区 延長0.7km、有家地区 延長1.0km、侍浜地区0.5km）>	- ～59億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約7% (仮称)階上IC～(仮称)侍浜IC L=23.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路（久慈北道路）	L=7.4km	182	524	91	・調査推進：橋梁詳細設計 （夏井高架橋　延長約500m） ・用地買収推進：夏井地区 約3ha ・工事推進：改良工事（夏井地区 延長約300m）	・調査推進：道路・構造物補足設計 延長7.4km ・用地買収推進：<侍浜～夏井地区 8ha> ・工事推進：<改良工事（夏井地区 延長800m）> <橋梁工事（宇津目高架橋 延長171m）> <（夏井高架橋 延長497m）>	0.2～22億円程度	用地進捗率：約48% 事業進捗率：約15% 久慈市侍浜町～久慈市夏井町 L=7.4km(2/2) 平成28年度以降供用予定

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 岩手県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道283号	釜石花巻道路(釜石～釜石西)	L=6.0km	200	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長6.0km> ・用地買収推進:<甲子地区 4ha> ・工事推進:<改良工事(甲子地区 延長0.8km)>	- ～41億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約10% (仮称)釜石JCT～(仮称)釜石西IC L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道283号	釜石花巻道路(遠野住田～遠野)	L=11.0km	310	-	-	―	・調査推進:<構造物設計、橋梁詳細設計(来内川橋 延長65m、他4橋)、トンネル詳細設計(遠野トンネル 延長0.2km)、道路詳細設計(全線 延長11.0km)> ・用地買収推進:<遠野地区 4.0ha> ・工事推進:<改良工事(上郷地区 延長 5.0km)>	- ～30億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約10% (仮称)遠野住田IC～(仮称)遠野IC L=11.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(田老～岩泉)	L=6.0km	470	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長6.0km> ・用地買収推進:<田老地区～岩泉町小本地区 3ha> ・工事推進:<改良工事(向新田地区 延長0.5km、中野地区 延長0.3km)>	- ～30億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約6% 宮古市田老小堀内～岩泉龍泉洞IC L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(田野畑南～尾肝要)	L=6.0km	360	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長6.0km> ・用地買収推進:<浜岩泉地区～田野畑地区 8ha> ・工事推進:<改良工事(浜岩泉地区 延長0.8km、松前沢地区 延長 0.2km)>	- ～30億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% 下閉伊郡田野畑村大芦～下閉伊郡田野畑村田野畑 L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(尾肝要道路)	L=4.5km	105	3,075	656	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:トンネル工事 (尾肝要トンネル 延長2,736m) 改良工事 (巣合、姫松地区 延長約400m)	・工事推進:トンネル工事(本体・舗装・設備) (尾肝要トンネル 延長2,736m) 改良舗装、付属施設工事 (田野畑、巣合地区 延長約400m)	供用必要額 22～25億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約62% 下閉伊郡田野畑村田野畑～下閉伊郡田野畑村巣合 L=4.5km(2/2) 平成25年度 供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(尾肝要～普代)	L=8.0km	360	-	-	―	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長8.0km> ・用地買収推進:<尾肝要～普代地区 12ha> ・工事推進:<改良工事(沼袋地区 延長0.5km、柳平地区 延長 0.5km)>	- ～24億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約8% 下閉伊郡田野畑村尾肝要～下閉伊郡普代村第十一地割 L=8.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道45号	三陸沿岸道路(普代バイパス)	L=4.2km	156	2,000	427	・調査推進:道路構造物設計 ・用地買収推進:(普代地区 約2.4ha) ・工事推進: 橋梁工事(羅賀高架橋 延長421m) 橋梁工事(普代高架橋 延長490m) 改良工事(普代地区 延長約500m)	・調査推進:道路・構造物補足設計 延長4.2km ・用地買収推進:普代地区 約1.9ha ・工事推進:舗装工事、付属施設工事 (普代地区 延長4.2km) 橋梁工事(羅賀高架橋 延長421m)	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率:約89% 事業進捗率:約97% 下閉伊郡普代村第十一地割～下閉伊郡普代村第十六地割 L=4.2km(2/2) 平成24年度 供用予定

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 岩手県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路(普代～久慈)	L=25.0km	1,140	-	-	-	・調査推進:<道路・構造物補足設計、環境調査 延長25.0km> ・用地買収推進:<力持(ちからもち)～久慈市長内(おさない)地区 20ha> ・工事推進:<改良工事(力持地区 延長0.3km、白井(しらい)地区 延長0.8km、堀内(ほりない)地区 延長0.4km、野田玉川(のだたまがわ)地区 延長0.8km、長内地区 延長0.5km)>	- ～66億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約8% 下閉伊郡普代村第十六地割～久慈IC L=25.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(宮古～箱石)	L=33.0km	1,080	-	-	-	・調査推進:<環境調査、道路詳細設計、トンネル詳細設計、橋梁予備(詳細)設計 延長33.0km> ・用地買収推進:<藤原(ふじわら)～箱石(はこいし)地区 約20ha> ・工事推進:<改良工事(茂市(もいち)地区 延長0.5km)>	- ～59億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 宮古市藤原～宮古市松山 L=4.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定 宮古市根市～宮古市箱石 L=29.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(平津戸・岩井～松草)	L=7.0km	310	-	-	-	・調査推進:<環境調査、地質調査、道路予備設計(平津戸(ひらつと)地区 延長7.0km)、構造物設計> ・用地買収推進:<平津戸地区 3.5ha>	- ～18億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 宮古市平津戸～宮古市門馬田代 L=7.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(区界～築川)	L=8.0km	370	-	-	-	・調査推進:<環境調査、地質調査、道路予備設計(区界(くかい)地区 延長8.0km)、構造物設計> ・用地買収推進:<区界地区 3.0ha>	- ～18億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 宮古市門馬田代～盛岡市築川 L=8.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道106号	宮古盛岡横断道路(都南川目道路)	L=6.0km	257	400	85	・調査推進:道路・構造物補足設計(手代森(てしろもり)地区 延長3.4km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(田の沢(たのさわ)地区 延長0.7km、川目(かわめ)地区 延長0.9km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(手代森(てしろもり)地区 延長3.4km) ・用地買収推進:<手代森地区 3.0ha、支障移転補償> ・工事推進:<トンネル工事(川目(かわめ)地区 延長0.8km)、改良工事(川目地区 延長 0.9km)>	0.2～17億円程度	用地進捗率:約42% 事業進捗率:約21% (仮称)川目IC～(仮称)手代森IC L=6.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	380	110	23	・調査推進:道路補足設計(真城(しんじょう)地区 延長3.9km) ・用地買収推進:水沢(みずさわ)地区 0.3ha	・調査推進:<道路補足設計(真城(しんじょう)地区 延長2.8km) 道路詳細設計(水沢(みずさわ)地区 延長1.1km)> ・用地買収推進:<水沢地区 0.2ha> ・工事推進:<改良工事(水沢地区 延長 0.4km)>	- ～1億円程度	用地進捗率:約51% 事業進捗率:約58% 奥州市水沢区真城字大深沢～同市同区東中通二丁目 L=5.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	180	111	24	・調査推進:道路補足設計(相去(あいさり)地区 延長3.0km) ・用地買収推進:相去地区 0.4ha	・調査推進:<道路補足設計(相去(あいさり)地区 延長3.0km)> ・用地買収推進:<相去地区 0.3ha>	- ～1億円程度	用地進捗率:約67% 事業進捗率:約80% 北上市相去町字笹長根～北上市相去町平林 L=3.0km(4/4) 平成28年度以降供用予定

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 岩手県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	石鳥谷バイパス	L=2.8km	27	700	149	・調査推進:道路・構造物補足設計(中寺林地区 延長0.6km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(中寺林地区 延長0.6km、犬渕地区 延長 0.6km)、舗装工事(中寺林地区 延長0.6km、犬渕地区 延長 0.6km)、橋梁工事(石鳥谷南跨線橋上部工 延長121m 他1橋)	・工事推進:橋梁工事(石鳥谷南跨線橋補強工 延長121m 他1橋)	0.9～2億円程度	花巻市石鳥谷町中寺林第3地割～ 花巻市石鳥谷町中寺林第8地割 L=0.7km(4/4) 平成23年度 供用予定 花巻市石鳥谷町好地第1地割～紫波郡紫波町犬渕字深田 L=0.5km(4/4) 平成23年度 供用予定
国道4号	盛岡北道路	L=3.6km	37	290	62	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長3.6km) ・用地買収推進:巣子地区、滝沢地区 0.2ha	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長3.6km) ・用地買収推進:巣子地区、滝沢地区 0.2ha<2.6ha> ・工事推進:<改良工事(穴口地区 延長0.5km)>	3～5億円程度	用地進捗率:約4% 事業進捗率:約42% 盛岡市厨川～滝沢村滝沢字巣子 L=3.6km(4/4) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
国道4号	渋民バイパス	L=5.6km	130	187	40	・調査推進:道路・構造物補足設計(武道地区 延長2.5km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(武道地区 延長1.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(武道地区 延長2.5km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(芋田橋上部工 延長43m)、改良工事(鶴飼地区 延長1.0km、芋田地区 延長1.0km)	供用必要額 5～6億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約75% 盛岡市玉山区渋民字鶴飼～同市同区馬場字川原 L=3.1km(2/4) 平成26年度 供用予定
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	430	366	78	・調査推進:道路・構造物補足設計(飯岡新田地区 延長1.2km) ・用地買収推進:飯岡新田地区 0.5ha、支障移転補償 ・工事推進:改良工事(飯岡新田地区 延長1.0km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(飯岡新田地区 延長1.2km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(飯岡新田地区 延長1.2km)	供用必要額 2億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約69% 盛岡市永井第1地割高屋～盛岡市飯岡新田第8地割 L=1.2km(4/6) 平成26年度 供用予定
計				16,969	2,984				残事業費:約10,023億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 岩手県

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	岩手4号交差点改良等	―	―	795	265			13～15億円程度	
	三ヶ尻交差点改良	―	―	18		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成28年度以降完成予定
	津志田交差点改良	―	―	504		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定 電線共同溝整備含む
	上堂歩道	―	―	267		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成25年度完成予定
	厨川交差点改良	―	―	6		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		平成25年度完成予定
国道45号	岩手45号交差点改良等	―	―	417	139				
	唐丹登坂車線	―	―	93		・工事	―		平成23年度完成
	寺前交差点改良	―	―	96		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	北浜歩道	―	―	27		・用地買収 ・工事	―		平成23年度完成
	水沢登坂車線	―	―	72		・工事	―		平成23年度完成
	宇部登坂車線	―	―	51		・工事	―		平成23年度完成
	種市登坂車線	―	―	78		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
国道46号	岩手46号交差点改良等	―	―	243	81				
	上田地区事故対策	―	―	12		・調査設計	・調査設計		平成28年度以降完成予定
	七ツ森視距改良	―	―	231		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
合計			―	1,455	485				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　岩手県

交通安全事業（Ⅱ種）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	－	－	－	394	197	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）、簡易パーキング	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	5～8億円程度	
国道45号	－	－	－	558	279	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（道の駅情報化、情報提供板、津波情報提供装置）、簡易パーキング	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、簡易パーキング		
国道45号	－	－	－	28	14	防護柵、道路標識、区画線	道路標識、区画線		
国道283号	－	－	－	150	75	視線誘導標	－		
合　　計			－	1,130	565				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係(直轄)　岩手県

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成２３年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	岩手4号電線共同溝			291	119			2～3億円程度	
	上堂地区電線共同溝	L=3.1km	19	291		支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進		平成26年度:L=3.1km供用予定
合　　計				291	119				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　岩手県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容（注）	事業進捗見込（注）	
久慈港	久慈港湾口地区防波堤整備事業	1,200	1,300	456	防波堤	防波堤	－～34億円程度	H28年度以降完成予定
久慈港海岸	久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業		268	57	津波防波堤	津波防波堤	－～4億円程度	H28年度以降完成予定
宮古港	宮古港竜神崎地区防波堤整備事業	205	70	29	防波堤	防波堤	－～10億円程度	H28年度以降完成予定
合　　計		1,405	1,638	542				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。