国東整企画第８２号
国東整港管第４６号
平成２３年１２月９日

山形県知事
吉村　美栄子　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（山形県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年度概算要求予算に関する事業計画等のうち、山形県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　地方計画第一係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る山形県事業内容等

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）
					工事関係費	負担額（注）			
河川事業					3,015.8	743.0			
	河川改修費				2,754.0	624.3			
		一般河川改修事業費			2,581.0	585.1			
			最上川下流	直轄管理区間　L＝37.16km（最上川築堤・護岸他）	最上川水系 2,600	218.0	49.4	坂野辺地区：上部工（出羽大橋）、旧堤撤去、河道掘削、護岸 堤防設計等	坂野辺地区：上部工（出羽大橋）、河道掘削、護岸（H24完成予定） 九木原地区外：堤防耐震対策（H24完成予定） 堤防設計等	4.7～6.8
			最上川中流	直轄管理区間　L＝101.4km（最上川築堤・護岸他）	最上川水系 2,600	622.0	141.0	皿島地区：築堤等L=455m、樋管N=1基、道路等付替1式、用地補償1式 堤防設計等	皿島地区：築堤、樋管、用地補償（H25完成予定） 堤防設計等	0.12～3.7
			最上川上流	直轄管理区間　L＝145.215km（最上川築堤・護岸他）	最上川水系 2,600	1,319.0	299.0	須川地区：河道掘削V=81,000m3 森地区：築堤L=800m、樋管N=2基、用地補償A=3.6ha 堤防設計等	須川地区：橋梁下部工（H28以降完成予定） 森地区：築堤、樋管、用地補償（H24完成予定） 堤防設計等	2.9～5.9
			赤川	直轄管理区間　L=37.5km、（赤川築堤・護岸他）	65	422.0	95.7	中流部：河道掘削V=148,000m3、用地補償A=4.3ha 松尾地区：堤防強化（断面拡大・ドレーン工）L=270m 大宝寺地区：堤防拡幅L=185m 河川構造物検討等	中流部：河道掘削、用地補償（H24完成予定） 河道掘削測量設計等	0.22～4.4
		特定構造物改築事業				173.0	39.2			
			最上川上流	大旦川排水機場改築	24.2	173.0	39.2	大旦川排水機場：構造物基礎工1式、樋管補強1式、用地補償A=0.19ha	大旦川排水機場：機場本体、翼壁、水叩、機電設備製作（H26完成予定）	5.8～8.6
	河川工作物関連応急対策事業費					44.8	10.2			
			最上川下流	直轄管理区間　L＝37.16km 樋門・樋管改善等	1.3	—	—	—	最上川河口部津波対策（H28完成予定）、小牧川水門燃料タンク増設（H24完成予定）等	— ～ 1.3
			最上川中流	直轄管理区間　L＝101.4km 樋門・樋管改善等	0.6	10.0	2.3	安久土排水樋管動力化	下河原排水樋管空洞化対策（H24完成予定）、下沖上排水樋管空洞化対策（H24完成予定）等	— ～ 0.6
			最上川上流	直轄管理区間　L＝145.215km 樋門・樋管改善等	1.8	16.3	3.7	三十刈排水樋管管体補修、新田川排水樋門管体補修、羽山樋管管体補修、小塩樋管管体補修、船町第二排水樋管管体補修、鍋田排水樋管管体補修、古川水門管体補修、石岡排水樋管管体補修、和田川排水樋管管体補修、新田川水門管体補修、成生樋管管体補修、上新田第二排水樋管管体補修、夏苅排水樋管管体補修、三河尻第二排水樋管管体補修、北郷排水樋管管体補修、誕生川第二排水樋管管体補修、誕生川第三排水樋管管体補修、大旦川排水機場管体補修、上無川水門管体補修、西大塚第三樋管管体補修、向野1号樋管管体補修、大橋排水樋管管体補修、藤沢川排水樋門管体補修	大旦川水門空洞化対策（H24完成予定）、西大塚第2排水樋管空洞化対策（H24完成予定）等	— ～ 1.8
			赤川	直轄管理区間　L=37.5km 樋門・樋管改善等	0.5	18.5	4.2	浜広樋管空洞化対策、浜中樋管空洞化対策、下川原樋管管体補強、車瀬樋管管体補強	赤川河口部津波対策（H28完成予定）、河口部監視カメラ改良（H25完成予定）	— ～ 0.5
	消流雪用水導入事業費					0.0	0.0			
			最上川中流	岩ヶ袋地区（取水施設、導水路 L=3,350m等）	13.5	0.0	0.0	—	機械設備、設計検討、取水施設（H27完成予定）	－～1.7
	総合水系環境整備事業費					217.0	108.5			
			最上川水系	河北町かわまちづくり　1式 長井地区かわまちづくり　1式 清川地区かわまちづくり　1式 須川かわまちづくり　1式	49	123.0	61.5	河北町：低水護岸1箇所、堤防階段1箇所、側帯800m 長井地区：舟通し水路1箇所、側帯300m 清川地区：計画検討1式	河北町：管理用通路、腹付盛土（H25完成予定） 長井地区：側帯（H24完成予定） 清川地区：管理用通路、低水坂路（H25完成予定） 須川：計画検討（H27完成予定）	－～1.8
			赤川水系	赤川自然再生　1式	15.0	94.0	47.0	外来種伐採4.0ha	淵の再生（H25完成予定）	－～0.9

平成24年度概算要求河川関係予算に係る山形県事業内容等

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）
					工事関係費	負担額（注）			
砂防事業					4,190.8 (4,263.7)	949.9			
	砂防事業費			7,488	3,148.2 (3,221.1)	713.6			
		最上川水系	立谷沢川、角川、銅山川、寒河江川、鮭川流域面積A＝1,061km2	2,324	2,672.0	605.7	濁沢第7砂防堰堤、濁沢第8砂防堰堤、本沢第2砂防堰堤、松沢第3砂防堰堤、科沢川砂防堰堤、東大沢砂防堰堤、丑ノ沢砂防堰堤、鍋嶽沢砂防堰堤、本郷不動沢砂防堰堤、赤砂第8砂防堰堤、横道沢第5砂防堰堤、見附砂防堰堤、見附第2砂防堰堤、根子沢第2砂防堰堤、東の沢砂防堰堤群、水上沢第2砂防堰堤、朽ノ木沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得10.4ha　等	濁沢第7砂防堰堤（H24完成予定）、濁沢第8砂防堰堤（H26完成予定）、本沢第2砂防堰堤（H24完成予定）、松沢第3砂防堰堤（H27完成予定）、東大沢砂防堰堤（H25完成予定）、鍋嶽沢砂防堰堤（H24完成予定）、横道沢第5砂防堰堤（H25完成予定）、見附砂防堰堤（H25完成予定）、見附第2砂防堰堤（H25完成予定）、根子沢第2砂防堰堤（H25完成予定）、東の沢砂防堰堤群（H25完成予定）、水上沢第2砂防堰堤（H25完成予定）、朽ノ木沢砂防堰堤（H24完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得13.2ha　等	1.2～30
		赤川水系	赤川　流域面積A＝550km2	3,870	468.1	106.1	東大鳥川砂防堰堤、岩菅沢砂防堰堤群、早田川第1砂防堰堤、八絛沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得4.5ha　等	東大鳥川砂防堰堤（H28以降完成予定）、岩菅沢砂防堰堤群（H28以降完成予定）、早田川第1砂防堰堤（H25完成予定）、八絛沢砂防堰堤（H24完成予定）、砂防堰堤設計業務　等	0.2～5.2
		阿武隈川水系	松川（姥湯地区）　流域面積A=91km2	1,294	8.1 (81.0)	1.8	姥湯床固工、砂防堰堤設計業務　等	姥湯床固工（平成24年度完成予定）、砂防堰堤設計業務　等	ー　～0.09
	地すべり対策事業費			473	1,042.6	236.3			
		豊牧地区	地すべり防止区域面積A＝594ha	227	183.5	41.6	集水井、地すべり防止施設の設計、用地取得0.01ha　等	集水井、地すべり防止施設の設計　等（H26完成予定）	0.04～2.1
		月山地区	地すべり防止区域面積A＝430ha	246	859.1	194.7	集水井、地すべり防止施設の設計、用地取得0.05ha　等	集水井、地すべり防止施設の設計、用地取得0.05ha　等（H28以降完成予定）	0.08～9.5
合　　計					7,206.6	1,692.9			

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　山形県

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
日本海沿岸東北自動車道	温海～鶴岡	L=26.0km	1,117	11,700	1,521	・調査推進：埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：水沢地区 他 0.2ha ・工事推進：改良工事（水沢地区　延長0.3km）、舗装工事（温海地区 他 延長10.7km）、トンネル施設設備工事（温海トンネル 延長6,022m 他4トンネル ）	－	－	（仮称）温海IC～（仮称）鶴岡JCT L=26.0km(2/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
日本海沿岸東北自動車道	酒田みなと～遊佐	L=12.0km	310	650	85	・調査推進：道路予備設計、地質調査 ・用地買収推進：徳積地区　8.0ha	・調査推進：<道路詳細設計> ・用地買収推進：<藤崎～茂松地区　22.0ha> ・工事推進：<改良工事（徳積地区　延長0.5km）>	－～13億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% 酒田みなとIC～遊佐 L=12.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東北中央自動車道	福島～米沢	L=28.0km	1,549	3,154	410	・調査推進：道路・構造物補足設計、トンネル施設設計 ・工事推進：トンネル工事（栗子トンネル 延長9km）、改良工事（梓山地区　延長0.5km）	・調査推進：<道路・構造物補足設計、トンネル施設設計> ・工事推進：トンネル工事（栗子トンネル 延長9km）、<改良工事（万世地区　延長1km、梓山地区　延長0.6km）>	6～17億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約55% （仮称）福島JCT～（仮称）米沢IC L=28.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東北中央自動車道	米沢～米沢北	L=9.0km	334	2,512	327	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：万世～中田地区　2.2ha ・工事推進：改良工事（万世地区　延長0.4km、金谷地区　延長1.2km、上郷地区　3.0km）、橋梁工事（万世高架橋下部工 延長336m、米沢大橋下部工　延長445m）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：万世～中田地区　2.3ha ・工事推進：<改良工事（万世地区　延長0.8km、金谷地区　延長1.6km、上郷地区　延長2.4km、中田地区延長0.6km）、橋梁工事（万世高架橋下部工 延長336m、米沢大橋下部工　延長445m、中田高架橋下部工　延長70m）>	5～43億円程度	用地進捗率：約93% 事業進捗率：約35% （仮称）米沢IC～米沢北IC L=9.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東北中央自動車道	東根～尾花沢	L=23.0km	745	2,110	274	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：村山地区　10.6ha ・工事推進：改良工事（東根地区　延長1.0km、河島地区　延長1.5km、大石田地区　延長0.7km）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：<袖崎地区　6.9ha> ・工事推進：<改良工事（東根地区　延長1.2km、河島地区　延長2.0km、大石田地区　延長1.5km、尾花沢地区　延長0.9km）>	0.7～93億円程度	用地進捗率：約95% 事業進捗率：約26% 東根IC～（仮称）尾花沢IC L=23.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道13号	尾花沢新庄道路	L=18.2km	900	363	82	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・工事推進：橋梁工事（野黒沢高架橋上部工　延長696m）、改良工事（野黒沢地区　延長0.3km）	・調査推進：<道路・構造物補足設計> ・工事推進：橋梁工事（野黒沢高架橋上部工　延長696m）、<改良工事（野黒沢地区改良　延長4.2km）>	6～10億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約80% （仮称）尾花沢IC～野黒沢IC L=4.0km(2/4) 平成27年度＊　供用予定 ＊予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
国道13号	泉田道路	L=8.2km	190	－	－	－	平成24年度概算要求　新規事業化要求		

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　山形県

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道47号	新庄古口道路	L=10.6km	430	810	184	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：本合海（もとあいかい）～津谷（つや）地区　0.1ha、津谷～戸沢（とざわ）地区　1.6ha ・工事推進：橋梁工事（古口（ふるくち）大橋下部工　延長570m）、改良工事（津谷地区　延長0.2km）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：本合海（もとあいかい）～津谷（つや）地区　0.8ha、津谷～戸沢（とざわ）地区　0.2ha ・工事推進：橋梁工事（古口（ふるくち）大橋下部工　延長570m）、<改良工事（本合海地区　延長2.4km）>	10～28億円程度	用地進捗率：約91% 事業進捗率：約18% 最上郡戸沢村津谷～最上郡戸沢村古口 L=2.2km(2/4) 平成27年度＊　供用予定 ＊予算額に応じて供用が遅れる場合がある。 新庄市本合海～最上郡戸沢村津谷 L=8.4km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道47号	高屋道路	L=3.4km	132	60	14	・調査推進：道路詳細設計　延長0.4km ・用地買収推進：三の滝（さんのたき）地区　1ha	・調査推進：<道路詳細設計　延長0.4km>	－～1億円程度	用地進捗率：約10% 事業進捗率：約5% 最上郡戸沢村古口 L=3.4km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道47号	余目酒田道路	L=12.7km	581	2,046	464	・調査推進：地盤動態観測解析、JCT設計検討 ・用地買収推進：酒田（さかた）地区 0.6ha ・公共補償：上水道移設 L=470m ・工事推進：改良工事（新堀（にいぼり）地区 1.0km）	・調査推進：道路補足設計 ・用地買収推進：酒田（さかた）地区　0.4ha ・工事推進：改良工事（大野新田（おおのしんでん）地区　延長1.0km、大町（おおまち）地区　延長0.5km、<余目（あまるめ）地区　延長0.5km、茗荷瀬（みょうがせ）地区　延長0.5km>）	供用必要額 22～31億円程度	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約52% 酒田市新堀～酒田市東町 L=5.9km(2/4) 平成26年度　供用予定 庄内町廻館～酒田市新堀 L=6.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道113号	梨郷道路	L=7.2km	188	200	45	・調査推進：用地調査（南陽（なんよう）～川西（かわにし）地区　13.1ha）、道路詳細設計　延長4.8km ・用地買収推進：南陽～川西地区　0.1ha	・調査推進：<道路詳細設計　延長7.2km> ・用地買収推進：<南陽（なんよう）～川西（かわにし）地区　4ha>	－～13億円程度	用地進捗率：0% 事業進捗率：約2% 長井市大字今泉～南陽市大字竹原 L=7.2km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道7号	鶴岡バイパス	L=5.9km	50	600	136	・調査推進：埋蔵文化財調査 ・公共補償：下水道移設（下清水（しもしみず）地区） ・工事推進：改良工事（下清水地区 延長3.0km）、舗装工事（下清水地区　延長3.0km）	―	―	鶴岡市中清水～本田 L=5.9km(4/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
国道13号	米沢拡幅	L=2.4km	60	454	103	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（桑山（くわやま）地区　延長1.0km）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・工事推進：改良・舗装工事（桑山（くわやま）地区　延長2.0km、片子（かたこ）地区　延長0.4km）	供用必要額 2～3億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約96% 米沢市万世町梓山～米沢市万世町片子 L=2.4km(4/4) 平成24年度　供用予定
国道13号	上山バイパス	L=17.2km	450	50	11	・調査推進：道路詳細設計　延長0.3km ・用地買収推進：藤吾（とうご）地区　0.1ha ・工事推進：改良工事（藤吾地区　延長0.3km）	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・工事推進：改良工事（藤吾（とうご）地区　延長0.3km）	供用必要額 1億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約92% （仮称）上山ICアクセス L=0.3km(2/2) 平成25年度　供用予定

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　山形県

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
国道13号	大野目交差点改良	L=1.2km	104	490	111	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：旱乙女地区　0.1ha ・工事推進：橋梁工事(大野目高架橋上部工　延長110m)、改良工事(大野目地区　0.2km)	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収推進：旱乙女地区　0.1ha ・工事推進：橋梁工事(大野目高架橋上部工　延長110m)、改良工事(大野目地区　0.1km)	供用必要額 7～8億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約72% 山形市大野目一丁目～山形市浜崎 L=1.2km(4/4) 平成26年度　供用予定
国道112号	霞城改良	L=1.3km	259	900	204	・調査推進：道路詳細設計(城北地区　延長0.9km)、道路・構造物補足設計 ・用地買収促進：城北地区　0.2ha ・工事推進：改良工事(旅籠地区　延長0.4km)	・調査推進：道路・構造物補足設計 ・用地買収促進：城北地区　0.2ha<0.3ha> ・工事推進：改良工事(旅籠地区　延長0.4km)	供用必要額 7～13億円程度	用地進捗率：約71% 事業進捗率：約62% 山形市七日町一丁目～山形市旅篭町一丁目 L=0.4km(4/4) 平成25年度　供用予定 山形市旅篭町一丁目～山形市城北町一丁目 L=0.9km(4/4) 平成28年度以降供用予定
国道112号	鶴岡北改良	L=2.0km	98	1,085	246	・調査推進：道路補足設計 ・用地買収推進：宝田地区　0.1ha ・工事推進：改良工事(宝田地区　L=0.6km)、舗装工事(全線　延長2.0km)、道路付属物工事(本田地区　L=0.6km)	・調査推進：道路補足設計 ・公共補償：通信線移設　0.5km ・工事推進：改良工事(宝田地区　延長0.5km)、舗装工事(宝田地区　延長0.5km)	供用必要額 5～7億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約94% 鶴岡市宝田～大字本田 L=1.5km(4/4) 平成23年度　供用予定 鶴岡市宝田～宝田 L=0.5km(4/4) 平成24年度　供用予定
計				27,184	4,216				残事業費:約2，912億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求　道路関係(直轄)　山形県

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	山形7号交差点改良等	—	—	519	173				
	蟹沢歩道	—	—	21		・用地買収	・工事		平成24年度完成予定
	大広交差点改良	—	—	39		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	広野地区事故対策	—	—	90		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	十五軒交差点改良	—	—	369		・工事	・工事		平成24年度完成予定
国道13号	山形13号交差点改良等	—	—	72	24				
	長岡交差点改良	—	—	12		・工事	—		平成23年度完成
	名木沢歩道	—	—	15		・工事	—		平成23年度完成
	尾花沢歩道	—	—	15		・工事	・工事		平成24年度完成予定
	泉田交差点改良	—	—	18		・調査設計	・調査設計 ・用地買収	18～20億円程度	平成26年度完成予定
	飛森視距改良	—	—	12		・工事	—		平成23年度完成
国道47号	山形47号交差点改良等	—	—	129	43				
	向町歩道	—	—	60		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	若宮歩道	—	—	60		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	元畑歩道	—	—	9		・調査設計	・用地買収		平成25年度完成予定
国道48号	山形48号交差点改良等	—	—	111	37				
	原宿歩道	—	—	24		・工事	—		平成23年度完成
	川原子歩道	—	—	63		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	久野本交差点改良	—	—	24		・用地買収	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定

平成24年度概算要求　道路関係(直轄)　山形県

交通安全事業(Ｉ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道112号	山形112号交差点改良等	－	－	303	101				
	飯田西交差点改良	－	－	72		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	元木交差点改良	－	－	183		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定 電線共同溝整備含む
	白岩歩道	－	－	24		・調査設計	・用地買収		平成25年度完成予定
	海味歩道	－	－	24		・工事	－	18～20億円程度	平成23年度完成
国道113号	山形113号交差点改良等	－	－	156	52				
	手ノ子歩道	－	－	96		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	今泉交差点改良	－	－	15		・工事	－		平成23年度完成
	梨郷歩道	－	－	45		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
合　　計			－	1,290	430				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　山形県

交通安全事業（Ⅱ種）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	－	－	－	158	79	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	7～10億円程度	
国道13号	－	－	－	326	163	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）		
国道47号	－	－	－	164	82	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（道の駅情報化）、情報収集機器（ITV）		
国道48号	－	－	－	72	36	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道112号	－	－	－	158	79	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器（ITV）	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（道の駅情報化）、情報収集機器（ITV）		
国道113号	－	－	－	78	39	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（道の駅情報化）、情報収集機器（ITV）		
合　計			－	956	478				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係(直轄)　山形県

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成２３年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道112号	山形112号電線共同溝			10	4			0.1～1億円程度	
	飯田西地区電線共同溝	L=0.6km	5	10		調査、設計	調査、設計		平成26年度:L=0.6km供用予定
合　　計				10	4				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　山形県における事業計画 （港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容 （注）	事業進捗見込 （注）	
酒田港	酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業	779	831	301	防波堤(南)、防波堤(北)(第二)、航路(-14m)	防波堤(南)、防波堤(北)(第二)、航路(-14m)	－ ～ 23億円程度	H28年度以降完成予定
	酒田港北港地区国内物流ターミナル(耐震)整備事業	52	727	305	泊地(-10m)	－	－	H23年度完成予定
	酒田港北港地区防波堤改良事業	248	200	72	防波堤(北)(改良)	防波堤(北)(改良)	－ ～ 10億円程度	H28年度以降完成予定
	酒田港本港地区航路整備事業	20	65	27	航路	－	－	H23年度完成予定
合　　計		1,099	1,823	706				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。