国東整企画第８２号
国東整港管第４６号
平成２３年１２月９日

仙台市長
奥山　恵美子　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（仙台市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年度概算要求予算に関する事業計画等のうち、仙台市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 地方計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 仙台市

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路(仙塩道路)	L=7.8km	838	-	-	-	・工事推進:(橋梁工事(多賀城高架橋 延長3,724m))	- ～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約76% 仙台港北IC～利府中IC L=7.8km(4/4) 平成28年度以降供用予定 (仮称)多賀城IC 平成28年度以降供用予定
国道6号	仙台東部道路	L=10.7km	1,017	600	200	・調査推進:道路付属物設計(延長0.5km) ・工事推進:改良工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)、舗装工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)	・調査推進:事業損失調査(福室地区、中野地区) ・工事推進:道路付属物工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)	供用必要額 0.5～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89% (仮称)仙台港IC供用予定 平成24年度　供用予定
国道4号	仙台拡幅	L=4.6km	243	300	100	・調査推進:道路付属物設計(鶴ヶ谷地区 延長0.8km)、用地調査(山崎地区 1ha) ・用地買収推進:岩切地区 0.2ha	・調査推進:道路付属物設計(岩切地区 延長0.8km) ・用地買収推進:山崎地区 0.4ha	3億円程度	用地進捗率:約80% 事業進捗率:約65% 仙台市宮城野区燕沢～仙台市宮城野区鶴ヶ谷 L=1.8km(6/6) 平成28年度以降供用予定
国道45号	坂下拡幅	L=1.2km	77	210	70	・調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.8km)、用地調査(苦竹地区 0.1ha) ・用地買収推進:苦竹地区 0.1ha ・工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.2km)	・調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.3km) ・用地買収推進:(苦竹地区 0.1ha) ・工事推進:(電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.3km))	0.2～2億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約97% 仙台市宮城野区原町苦竹地内 L=0.5km(4/4) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
計				1,110	370				残事業費:約195億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

交通安全事業（Ｉ種）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	仙台4号交差点改良等	－	－	441	147				
	庭又交差点改良	－	－	201		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	箱堤交差点改良	－	－	240		・調査設計 ・工事	－		平成23年度完成
国道48号	仙台48号交差点改良等	－	－	393	131			4～6億円程度	
	泉橋線形改良	－	－	279		・用地買収 ・工事	・工事		平成25年度完成予定
	嶽山線形改良	－	－	114		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度＊完成予定 ＊予算額に応じて完成が遅れる場合がある。
合　　計			－	834	278				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

交通安全事業（Ⅱ種）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	―	―	―	136	68	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	2～3億円程度	
国道45号	―	―	―	32	16	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）		
国道48号	―	―	―	88	44	防護柵、区画線、情報収集機器（ITV）	防護柵、区画線、情報収集機器（ITV）		
合　　計			―	256	128				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 仙台市

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成２３年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道45号	宮城45号電線共同溝			120	60				
	原町地区電線共同溝	L=6.4km	61	20		路面復旧工事	―	2～3億円程度	平成23年度:L=0.4km供用予定
	日の出地区電線共同溝	L=1.6km	13	100		支障移転補償、路面復旧工事	支障移転補償、本体工事推進		平成26年度:L=1.6km供用予定
合　　計				120	60				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求　道路関係(直轄)　仙台市

共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成２３年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道45号	宮城45号電線共同溝			105	53			0.1～1億円程度	
	仙台東部共同溝(原町)	L=2.4km	34	105		附帯設備工事、路面復旧工事	附帯設備工事		平成24年度:L=2.4km供用予定
合　　計				105	53				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。