国東整企画第１０２号
国東整港管第６１号
平成２４年２月２２日

青森県知事
三村　申吾　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（青森県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、青森県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　企画第一係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度 青森県における事業計画（H24.2）（水管理・国土保全局関係）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
			工事関係費	負担額（注）				
河川事業			2,080.500	588.800				
河川改修費			1,570.000	345.400				
一般河川改修事業費			1,570.000	345.400				
馬淵川	直轄管理区間　L=10km（馬淵川築堤・護岸他）	62	406.000	89.300	根城地区：築堤L=1,540m、樋管N=1基、用地補償1式、樋門設計等	八幡地区：築堤、用地補償（平成25年度完成予定） 一日市地区：用地補償、基盤盛土（平成24年度完成予定） 樋門設計等	1.5～14	
高瀬川	直轄管理区間　L=40.1km（高瀬川築堤・湖岸堤・護岸他）	97	120.000	26.400	田ノ沢地区：築堤L=270m 堤防点検等	田ノ沢地区：築堤（平成25年度完成予定）	0.8～1.2	
岩木川	直轄管理区間　L=80.6km（岩木川築堤・護岸他）	1,833	1,044.000	229.700	板柳地区：築堤L=340m、用地補償1式 上中畑地区：築堤L=210m、用地補償A=5.7ha 鶴田左岸地区：用地補償1式 築堤設計等	板柳地区：築堤、用地補償（平成24年度完成予定） 上中畑地区：掘削築堤（平成24年度完成予定） 鶴田左岸地区：築堤、掘削、用地補償（平成28年度以降完成予定） 築堤設計等	3.2～9.8	
河川工作物関連応急対策事業費			42.5	9.4				
高瀬川	直轄管理区間　L=40.1km 樋門・樋管改良等	0.7	42.5	9.4	津花川排水樋門空洞化対策	流川排水樋門（空洞化対策：平成24年度完成予定）	― ～ 0.7	
岩木川	直轄管理区間　L=80.6km 樋門・樋管改良等	0.2	―	―	―	大蜂川第1排水樋管（ゲート改良：平成24年度完成予定）等	― ～ 0.2	
消流雪用水導入事業費			170.000	85.000				
岩木川	鶴田地区（取水施設1箇所、導水路、管理施設）	12	170.000	85.000	電気設備1式、管理施設1式	―	―	
総合水系環境整備事業費			298.000	149.000				
高瀬川水系	小川原湖水環境整備　1式	42	282.000	141.000	水質浄化対策1式、設計検討1式	塩水対策1式、設計検討1式（平成28年度以降完成予定）	0.3～2.3	
岩木川水系	岩木川魚がすみやすい川づくり　1式	28	16.000	8.000	調査検討1式	調査検討1式（平成25年度完成予定）	－～0.7	
馬淵川水系	馬淵川魚がすみやすい川づくり　1式	7.5	0.000	0.000	―	調査検討1式（平成26年度完成予定）	－～0.1	
ダム事業			14,938.516	2,703.871				
多目的ダム建設事業費			14,782.516	2,675.635				
岩木川津軽ダム	重力式コンクリートダム（堤高97m、堤頂長342m）、県道岩崎西目屋弘前線付替　他	1,620	14,782.516	2,675.635	本体工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設206,700m3等）、付替道路工事（一般部2,560m、橋梁5橋、トンネル1坑）、水理水文調査、環境調査等	本体工事、付替道路工事　等	181	平成28年度以降完成予定
電気事業者等工事費負担金還付金			156.000	28.236				
岩木川津軽ダム	還付金	8.9649	156.000	28.236	電気事業者等工事費負担金還付金	電気事業者等工事費負担金還付金	1.6	
合　　計			17,019.016	3,292.671				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度　青森県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道101号	鰺ヶ沢道路	L=3.7km	55	387	70	・調査推進:交差点詳細設計、軟弱地盤解析 ・用地買収推進:早田、金沢街道ノ沢、鳴戸地区 8.0ha ・工事着手:改良工事(南浮田地区 延長0.3km)	・調査推進:<道路詳細設計(北浮田地区　延長1.3km)> ・用地買収推進:<北浮田、南浮田地区 5.0ha> ・工事推進:改良工事(南浮田地区 延長0.3km<延長0.7km>)	2～10億円程度	用地進捗率:約5% 事業進捗率:約20% つがる市木造越水～鰺ヶ沢町大字舞戸町 L=3.7km(2/2) 平成27年度　供用予定
国道45号	上北道路	L=7.7km	245	3,805	837	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:柳沢地区 0.4ha ・工事推進:改良・舗装工事(犬落瀬～大浦地区 延長7.7km)、橋梁工事(大沢橋上部工 延長97m 他2橋)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:柳沢地区 0.3ha ・工事推進:改良・舗装工事(犬落瀬～大浦地区 延長7.7km)	供用必要額 17～19億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約92% 上北郡六戸町大字犬落瀬～東北町大字大浦 L=7.7km(2/4) 平成24年度　供用予定
国道45号	上北天間林道路	L=7.8km	229	1,300	286	・調査推進:道路詳細設計(大浦～附田向地区 延長2.3km)、橋梁詳細設計(砂土路川橋 延長85m 他2橋) ・用地買収推進:山ノ外、中久根、外久根、下モ平地区 20ha ・工事着手:改良工事(中久根地区 延長1.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計、<橋梁詳細設計((仮)下モ平こ道橋　約50m)> ・用地買収推進:<大浦、上野、沼尻、附田向地区 10ha> ・工事推進:改良工事(大浦地区 延長2.4km<0.6km>)	5～37億円程度	用地進捗率:約49% 事業進捗率:約8% 東北町大字大浦～七戸町字附田向 L=7.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道45号	天間林道路	L=8.3km	260	-	-	―	平成24年度新規事業化予定箇所		
国道4号	土屋バイパス	L=4.2km	170	236	52	・調査推進:整備効果検討 ・用地買収推進:中野地区 0.02ha ・工事推進:改良・舗装工事(土屋地区 0.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・工事推進:改良工事(中野～土屋地区 0.5km)	0.4～1億円程度	東津軽郡平内町大字中野～大字土屋 L=2.9km(2/4) 平成23年11月10日供用
国道7号	石川バイパス	L=4.6km	30	520	114	・調査推進:整備効果検討 ・用地買収推進:堀越地区 0.02ha ・工事推進:改良・舗装工事(堀越地区 延長1.0km)、橋梁工事(弘前大橋上部工 延長215m 他1橋)	―	―	平川市大坊～弘前市大字堀越 L=1.1km(4/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
国道7号	浪岡バイパス	L=12.6km	260	-	-	―	―	休止	―
国道7号	青森西バイパス(Ⅱ期)	L=4.3km	42	440	97	・調査推進:整備効果検討 ・工事推進:改良・舗装工事(戸門～新城地区 延長1.2km)	―	―	青森市大字戸門～大字新城 L=1.5km(4/4) 平成23年度　供用予定 H23完了

平成24年度　青森県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道101号	五所川原西バイパス	L=3.8km	138	2,136	470	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:枝村(えだむら)地区 0.06ha ・工事推進:改良工事(枝村地区 延長0.5km)、橋梁工事(柳川(やながわ)橋 上・下部工 延長98m 他2橋)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:柏(かしわ)地区 0.05ha ・工事推進:改良工事(太刀打(たちうち)～小曲(こまがり)地区 延長2.0km)、橋梁工事(柳川(やながわ)橋 上部工 延長98m 他2橋)	供用必要額 24～26億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約72% 五所川原市大字太刀打～つがる市柏稲盛岡本 L=3.8km(2/2) 平成26年度　供用予定
計				8,824	1,926				残事業費:約692億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　青森県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道4号	青森4号交差点改良等	―	―	600	200				
	梅内登坂車線	―	―	261		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	相内歩道	―	―	51		・工事	―		平成23年度完成
	扇田歩道	―	―	66		・工事	―		平成23年度完成
	松ノ木歩道	―	―	42		・調査設計	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	清水川歩道	―	―	99		・工事	―		平成23年度完成
	愛宕交差点改良	―	―	81		・工事	―		平成23年度完成
国道7号	青森7号交差点改良等	―	―	459	153				
	蔵館歩道	―	―	27		・工事	―		平成23年度完成
	城東地下横断歩道	―	―	384		・工事	・工事	14～16億円程度	平成24年度完成予定
	大釈迦交差点改良	―	―	48		・調査設計	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
国道45号	青森45号交差点改良等	―	―	165	55				
	神明前交差点改良	―	―	72		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	新敷歩道	―	―	93		・用地買収 ・工事	―		平成23年度完成
国道104号	青森104号交差点改良等	―	―	462	154				
	売市交差点改良	―	―	120		・工事	―		平成23年度完成
	八幡歩道	―	―	72		・工事	・公共補償 ・工事		平成24年度完成予定
	苫米地交差点改良	―	―	207		・用地買収	・用地買収		平成25年度完成予定
	斗賀歩道	―	―	63		・工事	―		平成23年度完成
合　　計			―	1,686	562				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　青森県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	ー	ー	ー	58	29	道路照明、区画線	道路標識、防護柵、区画線	2～3億円程度	
国道7号	ー	ー	ー	166	83	道路照明、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	区画線、情報提供機器(情報提供板)		
国道45号	ー	ー	ー	66	33	道路照明、防護柵、区画線	防護柵、区画線、情報提供機器(その他)、情報収集機器(その他機器)		
国道101号	ー	ー	ー	76	38	区画線、視線誘導標	区画線		
国道104号	ー	ー	ー	12	6	道路照明、区画線	区画線		
合　　計			ー	378	189				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度　青森県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道7号	青森7号電線共同溝			69	29			1～2億程度	
	新城地区電線共同溝	L=0.9km	3	69		支障移転補償、本体工事推進	本体工事推進		平成25年度:L=0.9km供用予定
合　計				69	29				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度予算　青森県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容（注）	事業進捗見込（注）	
青森港	青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業	393	1,380	492	防波堤(東)、防波堤(第一北)	防波堤(第一北)	2 ～ 11億円程度	H27年度完成予定
	青森港沖館地区防波堤改良事業	15	200	71	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	2 ～ 3億円程度	H24年度完成予定
	青森港本港地区新中央ふ頭整備事業	228	0	0	－	岸壁(−10m)(改良)	－ ～ 2億円程度	H27年度完成予定
合　　計		636	1,580	563				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。