平成24年復本第１３６号
国東整企画第１０３号
国東整港管第６２号
平成２４年 ２月 ２２日

青森県知事
　三村　申吾　殿

復興庁統括官
上田　健

国土交通省東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（青森県関連分）について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、青森県関連の復興庁一括計上事業分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：　復興庁岩手復興局
　地域グループ
東北地方整備局
（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度　青森県における事業計画（H24.2）（復興庁関係）

対象科目				全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
						工事関係費	負担額（注）				
河川事業						－	－				
	河川改修費					－	－				
		一般河川改修事業費				－	－				
			馬淵川	直轄管理区間　L=10km（馬淵川築堤・護岸他）	62	－	－	－	沼館地区外：堤防耐震対策（平成24年度完成予定） 沼館地区外：河川堤防嵩上げ（平成24年度完成予定）	－～4.7	
			高瀬川	直轄管理区間　L=40.1km（高瀬川築堤・湖岸堤・護岸他）	97	－	－	－	平沼地区外：堤防耐震対策（平成24年度完成予定）	－～0.7	
合　　計											

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度　青森県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路 (八戸南環状道路)	L=8.6km	435	2,918	528	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:是川(これかわ)～十日市(とおかいち)地区 1.0ha ・工事推進:トンネル工事(是川トンネル 延長1.0km)、橋梁工事(田面木(たものき)橋上・下部工 延長43m 他1橋)、改良工事(是川～十日市地区 延長1.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:十日市(とおかいち)地区 0.3ha ・工事推進:トンネル工事(是川(これかわ)トンネル 延長1.0km)、橋梁工事(田面木(たものき)橋上部工 延長43m 他1橋)、改良工事(是川～十日市地区 延長 3.3km)、舗装工事(是川～十日市地区 延長 3.8km)	供用必要額 31～35億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約90% 八戸市大字根城～八戸是川IC L=4.8km(2/4) 平成25年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (八戸南道路)	L=8.7km	235	800	145	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:大渡(おおわたり)～道仏(どうぶつ)地区 0.5ha ・工事推進:改良・舗装工事(蒼前(そうぜん)～道仏地区 延長2.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:大渡(おおわたり)～道仏(どうぶつ)地区 0.3ha ・工事推進:改良・舗装工事(蒼前(そうぜん)～道仏地区 延長1.0km)	供用必要額 7～9億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約93% 種差海岸階上岳IC～三戸郡階上町大字道仏 L=5.3km(2/4) 平成24年度　供用予定
国道45号	三陸沿岸道路 (侍浜～階上)	L=23.0km	880	－	－	―	・調査推進:<道路詳細設計 階上(はしかみ)地区L=2.5km、橋梁詳細設計((仮)道仏(どうぶつ)高架橋 延長 約190m> ・用地買収推進:<階上地区 3.0ha> ・工事推進:<改良工事(階上地区 延長0.5km)>	－～7億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約7% (仮称)階上IC～(仮称)侍浜IC L=23.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
計				3,718	673				残事業費:約152億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度予算　青森県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容（注）	事業進捗見込（注）	
八戸港	八戸港八太郎地区・河原木地区航路泊地整備事業	291	2,616	933	航路泊地	航路泊地	－～19億円程度	H28年度以降完成予定
	八戸港八太郎地区・外港地区防波堤整備事業	1,164	614	219	防波堤(中央)、防波堤(第二中央)、航路・泊地(−14m)、航路(−14m)	防波堤(中央)、防波堤(第二中央)、航路・泊地(−14m)	－～30億円程度	H28年度以降完成予定
合　　計		1,455	3,230	1,151				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。