
国東整企画第１０２号
国東整港管第６１号
平成２４年２月２２日

岩手県知事
達増　拓也　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男



直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、岩手県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　企画第一係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係

平成24年度 岩手県における事業計画（H24.2）（水管理・国土保全局関係）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
			工事関係費	負担額（注）				
河川事業			6,000.000	1,176.200				
河川改修費（大規模工事）			4,251.000	739.700				
北上川上流	一関遊水地	2,700	4,251.000	739.700	一関遊水地：小堤L=9,770m、磐井川築堤L=560m、樋門N=1基、用地補償1式 水門設計等	一関遊水地：護岸、磐井川築堤、樋門、用地補償（平成28年度以降完成予定） 水門設計等	12～46	
河川改修費			1,528.000	326.000				
一般河川改修事業費			1,528.000	326.000				
北上川上流	直轄管理区間　L=208.4km （北上川築堤・護岸　他）	北上川水系 2,467	1,528.000	326.000	二子地区：樋門N=2基、用地補償A=2.7ha 甘木地区：用地補償A=4.7ha 一関・藤沢地区：輪中堤L=470m、樋門N=1基、用地補償A=4戸、A=0.8ha 樋門設計等	二子地区：輪中堤（平成２４年度完成予定） 甘木地区：樋門（平成２６年度完成予定） 一関・藤沢地区：輪中堤、用地補償（平成２８年度以降完成予定） 紫波地区：用地補償（平成２８年度以降完成予定） 樋門設計等	0.3～26	
河川工作物関連応急対策事業費			0.0	0.0				
北上川上流	直轄管理区間　L=208.4km 樋門・樋管改良等	0.9	－	－	－	本郷排水樋管（巻上機改良：平成２４年度完成予定）等	－ ～ 0.9	
総合水系環境整備事業費			221.000	110.500				
北上川水系	北上川上流自然再生　1式 盛岡地区かわまちづくり　1式	北上川水系 79	221.000	110.500	自然再生：外来種伐採6.0ha、砂州撤去14,000m3 盛岡地区：管理用通路280m、管理用坂路１箇所、管理用階段1箇所	自然再生：外来種伐採、砂州撤去（平成２６年度完成予定） 管理用通路、高水護岸（平成２６年度完成予定）	－～2.3	
ダム事業			12,629.827	2,197.589				
多目的ダム建設事業費			12,629.827	2,197.589				
北上川胆沢ダム	ロックフィルダム（堤高132m、堤頂長723m）、国道397号付替・市道若柳線付替　他	2,440	12,629.827	2,197.589	本体工事（取水放流設備等）、管理設備工事、付替道路工事（一般部4,900m、橋梁2橋）、水理水文調査、環境調査等	本体関連工事、管理設備工事　等	113	平成２５年度完成予定
砂防事業			1,502.222	320.473				
砂防事業費			851.916	181.742				
八幡平山系	直轄区域面積A=548km2	480	851.916	181.742	洞ヶ沢東沢第1砂防堰堤、西根牧野沢砂防堰堤、小水無沢第１砂防堰堤、鬼又沢第３砂防堰堤、クラカケ沢砂防堰堤、有根沢第１砂防堰堤、シガクラ沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得　等	シガクラ沢砂防堰堤（平成28年度以降完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得　等	0.5～3.3	
特定緊急砂防事業費			650.306	138.731				
栗駒山系	流域面積A=92km2	33	650.306	138.731	市野々原２号堰堤、槻木平堰堤、横森堰堤、砂防堰堤設計業務等、用地取得　等	市野々原２号堰堤（平成２５年度完成予定）、槻木平堰堤（平成２５年度完成予定）、横森堰堤（平成２４年度完成予定）、砂防堰堤設計業務等、用地取得　等	4.9～5.5	
災害復旧事業			72.581	18.072				
河川等災害復旧費（河川　23年災）			72.581	18.072				
北上川上流	上小舟渡地区護岸L=60m,矢沢地区護岸L=49m	0.9	72.581	18.072	上小舟渡地区護岸L=50m,矢沢地区護岸L=41m	上小舟渡地区護岸L=10m,矢沢地区護岸L=8m （平成24年度完成予定）	0.1	
合　　計			20,204.630	3,712.334				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	380	110	23	・調査推進:道路補足設計(真城地区 延長3.9km) ・用地買収推進:水沢地区 0.3ha	・調査推進:<道路補足設計(真城地区 延長2.8km) 道路詳細設計(水沢地区　延長1.1km)> ・用地買収推進:<水沢地区 0.2ha> ・工事推進:<改良工事(水沢地区　延長　0.4km)>	－～1億円程度	用地進捗率:約51% 事業進捗率:約58% 奥州市水沢区真城字大深沢～同市同区東中通二丁目 L=5.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	180	111	24	・調査推進:道路補足設計(相去地区 延長3.0km) ・用地買収推進:相去地区 0.4ha	・調査推進:<道路補足設計(相去地区 延長3.0km)> ・用地買収推進:<相去地区 0.3ha>	－～1億円程度	用地進捗率:約68% 事業進捗率:約80% 北上市相去町字笹長根～北上市相去町平林 L=3.0km(4/4) 平成28年度以降供用予定
国道4号	石鳥谷バイパス	L=2.8km	27	700	149	・調査推進:道路・構造物補足設計(中寺林地区 延長0.6km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(中寺林地区 延長0.6km、犬渕地区 延長 0.6km)、舗装工事(中寺林地区 延長0.6km、犬渕地区 延長 0.6km)、橋梁工事(石鳥谷南跨線橋上部工 延長121m 他1橋)	・工事推進:橋梁工事(石鳥谷南跨線橋補強工 延長121m 他1橋)	0.9～2億円程度	花巻市石鳥谷町中寺林第3地割～ 花巻市石鳥谷町中寺林第8地割 L=0.7km(4/4) 平成23年度　供用予定 花巻市石鳥谷町好地第1地割～紫波郡紫波町犬渕字深田 L=0.5km(4/4) 平成23年度　供用予定
国道4号	盛岡北道路	L=3.6km	44	290	62	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長3.6km) ・用地買収推進:巣子地区、滝沢地区 0.2ha	・調査推進:道路・構造物補足設計(全線 延長3.6km) ・用地買収推進:巣子地区、滝沢地区 0.2ha<2.6ha> ・工事推進:<改良工事(穴口地区　延長0.5km)>	3～5億円程度	用地進捗率:約4% 事業進捗率:約35% 盛岡市厨川～滝沢村滝沢字巣子 L=3.6km(4/4) 平成27年度　供用予定
国道4号	渋民バイパス	L=5.6km	130	187	40	・調査推進:道路・構造物補足設計(武道地区 延長2.5km)、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(武道地区 延長1.5km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(武道地区 延長2.5km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(芋田橋上下部工　延長43m)、改良工事(鶴飼地区 延長1.0km、芋田地区　延長1.0km)	供用必要額 5～6億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約75% 盛岡市玉山区渋民字鶴飼～同市同区馬場字川原 L=3.1km(2/4) 平成26年度　供用予定
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	430	366	78	・調査推進:道路・構造物補足設計(飯岡新田地区 延長1.2km) ・用地買収推進:飯岡新田地区 0.5ha、支障移転補償 ・工事推進:改良工事(飯岡新田地区 延長1.0km)	・調査推進:道路・構造物補足設計(飯岡新田地区 延長1.2km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(飯岡新田地区 延長1.2km)	供用必要額 2億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約69% 盛岡市永井第1地割高屋～盛岡市飯岡新田第8地割 L=1.2km(4/6) 平成26年度　供用予定
計				1,764	376				残事業費:約397億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道4号	岩手4号交差点改良等	―	―	795	265				
	三ヶ尻交差点改良	―	―	18		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成28年度以降完成予定
	津志田交差点改良	―	―	504		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定 電線共同溝整備含む
	上堂歩道	―	―	267		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成25年度完成予定
	厨川交差点改良	―	―	6		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		平成25年度完成予定
国道45号	岩手45号交差点改良等	―	―	417	139				
	唐丹登坂車線	―	―	93		・工事	―		平成23年度完成
	寺前交差点改良	―	―	96		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	13～14億円程度	平成24年度完成予定
	北浜歩道	―	―	27		・用地買収 ・工事	・調査設計		平成24年度完成予定
	水沢登坂車線	―	―	72		・工事	―		平成23年度完成
	宇部登坂車線	―	―	51		・工事	―		平成23年度完成
	種市登坂車線	―	―	78		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
国道46号	岩手46号交差点改良等	―	―	243	81				
	上田地区事故対策	―	―	12		・調査設計	・調査設計		平成28年度以降完成予定
	七ツ森視距改良	―	―	231		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
合　　計			―	1,455	485				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	―	―	―	394	197	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	5～7億円程度	
国道45号	―	―	―	558	279	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(道の駅情報化、情報提供板、津波情報提供装置)、簡易パーキング	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、簡易パーキング		
国道46号	―	―	―	28	14	防護柵、道路標識、区画線	道路標識、区画線		
国道283号	―	―	―	150	75	視線誘導標	―		
合　　計			―	1,130	565				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度　岩手県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	岩手4号電線共同溝			291	119			2～3億程度	
	上堂地区電線共同溝	L=3.1km	19	291		支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進		平成26年度:L=3.1km供用予定
合　計				291	119				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。