
国東整企画第１０２号
国東整港管第６１号
平成２４年２月２２日

宮城県知事
村井　嘉浩　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男



直轄事業の事業計画等（宮城県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、宮城県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　企画第一係
（公園）建政部　都市・住宅整備課　公園係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（空港）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度　宮城県における事業計画（H24年2月）（公園関係）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容（注）	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園整備費								
国営みちのく杜の湖畔公園	計画面積　647ha 供用面積　322ha	470	471	157	【工事】 ・「東地区」園路整備工事　L= 約3,800m ・「東地区」駐車場整備工事　N=1箇所 ・「東地区」横断地下歩道工事N=1箇所 ・「東地区」交差点改良工事N＝1箇所 ・「東地区」連絡橋下部工工事N=1橋 ・「東地区」境界フェンス設置工事　L＝約1,000m 【設計等】 ・「東地区」電気通信設備設計　1式 ・「東地区」「山の楽校」建築施設等設計　1式 ・「東地区」ボランテイア育成業務　1式 ・管理運営計画業務　1式 等	【工事】 ・[東地区]木道整備工事　L=220m ・[東地区]憩いの広場整備工事　N=1箇所 ・[東地区]エントランス整備工事　N=1箇所 ・[東地区]階段工事　L=100m ・[東地区]連絡橋工事　N=1橋 ・[東地区]便所設置工事　N=1基 ・[東地区]境界フェンス設置工事　L=800m ・[東地区]雨水排水工　L=80m 【設計等】 ・[東地区]サイン等実施設計　1式 ・[東地区]電気通信設備設計（東地区全体）　1式 ・「東地区」ボランテイア育成業務　1式 ・管理運営計画業務　1式 等	3.6　～　4.0	・平成25年度完成予定

（注）H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成24年度　宮城県における事業計画（H24.2）（水管理・国土保全局関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額（注）				
河川事業					5,481.900	1,827.400				
	河川改修費				5,369.000	1,789.800				
		一般河川改修事業費			5,369.000	1,789.800				
		阿武隈川下流	直轄管理区間　L=54.6km、（阿武隈川築堤・護岸他）	阿武隈川水系 1,169	230.000	76.700	押分地区：堤防拡築L=1,000m、用地補償A=0.2ha 亘理地区：用地補償A=1.5ha 堤防設計等	金山地区：堤防設計 小山地区：堤防拡築、用地補償（平成28年度以降完成予定） 江尻地区：堤防拡築、用地補償（平成26年度完成予定） 堤防設計等	0.01～3.9	
		名取川	直轄管理区間　L=18.9km、（名取川築堤・護岸他）	228	536.000	178.700	閖上地区：特殊堤L=350m、用地補償A=0.2ha 堤防設計等	堤防設計等	0.04～0.9	
		鳴瀬川	直轄管理区間　L=82.4km、 （鳴瀬川築堤・二線堤・護岸他）	1,460	3,665.000	1,221.700	鳴瀬川中流（緊特区間）：築堤L=4,200m、河道掘削V=160,000m3、道路付替L=3,500m、排水施設N=2基、橋梁（西福田橋）、用地補償1式 下志田地区：JR跨線橋（上部工）、橋台部軽量盛土 多田川地区：築堤L=1,700m、樋管N=1基、用地補償1式 吉田川上流地区：河道掘削V=58,500m3、用地補償1式 橋梁設計、用地測量等	鳴瀬川中流（緊特区間）：築堤、河道掘削、県道付替、橋梁（西福田橋）、用地補償（平成26年度完成予定） 下志田地区：地盤処理、道路盛土、舗装、付属施設（平成24年度完成予定） 多田川地区：樋管（平成28年度以降完成予定） 吉田川上流地区：橋梁下部工（平成28年度以降完成予定） 橋梁設計等	2.7～28	
		北上川下流	直轄管理区間　L=128.1km、（北上川築堤・護岸他）	北上川水系 2,467	938.000	312.700	日根牛地区：用地補償1式 横川地区：築堤護岸L=660m、用地補償1式 江合川下流地区：河道掘削V=20,000m3、用地補償A=0.3ha 橋梁設計等	日根牛地区：築堤、用地補償（平成28年度以降完成予定） 横川地区：樋管・機場、用地補償（平成27年度完成予定） 橋梁設計等	3.1～11	
	河川工作物関連応急対策事業費				112.9	37.6				
		名取川	直轄管理区間　L=18.9km 樋門・樋管改良等	0.1	15.0	5.0	三橋排水樋管自動化、広瀬左岸排水樋管自動化、大野田排水樋管自動化、山口（用）排水樋管自動化、下の内排水樋管自動化	熊野堂排水樋管（巻上機改良：平成24年度完成予定）	－ ～ 0.1	
		鳴瀬川	直轄管理区間　L=82.4km 樋門・樋管改良等	1.2	43.6	14.5	内浦排水樋管動力化、若針排水樋管動力化、前蒲排水樋管動力化、小川排水樋管動力化、鷹巣第一排水樋管動力化、志田谷地排水樋管動力化	鈴根五郎排水機場（冷却装置改良：平成24年度完成予定）等	－ ～ 1.2	
		北上川下流	直轄管理区間　L=128.1km 樋門・樋管改良等	0.4	54.3	18.1	大水門排水樋管管体補修、第二柳生排水樋管動力化、二つ屋排水樋管動力化、袋谷地第一排水樋管動力化、水押第二排水樋管動力化、五畝排水樋管動力化	追波川排水機場樋管（巻上機改良：平成24年度完成予定）、長者野排水樋管（ゲート改良：平成24年度完成予定）等	－ ～ 0.4	
	総合水系環境整備事業費				0.000	0.000				
		北上川水系	北上川下流魚がすみやすい川づくり 1式	北上川水系 79	0.000	0.000	－	調査検討1式（平成25年度完成予定）	－～0.3	
ダム事業					1,965.650	589.694				
	多目的ダム建設事業費				1,965.650	589.694				
		北上川胆沢ダム	ロックフィルダム（堤高132m、堤頂長723m）、国道397号付替・市道若柳線付替　他	2,440	1,928.312	578.493	本体工事（取水放流設備等）、管理設備工事、付替道路工事（一般部4,900m、橋梁2橋）、水理水文調査、環境調査等	本体関連工事、管理設備工事　等	17	平成25年度完成予定
		鳴瀬川鳴瀬川総合開発			37.338	11.201	水理水文調査、環境調査等	調査横坑の安全対策、水理水文調査、環境調査　等	0.7	
砂防事業					844.394	281.464				
	砂防事業費				844.394	281.464				
		栗駒山系	流域面積　145km2	90	844.394	281.464	川原小屋砂防堰堤、湯ノ倉砂防堰堤、湯浜砂防堰堤、裏沢川砂防堰堤、御沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得1.7ha等	御沢砂防堰堤（平成24年度完成予定）、川原小屋砂防堰堤（平成25年度完成予定）、湯ノ倉砂防堰堤（平成25年度完成予定）、湯浜砂防堰堤（平成25年度完成予定）、裏沢川砂防堰堤（平成25年度完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得 等	11 ～ 13	

平成24年度　宮城県における事業計画（H24.2）（水管理・国土保全局関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額（注）				
海岸事業					904.911	301.637			－ ～ 11	
	海岸保全施設整備事業費				904.911	301.637			－ ～ 11	
		仙台湾南部海岸	直轄施行区域　L=13,904m	723	904.911	301.637	中浜工区：ヘッドランド2基、養浜工31千m3　等	中浜工区：ヘッドランド、養浜工（平成28年度以降完成予定）　等	－ ～ 11	
合　　計					9,196.855	3,000.195				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度　宮城県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道47号	仙台北部道路	L=13.5km	1,184	70	23	・調査推進:事業認定図書作成 ・工事推進:改良工事(富谷地区 延長0.5km)	・工事推進:交差点改良工事(富谷地区)	供用必要額 2～4億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約76% 黒川郡富谷町穀田～富谷 L=1.7km(2/4) 平成25年度　供用予定
国道108号	花渕山バイパス	L=6.4km	120	1,750	583	・調査推進:環境調査、道路付属物設計(花渕山地区 延長6.4km) ・工事推進:トンネル工事(3号トンネル 延長203m、4号トンネル 延長1,385m)、橋梁工事(7号橋 延長114m)	・調査推進:道路付属物設計(花渕山地区 延長6.4km) ・工事推進:トンネル工事(2号トンネル 延長1,194m、3号トンネル 延長203m、4号トンネル 延長1,385m)、橋梁工事(7号橋 延長114m)	20～21億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約31% 大崎市鳴子温泉古戸前～同市鳴子温泉鬼首柏木原 L=6.4km(2/2) 平成27年度　供用予定
国道4号	金ヶ瀬拡幅	L=3.7km	84	640	213	・調査推進:道路構造物設計(蔵王地区) ・用地買収推進:蔵王地区 0.8ha ・工事推進:舗装工事(大河原地区 延長1.0km)	・調査推進:道路構造物設計(蔵王地区)、事業認定申請図書作成 ・用地買収推進:蔵王地区 1.4ha ・工事推進:舗装工事(大河原地区　延長0.7km)	供用必要額 2～3億円程度	用地進捗率:約59% 事業進捗率:約42% 大河原町金ヶ瀬 L=0.4km(4/4) 平成23年5月31日供用 蔵王町宮～大河原町金ヶ瀬 L=1.7km(4/4) 平成24年度　供用予定 蔵王町宮地内 L=1.6km(4/4) 平成28年度以降供用予定
国道4号	三本木古川拡幅	L=16.1km	231	300	100	・調査推進:道路付属物設計(音無地区 延長1.2km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(音無地区 延長1.0km)	・調査推進:道路付属物設計(坂本地区 延長0.7km) ・工事推進:舗装工事(音無地区～坂本地区 延長1.9km)	供用必要額 2～3億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約99% 黒川郡大衡村蕨崎～大崎市三本木地内 L=1.9km(4/4) 平成24年度　供用予定
国道4号	築館バイパス	L=7.0km	180	655	218	・調査推進:埋蔵文化財調査、道路詳細補足設計(志波姫堀口地区 延長2.5km)、橋梁詳細設計((仮)築館高架橋 延長300m)、用地調査(志波姫・築館地区 16ha) ・用地買収推進:志波姫南堀口地区0.3ha、志波姫堀口地区0.3ha ・工事推進:改良工事(志波姫地区 延長1.3km)	・調査推進:道路補足設計(志波姫～築館地区 延長2.9km)、用地調査(築館地区 1.0ha) ・用地買収推進:志波姫地区 1.0ha ・工事推進:舗装工事(源光～志波姫地区 延長1.3km)	供用必要額 2～3億円程度	用地進捗率:約62% 事業進捗率:約41% 栗原市築館源光～栗原市志波姫 L=1.3km(2/4) 平成24年度　供用予定 栗原市築館赤坂～外南沢 L=1.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定 栗原市志波姫～築館 L=2.9km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道108号	古川東バイパス	L=5.1km	340	700	233	・調査推進:道路付属物設計(大幡地区 延長1.8km)、用地調査(大幡地区 12ha) ・用地買収推進:鶴ヶ埣地区 1.2ha ・工事推進:橋梁工事((仮)李埣跨線橋 延長163m)、改良工事(鶴ヶ埣～馬寄地区 延長2.0km)	・調査推進:道路補足設計(大幡地内 延長1.8km)、用地調査(宮内地区 5.0ha) ・用地買収推進:大幡地区 0.5ha ・工事推進:橋梁工事((仮)李埣跨線橋 延長163m)、舗装工事(鶴ヶ埣～馬寄地区 延長2.3km)	供用必要額 8～10億円程度	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約22% 大崎市古川鶴ヶ埣～大崎市古川馬寄 L=2.3km(2/4) 平成24年度　供用予定 大崎市古川馬寄～大崎市古川稲葉 L=2.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
計				4,115	1,372				残事業費:約756億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　宮城県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道4号	宮城4号交差点改良等	―	―	51	17				
	増田地区事故対策	―	―	51		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
国道6号	宮城6号交差点改良等	―	―	150	50				
	山元地区事故対策	―	―	99		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	藤浪交差点改良	―	―	51		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
国道45号	宮城45号交差点改良等	―	―	1,080	360				
	海岸通歩道	―	―	27		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	塩釜地区事故対策	―	―	81		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	松島歩道	―	―	279		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定 電線共同溝整備含む
	道珍浜地区事故対策	―	―	174		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	14～15億円程度	平成26年度完成予定
	八反谷地歩道	―	―	192		・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	黒沢歩道	―	―	246		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	桝沢交差点改良	―	―	81		・用地買収 ・工事	―		平成23年度完成
国道47号	宮城47号交差点改良等	―	―	249	83				
	馬場歩道	―	―	150		・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	新屋敷交差点改良	―	―	99		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
国道108号	宮城108号交差点改良等	―	―	201	67				
	石巻歩道	―	―	201		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
合　　計			―	1,731	577				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　宮城県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	―	―	―	178	89	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング	防護柵、区画線	7～9億円程度	
国道6号	―	―	―	68	34	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(その他機器)		
国道45号	―	―	―	242	121	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(津波情報提供装置)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(その他機器)		
国道47号	―	―	―	100	50	防護柵、区画線、情報収集機器(ITV)	防護柵、区画線、情報収集機器(ITV)		
国道108号	―	―	―	176	88	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウエイ(光ファイバー)、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウエイ(光ファイバー)、情報収集機器(ITV)		
合　　計			―	764	382				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度　宮城県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
国道45号	宮城45号電線共同溝			330	165				
	下馬地区電線共同溝	L=2.0km	9	125		支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進		平成28年度以降供用予定
	塩釜地区電線共同溝	L=1.1km	9	205		支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進	5～6億程度	平成25年度:L=1.1km供用予定
国道108号	宮城108号電線共同溝			129	65				
	古川地区電線共同溝	L=1.5km	19	129		支障移転補償、路面復旧工事	支障移転補償、本体工事推進		平成25年度:L=1.5km供用予定
合　計				459	230				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　宮城県における事業計画(H24.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
仙台空港	空港整備事業(一般)	―	―	81	27	滑走路改良 誘導路改良	滑走路改良等	― ～ 0.6　億円程度	
	空港整備事業(安全・安心)	―	―	308	103	耐震対策	－	－	
計				389	130				

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。