国東整企画第１０２号
国東整港管第６１号
平成２４年２月２２日

山形県知事
吉村　美栄子　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（山形県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、山形県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成24年度 山形県における事業計画（H24.2）（水管理・国土保全局関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額（注）				
河川事業					2,997.300	738.800				
	河川改修費				2,754.000	624.300				
		一般河川改修事業費			2,581.000	585.100				
			最上川下流	直轄管理区間　L＝37.16km（最上川築堤・護岸他）	最上川水系 2,673	218.000	49.400	坂野辺地区：上部工（出羽大橋）、旧堤撤去、河道掘削、護岸 堤防設計等	坂野辺地区：上部工（出羽大橋）、河道掘削、護岸（平成24年度完成予定） 九木原地区外：堤防耐震対策（平成24年度完成予定） 堤防設計等	0.1～5.7	
			最上川中流	直轄管理区間　L＝101.4km（最上川築堤・護岸他）	最上川水系 2,673	622.000	141.000	皿島地区：築堤等L=455m、樋管N=1基、道路等付替1式、用地補償1式 堤防設計等	皿島地区：築堤、樋管、用地補償（平成25年度完成予定） 堤防設計等	1.2～4.1	
			最上川上流	直轄管理区間　L＝145.215km（最上川築堤・護岸他）	最上川水系 2,673	1,319.000	299.000	須川地区：河道掘削V=81,000m3 森地区：築堤L=800m、樋管N=2基、用地補償A=3.6ha 堤防設計等	須川地区：橋梁下部工（平成28年度以降完成予定） 森地区：築堤、樋管、用地補償（平成24年度完成予定） 堤防設計等	0.7～6.5	
			赤川	直轄管理区間　L=37.5km、（赤川築堤・護岸他）	65	422.000	95.700	中流部：河道掘削V=148,000m3、用地補償A=4.3ha 松尾地区：堤防強化（断面拡大・ドレーン工）L=270m 大宝寺地区：堤防拡幅L=185m 河川構造物検討等	中流部：河道掘削、用地補償（平成26年度完成予定） 河道掘削測量設計等	0.7～4.8	
		特定構造物改築事業				173.000	39.200				
			最上川上流	大旦川排水機場改築	24.2	173.000	39.200	大旦川排水機場：構造物基礎工1式、樋管補強1式、用地補償A=0.19ha	大旦川排水機場：機場本体、翼壁、水叩、機電設備製作（平成26年度完成予定）	－～9.4	
	河川工作物関連応急対策事業費					26.3	6.0				
			最上川中流	直轄管理区間　L＝101.4km 樋門・樋管改良等	0.7	10.0	2.3	安久土排水樋管動力化	上宿排水樋管（巻上機改良：平成24年度完成予定）等	－～0.7	
			最上川上流	直轄管理区間　L＝145.215km 樋門・樋管改良等	0.7	16.3	3.7	三十刈排水樋管管体補修、新田川排水樋門管体補修、羽山樋管管体補修、小塩樋管管体補修、船町第二排水樋管管体補修、鍋田排水樋管管体補修、古川水門管体補修、石岡排水樋管管体補修、和田川排水樋管管体補修、新田川水門管体補修、成生樋管管体補修、上新田第二排水樋管管体補修、夏苅排水樋管管体補修、三河尻第二排水樋管管体補修、北郷排水樋管管体補修、誕生川第二排水樋管管体補修、誕生川第三排水樋管管体補修、大旦川排水機場管体補修、上無川水門管体補修、西大塚第三樋管管体補修、向野1号樋管管体補修、大橋排水樋管管体補修、藤沢川排水樋門管体補修	大久保第2遊水地第4排水樋管（巻上機改良：平成24年度完成予定）、四反田排水樋管（ゲート改良：平成H24年度完成予定）等	－～0.7	
	消流雪用水導入事業費					0.000	0.000				
			最上川中流	岩ヶ袋地区（取水施設、導水路 L=3,350m等）	13	0.000	0.000	－	機械設備、設計検討、取水施設（平成27年度完成予定）	－～1.5	
	総合水系環境整備事業費					217.000	108.500				
			最上川水系	河北町かわまちづくり　1式 長井地区かわまちづくり　1式 清川地区かわまちづくり　1式 須川かわまちづくり　1式	49	123.000	61.500	河北町：低水護岸1箇所、堤防階段1箇所、側帯800m 長井地区：舟通し水路1箇所、側帯300m 清川地区：計画検討1式	河北町：管理用通路、腹付盛土（平成25年度完成予定） 長井地区：側帯（平成24年度完成予定） 清川地区：管理用通路、低水坂路（平成25年度完成予定） 須川：計画検討（平成27年度完成予定）	－～1.9	
			赤川水系	赤川自然再生　1式	15	94.000	47.000	外来種伐採4.0ha	淵の再生（平成25年度完成予定）	0.6～0.9	

平成24年度 山形県における事業計画（H24.2）（水管理・国土保全局関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	H23年度当初（百万円）		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業進捗見込み（億円）	備考
					工事関係費	負担額（注）				
砂防事業					4,190.805	949.913				
	砂防事業費			2,935	3,148.220	713.595				
		最上川水系	立谷沢川、角川、銅山川、寒河江川、鮭川流域面積A＝1,061km2	2,324	2,672.000	605.653	本沢第2砂防堰堤、濁沢第7砂防堰堤、濁沢第8砂防堰堤、松沢第3砂防堰堤、科沢川砂防堰堤、東大沢砂防堰堤、丑ノ沢砂防堰堤、鍋嶽沢砂防堰堤、本郷不動沢砂防堰堤、赤砂第8砂防堰堤、横道沢第5砂防堰堤、見附砂防堰堤、見附第2砂防堰堤、根子沢第2砂防堰堤、東の沢砂防堰堤群、水上沢第2砂防堰堤、朽ノ木沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得 等	濁沢第7砂防堰堤（平成24年度完成予定）、濁沢第8砂防堰堤（平成26年度完成予定）、本沢第2砂防堰堤（平成24年度完成予定）、松沢第3砂防堰堤（平成27年度完成予定）、東大沢砂防堰堤（平成25年度完成予定）、鍋嶽沢砂防堰堤（平成24年度完成予定）、横道沢第5砂防堰堤（平成25年度完成予定）、見附砂防堰堤（平成25年度完成予定）、見附第2砂防堰堤（平成25年度完成予定）、根子沢第2砂防堰堤（平成25年度完成予定）、東の沢砂防堰堤群（平成25年度完成予定）、水上沢第2砂防堰堤（平成25年度完成予定）、朽ノ木沢砂防堰堤（平成24年度完成予定）、砂防堰堤設計業務、用地取得 等	2.3～27	
		赤川水系	赤川 流域面積A＝550km2	245	468.125	106.108	東大鳥川砂防堰堤、岩菅沢砂防堰堤群、早田川第1砂防堰堤、八絋沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得 等	八絋沢砂防堰堤（平成24完成予定）、早田川第1砂防堰堤（平成25完成予定）、岩菅沢砂防堰堤群（平成28以降完成予定）、東大鳥川砂防堰堤（平成28以降完成予定）、砂防堰堤設計業務 等	0.1～4.7	
		阿武隈川水系	松川（姥湯地区） 流域面積A=91km2	366	8.095	1.834	姥湯床固工、砂防堰堤設計業務 等	姥湯床固工（平成24年度完成予定）、砂防堰堤設計業務 等	－ ～0.1	
	地すべり対策事業費			431	1,042.585	236.318				
		豊牧地区	地すべり防止区域面積A＝594ha	185	183.469	41.586	集水井、地すべり防止施設の設計、用地取得 等	集水井、地すべり防止施設の設計 等（平成25年度完成予定）	0.04～2.1	
		月山地区	地すべり防止区域面積A＝430ha	246	859.116	194.732	集水井、地すべり防止施設の設計、用地取得 等	集水井、地すべり防止施設の設計、用地取得 等（平成28年度以降完成予定）	0.8～8.6	
災害復旧事業					429.405	142.989				
	河川等災害復旧費（河川 23年災）				313.440	104.373				
		最上川中流	実栗屋地区護岸L=50m	0.8	76.528	25.483	実栗屋地区護岸L=45m	実栗屋地区護岸L=5m （平成24年度完成予定）	0.1	
		最上川下流	榎木地区水制工N=1基,大川渡地区護岸L=72m	1.6	131.810	43.892	榎木地区水制工N=1基,大川渡地区護岸L=61m	榎木地区水制工N=1基,大川渡地区護岸L=11m （平成24年度完成予定）	0.2	
		相沢川	相沢地区護岸L=200m	1.2	105.102	34.998	相沢地区護岸L=169m	相沢地区護岸L=31m （平成24年度完成予定）	0.2	
	河川等災害復旧費（砂防 23年災）				115.965	38.616				
		最上川	濁沢第４砂防堰堤	1.4	115.965	38.616	濁沢第４砂防堰堤	濁沢第４砂防堰堤 （平成24年度完成予定）	0.2	
合 計					7,617.510	1,831.702				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
日本海沿岸東北自動車道	温海～鶴岡	L=26.0km	1,117	11,700	1,521	・調査推進:埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:水沢地区 他 0.2ha ・工事推進:改良工事(水沢地区　延長0.3km)、舗装工事(温海地区 他 延長10.7km)、トンネル施設設備工事(温海トンネル 延長6,022m 他4トンネル)	―	―	(仮称)温海IC～(仮称)鶴岡JCT L=26.0km(2/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
日本海沿岸東北自動車道	酒田みなと～遊佐	L=12.0km	310	650	85	・調査推進:道路予備設計、地質調査 ・用地買収推進:穂積地区　8.0ha	・調査推進:<道路詳細設計> ・用地買収推進:<藤崎～茂松地区　20.0ha> ・工事推進:<改良工事(穂積地区　延長0.5km)>	－～11億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約3% 酒田みなとIC～遊佐 L=12.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東北中央自動車道	福島～米沢	L=28.0km	1,549	3,154	410	・調査推進:道路・構造物補足設計、トンネル施設設計 ・工事推進:トンネル工事(栗子トンネル 延長9km)、改良工事(梓山地区　延長0.5km)	・調査推進:<道路・構造物補足設計、トンネル施設設計> ・工事推進:トンネル工事(栗子トンネル 延長9km)、改良工事(梓山地区　延長0.6km)、<万世地区　延長0.8km>	9～16億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約55% (仮称)福島JCT～(仮称)米沢IC L=28.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東北中央自動車道	米沢～米沢北	L=9.0km	334	2,512	327	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:万世～中田地区　2.2ha ・工事推進:改良工事(万世地区　延長0.4km、金谷地区　延長1.2km、上郷地区　3.0km)、橋梁工事(万世高架橋下部工 延長336m、米沢大橋下部工　延長445m)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:万世～中田地区　2.3ha ・工事推進:改良工事(万世地区　延長0.4km、金谷地区　延長0.3km)<万世地区　延長0.4km、金谷地区　延長1.1km、上郷地区　延長2.0km、中田地区　延長0.5km>、<橋梁工事(万世高架橋下部工 延長336m、米沢大橋下部工　延長445m、中田高架橋下部工　延長70m)>	13～39億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約35% (仮称)米沢IC～米沢北IC L=9.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東北中央自動車道	東根～尾花沢	L=23.0km	745	2,110	274	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:村山地区　10.6ha ・工事推進:改良工事(東根地区　延長1.0km、河島地区　延長1.5km、大石田地区　延長0.7km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:<袖崎地区　6.9ha> ・工事推進:改良工事(東根地区　延長0.5km、河島地区　延長2.0km、大石田地区　延長0.5km、尾花沢地区　延長0.6km、<東根地区　延長0.5km、大石田地区延長0.8km、尾花沢地区　延長0.3km>	15～81億円程度	用地進捗率:約95% 事業進捗率:約26% 東根IC～(仮称)尾花沢IC L=23.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道13号	尾花沢新庄道路	L=18.2km	900	363	82	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・工事推進:橋梁工事(野黒沢高架橋上部工　延長696m)、改良工事(野黒沢地区　延長0.3km)	・調査推進:<道路・構造物補足設計> ・工事推進:橋梁工事(野黒沢高架橋上部工　延長696m)、<改良工事(野黒沢地区改良　延長4.2km)>	6～10億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約80% (仮称)尾花沢IC～野黒沢IC L=4.0km(2/4) 平成27年度　供用予定
国道13号	泉田道路	L=8.2km	190	－	－	―	平成24年度新規事業化予定箇所		

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道47号	新庄古口道路	L=10.6km	430	810	184	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:本合海～津谷地区　0.1ha、津谷～戸沢地区　1.6ha ・工事推進:橋梁工事(古口大橋下部工　延長570m)、改良工事(津谷地区　延長0.2km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:本合海～津谷地区　0.8ha、津谷～戸沢地区　0.2ha ・工事推進:橋梁工事(古口大橋下部工　延長570m)、改良工事(本合海地区　延長1.6km<0.8km>)	20～27億円程度	用地進捗率:約97% 事業進捗率:約18% 最上郡戸沢村津谷～最上郡戸沢村古口 L=2.2km(2/4) 平成27年度　供用予定 新庄市本合海～最上郡戸沢村津谷 L=8.4km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道47号	高屋道路	L=3.4km	132	60	14	・調査推進:道路詳細設計　延長0.4km ・用地買収推進:三の滝地区　1ha	・調査推進:<道路詳細設計　延長0.4km>	－～1億円程度	用地進捗率:約10% 事業進捗率:約5% 最上郡戸沢村古口 L=3.4km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道47号	余目酒田道路	L=12.7km	581	2,046	464	・調査推進:地盤動態観測解析、JCT設計検討 ・用地買収推進:酒田地区 0.6ha ・公共補償:上水道移設 L=470m ・工事推進:改良工事(新堀地区 1.0km)	・調査推進:道路補足設計 ・用地買収推進:酒田地区　0.4ha ・工事推進:改良工事(大野新田地区　延長1.0km、大町地区　延長0.5km、<余目地区　延長0.5km、茗荷瀬地区　延長0.5km>)	供用必要額 22～28億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約52% 酒田市新堀～酒田市東町 L=5.9km(2/4) 平成26年度　供用予定 庄内町廻館～酒田市新堀 L=6.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定
国道113号	梨郷道路	L=7.2km	188	200	45	・調査推進:用地調査(南陽～川西地区　13.1ha)、道路詳細設計　延長4.8km ・用地買収推進:南陽～川西地区　0.1ha	・調査推進:<道路詳細設計　延長4.6km> ・用地買収推進:<南陽～川西地区　4ha>	－～8億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2% 長井市大字今泉～南陽市大字竹原 L=7.2km(2/2) 平成28年度以降供用予定
国道7号	鶴岡バイパス	L=5.9km	50	600	136	・調査推進:埋蔵文化財調査 ・公共補償:下水道移設(下清水地区) ・工事推進:改良工事(下清水地区 延長3.0km)、舗装工事(下清水地区　延長3.0km)	―	―	鶴岡市中清水～本田 L=5.9km(4/4) 平成23年度　供用予定 H23完了
国道13号	米沢拡幅	L=2.4km	60	454	103	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:改良工事(桑山地区　延長1.0km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・工事推進:改良・舗装工事(桑山地区　延長2.0km、片子地区　延長0.4km)	供用必要額 2～3億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約96% 米沢市万世町梓山～米沢市万世町片子 L=2.4km(4/4) 平成24年度　供用予定
国道13号	上山バイパス	L=17.2km	450	50	11	・調査推進:道路詳細設計　延長0.3km ・用地買収推進:藤吾地区　0.1ha ・工事推進:改良工事(藤吾地区　延長0.3km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・工事推進:改良工事(藤吾地区　延長0.3km)	供用必要額 1億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約92% (仮称)上山ICアクセス L=0.3km(2/2) 平成25年度　供用予定

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道13号	大野目交差点改良	L=1.2km	104	490	111	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:早乙女地区　0.1ha ・工事推進:橋梁工事(大野目高架橋上部工　延長110m)、改良工事(大野目地区　0.2km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収推進:早乙女地区　0.1ha ・工事推進:橋梁工事(大野目高架橋上部工　延長110m)、改良工事(大野目地区　0.1km)	供用必要額 7～8億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約72% 山形市大野目一丁目～山形市浜崎 L=1.2km(4/4) 平成26年度　供用予定
国道112号	霞城改良	L=1.3km	259	900	204	・調査推進:道路詳細設計(城北地区　延長0.9km)、道路・構造物補足設計 ・用地買収促進:城北地区　0.2ha ・工事推進:改良工事(旅籠地区　延長0.4km)	・調査推進:道路・構造物補足設計 ・用地買収促進:城北地区　0.2ha<0.3ha> ・工事推進:改良工事(旅籠地区　延長0.4km)	供用必要額 7～11億円程度	用地進捗率:約75% 事業進捗率:約62% 山形市七日町一丁目～山形市旅篭町一丁目 L=0.4km(4/4) 平成25年度　供用予定 山形市旅篭町一丁目～山形市城北町一丁目 L=0.9km(4/4) 平成28年度以降供用予定
国道112号	鶴岡北改良	L=2.0km	98	1,085	246	・調査推進:道路補足設計 ・用地買収推進:宝田地区　0.1ha ・工事推進:改良工事(宝田地区　L=0.6km)、舗装工事(全線　延長2.0km)、道路付属物工事(本田地区　L=0.6km)	・調査推進:道路補足設計 ・公共補償:通信線移設　0.5km ・工事推進:改良工事(宝田地区　延長0.5km)、舗装工事(宝田地区　延長0.5km)	供用必要額 5～7億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約94% 鶴岡市宝田～大字本田 L=1.5km(4/4) 平成23年度　供用予定 鶴岡市宝田～宝田 L=0.5km(4/4) 平成24年度　供用予定
計				27,184	4,216				残事業費:約2，912億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道7号	山形7号交差点改良等	―	―	519	173				
	蟹沢歩道	―	―	21		・用地買収	・工事		平成24年度完成予定
	大広交差点改良	―	―	39		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	広野地区事故対策	―	―	90		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	十五軒交差点改良	―	―	369		・工事	・工事		平成24年度完成予定
国道13号	山形13号交差点改良等	―	―	72	24				
	長岡交差点改良	―	―	12		・工事	―		平成23年度完成
	名木沢歩道	―	―	15		・工事	―		平成23年度完成
	尾花沢歩道	―	―	15		・工事	・工事		平成24年度完成予定
	泉田交差点改良	―	―	18		・調査設計	・調査設計 ・用地買収	18～19億円程度	平成26年度完成予定
	飛森視距改良	―	―	12		・工事	―		平成23年度完成
国道47号	山形47号交差点改良等	―	―	129	43				
	向町歩道	―	―	60		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	若宮歩道	―	―	60		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	元畑歩道	―	―	9		・調査設計	・用地買収		平成25年度完成予定
国道48号	山形48号交差点改良等	―	―	111	37				
	原宿歩道	―	―	24		・工事	―		平成23年度完成
	川原子歩道	―	―	63		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	久野本交差点改良	―	―	24		・用地買収	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道112号	山形112号交差点改良等	―	―	303	101				
	飯田西交差点改良	―	―	72		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	元木交差点改良	―	―	183		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定 電線共同溝整備含む
	白岩歩道	―	―	24		・調査設計	・用地買収		平成25年度完成予定
	海味歩道	―	―	24		・工事	―	18～19億円程度	平成23年度完成
国道113号	山形113号交差点改良等	―	―	156	52				
	手ノ子歩道	―	―	96		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	今泉交差点改良	―	―	15		・工事	―		平成23年度完成
	梨郷歩道	―	―	45		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
合　　計			―	1,290	430				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	―	―	―	158	79	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	7～9億円程度	
国道13号	―	―	―	326	163	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)		
国道47号	―	―	―	164	82	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(道の駅情報化)、情報収集機器(ITV)		
国道48号	―	―	―	72	36	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道112号	―	―	―	158	79	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(道の駅情報化)、情報収集機器(ITV)		
国道113号	―	―	―	78	39	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(道の駅情報化)、情報収集機器(ITV)		
合　　計			―	956	478				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度　山形県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
国道112号	山形112号電線共同溝			10	4			0.1～1億円	
	飯田西地区電線共同溝	L=0.6km	5	10		調査、設計	調査、設計		平成26年度:L=0.6km供用予定
合　計				10	4				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度予算　山形県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	平成23年度当初（百万円）		平成23年度	平成24年度予定	平成24年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容（注）	事業進捗見込（注）	
酒田港	酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業	779	831	301	防波堤(南)、防波堤(北)(第二)、航路(-14m)	防波堤(南)、防波堤(北)(第二)、航路(-14m)	8 ～ 23億円程度	H28年度以降完成予定
	酒田港北港地区国内物流ターミナル(耐震)整備事業	52	727	305	泊地(-10m)	－	－	H23年度完成予定
	酒田港北港地区防波堤改良事業	248	200	72	防波堤(北)(改良)	防波堤(北)(改良)	－ ～ 10億円程度	H28年度以降完成予定
	酒田港本港地区航路整備事業	20	65	27	航路	－	－	H23年度完成予定
合　　計		1,099	1,823	706				

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。