流域水害対策計画策定に向けた今後のスケジュール（案）

流域治水

資料3

令和6年 3月26日　特定都市河川・流域指定（釈迦堂川流域）

令和6年 5月31日　「釈迦堂川流域水害対策協議会」発足会　……【規約承認、スケジュール等】

令和7年 5月30日　第1回　釈迦堂川流域水害対策協議会　実務者会議　……【計画期間（案）・目標降雨（案）等】

令和7年 8月4日　今回　第1回　釈迦堂川流域水害対策協議会

令和7年 11月下旬予定　第2回　釈迦堂川流域水害対策協議会　実務者会議　……【対策（案）・流域水害対策計画（素案）等】

令和8年 1月中旬予定　第2回　釈迦堂川流域水害対策協議会

約1ヶ月 程度　住民との意見交換（パブリックコメント）　……パブリックコメントと並行し、
・住民説明会
・広報誌掲載
住民周知のために実施

関係部局への協議

令和8年 4月下旬予定　第3回　釈迦堂川流域水害対策協議会　実務者会議　……【流域水害対策計画（案）】

令和8年 5月下旬予定　第3回　釈迦堂川流域水害対策協議会

釈迦堂川流域水害対策計画　策定

随時 → 学識者への意見聴取

随時 → 学識者への意見聴取