阿武隈川ニュース

―阿武隈川緊急治水対策プロジェクト―

第23号
令和7年10月

「阿武隈川上流遊水地群整備事業に係る広報活動等についてお知らせします」



◀ 阿武隈川サミット実行委員会キャラクター「あぶたん」

遊水地群の整備に向け、地域の方々のご協力のもと、現在、用地協議や宅地代替地整備に向けた調整等が進められており、鏡石町に整備する宅地代替地では工事に着手しました。

今回の阿武隈川ニュースでは①事業計画変更に伴う住民説明会、②広報活動（巡回パネル展）③試験ほ場の稲刈り、についてお知らせします。

遊水地事業に関してご質問やご意見がありましたら、出張所へご相談ください。

阿武隈川沿川に住む皆さまの、安心・安全な暮らしの実現に向け、治水対策へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

① 阿武隈川緊急治水対策プロジェクト事業計画変更に係る住民説明会を開催します。



阿武隈川上流遊水地群の整備ついて、工程等の変更により事業期間を延長することになりましたので、下記のとおり説明会を開催します。

関係の皆様には、お忙しいところ大変恐縮ですが、ご参加くださるようお願いいたします。

詳しくは、地区回覧等でお配りさせていただいている、「遊水地事業計画説明会の開催」のお知らせをご確認下さい。

1. 日時・場所

玉川村	令和7年11月 4 日(火)	15:00～	竜崎集会所
		18:30～	竜崎集会所
	令和7年11月 5 日(水)	15:30～	就業改善センター1階産就室
		18:30～	就業改善センター1階産就室
鏡石町	令和7年11月 6 日(木)	18:30～	成田構造改善センター
	令和7年11月 7 日(金)	18:30～	成田構造改善センター
矢吹町	令和7年11月10日(月)	15:00～	三城目集落センター
		18:30～	三城目集落センター

▼2月の住民説明会の様子






2. 内容

・遊水地事業計画(**事業費、事業期間**)の変更について

・令和7年度工事予定　など

計画図



■全体事業費

増額　約８０１億円

変更事業費　約１，８００億円 ※工事諸費含む

当初事業費　約　９９９億円 ※工事諸費含む

■事業期間

期間　５年延長

変更　令和元年度～令和　１５年度

当初　令和元年度～令和　１０年度



※今回の事業計画の変更では、遊水地の予算措置上の事業範囲をこれまで住民説明会等で皆様に提示してきた実際の事業範囲に整合させるための調整を行いました。
（これによる現地の事業範囲に変更（拡大等）はございません。）

裏面もご覧下さい。▶▶

② あれから6年　巡回パネル展を実施します

阿武隈川流域に甚大な被害をもたらした「令和元年東日本台風」から6年が経過しました。
近年の記録的な豪雨による被害やこれまでの治水対策等を振り返る事により、歴史的な大災害を忘れることなく、各地で多発する水害への備えを改めて考えるきっかけとするため「巡回パネル展」を実施します。

■開催期間：令和7年10月9日～11月27日
■展示会場：阿武隈川上流域内　全29会場
（各市役所、町村役場、施設等）
■主　　催：阿武隈川上流流域治水協議会
（流域内市町村、関係機関等）
※全部で最大30枚ほど展示します。



【展示パネルの一例】
▼沿線の被害状況の紹介　▼遊水地群整備の紹介





昨年の開催の様子▶
矢吹町（複合施設KOKOTTO）





③ 試験ほ場の稲刈りを行いました。

【経　過】
■試験ほ場整備：令和7年4月（計画掘削高まで掘下げ整備42a）
■田植え：令和7年5月15日（コシヒカリ作付け開始）
■生育調査：月1回、計4回ほど実施（ほ場、生育共に順調に推移）
■稲刈り：令和7年9月25日（木）（反収（10アールあたり）10俵となりました。）





○総括（調査協力いただいた専門家（農研機構）による所見
・新たに造成した水田の透水性（保水性）作業性は問題無く土壌養分量の違いは「施肥量の調整」で改善が図れる。
・今年の調査結果からは、遊水地内でも従前の「ほ場」と大きな遜色なく耕作できるものと推測される。

稲刈りの様子▼





【阿武隈川上流遊水地群整備のお問い合わせ先】
東北地方整備局　福島河川国道事務所
阿武隈川上流緊急治水対策出張所
住所：福島県須賀川市花岡 34－2－2階
電話：0248-63-9966
用地専用：0248-63-9968
受付時間　平日 8:30～12:00
13:00～17:15

国土交通省

阿武隈川 緊急治水対策プロジェクト
福島河川国道事務所公式 [旧Twitter]
HP
SNS