伊達崎橋（だんざきはし）の進捗状況について　R8.7.22　現在

国土交通省

・仮橋工事は架設完了しました。
・仮橋、仮橋前後の道路の舗装工事を準備中です。
・舗装工事完了後、交通を仮橋に切り替えます。
・交通を仮橋に切り替え後、伊達崎橋本橋の撤去、下部工の補強を実施します。
・伊達崎橋本橋が撤去され、下部工の補強が終われば、新しい伊達崎橋を架設します。

