伊達橋の進捗状況について

R7.10.27　現在

新しい橋桁を架設中です
（290mのうち79m架設完了）

送り出し、降下作業完了
151m

架設完了
79m

至 国道４号

歩道橋

仮橋（R5.10.29供用）

新しい桁

手延べ機

新しい桁

A2橋台

P3橋脚

P2橋脚

P1橋脚

至 伊達市役所

A1橋台

橋桁の降下作業が完了しました。
引き続き、「手延べ機の撤去」を行います。