資料－６

名取川水系河川整備学識者懇談会スケジュール（案）

[H20.2.1現在]

第１回　名取川水系河川整備学識者懇談会（平成19年11月22日）
・懇談会の設立（懇談会規約、傍聴規定、座長選出、設立趣意）
・名取川水系河川整備計画策定の流れ
・名取川水系河川整備基本方針の内容と名取川の現状

第２回　名取川水系河川整備学識者懇談会（平成20年2月1日）
・現地調査
・治水の目標流量に関する基本的な考え方
・利水及び環境の整備と保全に関する基本的考え方

第３回　名取川水系河川整備学識者懇談会（平成20年３月下旬予定）
・治水の目標流量に対する具体的方策
・利水及び環境の整備と保全に関する目標と具体的方策
・河川の維持管理に関する具体的方策
・治水・利水・環境の整備と保全等に関わる総括討議

第４回　名取川水系河川整備学識者懇談会（平成20年５月下旬予定）
・名取川整備計画（素案）の提示

○意見募集の周知
平成20年6月中旬予定

○住民からの意見募集
（はがき、インターネット等の活用を）
6月下旬～7月下旬の約１ヶ月間予定

名取川水系整備計画（素案）に関する住民意見募集[ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ]
○流域内2都市において「名取川整備に関する意見を聴く会」を開催
（平成20年7月上旬～７月下旬)
於　仙台市、名取市

名取川水系河川整備計画（案）の作成

第５回　名取川水系河川整備学識者懇談会（平成20年９月下旬予定）
・名取川水系河川整備計画（案）の提示（意見の反映内容説明）

他省庁･県等関係機関協議（平成20年10月中旬～11月中旬予定）

名取川水系河川整備計画の策定（１２月下旬予定）