国東整企画第８号
国東整港管第２８号
平成２２年４月２０日

岩手県知事
達増　拓也　殿

国土交通省
東北地方整備局長
青山　俊行

直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２２年度事業計画等のうち、岩手県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　地方計画第一係
（公園）建政部　都市・住宅整備課　公園係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾・空港）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成22年度当初　岩手県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	22,098,144	4,399,108
道路関係	20,549,000	4,763,320
公園関係		
港湾関係	1,791,172	614,743
空港関係		
合計	44,438,316	9,777,171

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

（様式1）

平成２２年度当初　岩手県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地方負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳							計			
			工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			3,443,100	645,829	1,369,000	74,032	0	0	121,624	5,653,585	1,203,160		
河川改修費（大規模工事）			2,519,000	240,100	996,000	37,000	0	0	16,821	3,808,921	689,414		
北上川上流	一関遊水地	北上川上流 2,700	2,519,000	240,100	996,000	37,000	0	0	16,821	3,808,921	689,414	一関遊水地：小堤L=2,950m、磐井川築堤L=270m、樋門N=2基、用地補償A=10.3ha、水門設計等	
河川改修費			607,000	365,641	373,000	20,999	0	0	4,759	1,371,399	301,707		
一般河川改修事業費			512,000	213,837	208,000	20,999	0	0	3,181	958,017	210,763		
北上川上流	直轄管理区間　L=208.4km （北上川築堤・護岸　他）	北上川上流 2,700	512,000	213,837	208,000	20,999	0	0	3,181	958,017	210,763	立花地区：築堤L=400m、用地補償 紫波地区：樋門N=1基、用地補償 八幡地区：築堤L=300m、用地補償 二子地区：用地補償A=0.7ha 赤生津地区：用地補償A=6.0ha 中流部堤防設計等	
土地利用一体型水防災事業費			95,000	151,804	165,000	0	0	0	1,578	413,382	90,944		
北上川上流	一関・川崎地区：堤防（輪中堤）　等	66	95,000	151,804	165,000	0	0	0	1,578	413,382	90,944	一関・川崎地区：用地補償N=3戸、築堤（輪中堤）N=3戸、一関地区用地調査等	
河川管理施設更新費			82,400	10,300	0	14,546	0	0	99,019	206,265	92,819		
北上川上流	直轄管理区間 L=208.4km		82,400	10,300	0	14,546	0	0	99,019	206,265	92,819	護岸補修、防災情報通信設補修、河川管理用建設機械の機器等の更新　等	
河川工作物関連応急対策事業費			42,700	7,000	0	1,000	0	0	300	51,000	11,220		
北上川上流	直轄管理区間 L=208.4km 樋門・樋管改築 N=26箇所	3.1	42,700	7,000	0	1,000	0	0	300	51,000	11,220	川口沖排水管体補修、浮島排水樋管管体補修　等	
総合水系環境整備事業費（河川）			192,000	22,788	0	487	0	0	725	216,000	108,000		
北上川水系	北上川上流自然再生　1式 盛岡地区かわまちづくり　1式	北上川水系 79	192,000	22,788	0	487	0	0	725	216,000	108,000	外来種伐採1.8ha、砂州撤去27,000m3、管理用通路280m、低水護岸250m	
ダム事業			11,713,586	1,027,996	2,081,359	126,029	0	0	5,400	14,954,370	2,867,822		
多目的ダム建設事業費			11,311,721	817,262	2,067,203	93,985	0	0	4,658	14,294,829	2,587,364		
北上川胆沢ダム	胆沢ダム（H＝132m・L＝723m）・国道397号付け替え・市道若柳線付け替え・他	2,440	11,311,721	817,262	2,067,203	93,985	0	0	4,658	14,294,829 (16,477,352)	2,587,364	本体工事(堤体盛立990,000m3等)、管理設備工事、付替市道（一般部1,290m、橋梁1橋）、地質調査、環境調査等	平成25年度完成予定
堰堤施設更新費			390,557	163,326	2,600	32,044	0	0	0	588,527	264,835		
北上川　田瀬ダム	田瀬ダムの管理		116,124	33,558	0	160	0	0	0	149,842	67,428	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備	
北上川　湯田ダム	湯田ダムの管理		66,526	23,650	0	360	0	0	0	90,536	40,741	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備	
北上川　四十四田ダム	四十四田ダムの管理		146,118	74,729	2,600	691	0	0	0	224,138	100,862	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備 地山の保全	
北上川　御所ダム	御所ダムの管理		61,789	31,389	0	30,833	0	0	0	124,011	55,804	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備	
堰堤改良費			11,308	47,408	11,556	0	0	0	742	71,014	15,623		
北上川　四十四田ダム	地球温暖化対応堰堤改良		11,308	47,408	11,556	0	0	0	742	71,014	15,623	工事用道路造成、対策工検討　等	
砂防事業		447	1,060,752	315,000	95,000	8,256	0	0	8,650	1,487,658	327,284		
砂防事業費		414	599,759	181,000	45,000	7,256	0	0	4,643	837,658	184,284		
八幡平山系	直轄区域面積A=548km2	414	599,759	181,000	45,000	7,256	0	0	4,643	837,658	184,284	洞ヶ沢東沢第1砂防堰堤、洞ヶ沢東沢第2砂防堰堤、西根牧野沢砂防堰堤、小水無沢第1砂防堰堤、鬼又沢第3砂防堰堤、クラカケ沢砂防堰堤、有根沢第1砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得11.7ha　等	
特定緊急砂防事業費		33	460,993	134,000	50,000	1,000	0	0	4,007	650,000	143,000		
栗駒山系	流域面積A=92km2	33	460,993	134,000	50,000	1,000	0	0	4,007	650,000	143,000	市野々原2号堰堤、槻木平堰堤、横森堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得8.4ha　等	
災害復旧事業			2,481	8	0	38	0	0	4	2,531	842		
河川等災害復旧事業費（河川　21年災）			2,481	8	0	38	0	0	4	2,531	842		
北上川上流	薄衣地区護岸L=15m（千厩水門）	0.17	2,481	8	0	38	0	0	4	2,531	842	薄衣地区護岸L=2m（千厩水門）	平成22年度完成
合　計			16,219,919	1,988,833	3,545,359	208,355	0	0	135,678	22,098,144	4,399,108		

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

（様式1）

平成22年度当初　岩手県における事業計画

改築事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成22年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
東北横断自動車道釜石秋田線	遠野～宮守	L=9.0km	237	422,000	120,000	100,000	3,000	0	0	645,000	79,012	改良工事推進（全線 延長9.0km）、道路詳細設計、構造物設計推進（全線 延長9.0km）、用地買収推進（遠野地区 1.0ha）	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約30%
東北横断自動車道釜石秋田線	宮守～東和	L=24.0km	772	4,141,100	100,000	40,000	19,900	100,000	0	4,401,000	539,123	改良工事推進（全線 延長24.0km）、橋梁工事推進（小友川橋上部工 延長272m 他1橋）、道路詳細設計、構造物設計推進（全線 延長24.0km）、用地買収推進（綾織地区 2.3ha）	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約48% （仮称）宮守IC～東和IC 延長24.0km(2/4) H24年度供用予定
国道45号	高田道路	L=7.5km	251	666,500	33,300	500,000	5,200	10,000	0	1,215,000	219,915	改良工事推進（高田・米崎・竹駒地区　延長1.3km）、道路構造物設計、用地買収推進（高田地区　約9ha）	用地進捗率：約71% 事業進捗率：約38%
国道45号	吉浜道路	L=3.6km	140	742,900	72,800	200,000	4,300	0	0	1,020,000	184,620	改良工事推進（吉浜地区　延長200m）、橋梁工事推進（吉浜高架橋 延長373m）、道路詳細設計推進（中井地区 延長0.3km）、用地買収推進（吉浜地区　約8ha）	用地進捗率：約5% 事業進捗率：約6%
国道45号	釜石山田道路	L=23.0km	910	1,544,000	241,300	480,000	24,600	10,000	100	2,300,000	416,300	改良工事推進、舗装工事完（片岸地区　延長約600m）、橋梁工事推進（鵜住居川橋 延長147m）、道路予備設計推進（大槌地区 延長5km）、用地買収推進（新町・住吉・片岸地区　約3ha）	用地進捗率：約76% 事業進捗率：約21% 釜石市両石町水海～片岸町片岸 延長4.6km(2/4)H22年度供用予定
国道45号	宮古道路	L=4.8km	190	227,900	20,800	50,000	1,300	0	0	300,000	54,300	橋梁工事推進（千徳大橋　延長約340m）、用地調査（千徳地区 約0.7ha）、用地買収推進（松山地区 約0.3ha）	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約67%
国道45号	久慈北道路	L=7.4km	182	0	301,700	196,200	2,100	0	0	500,000	90,500	道路詳細設計推進（全線 延長7.4km）、用地買収着手（夏井地区　約3ha）	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
国道45号	中野バイパス	L=6.2km	150	1,251,000	33,500	0	15,400	0	100	1,300,000	286,000	トンネル電気通信設備工事（岩泉トンネル 延長1,986m）、舗装工事完（小本地区～槇木沢地区　延長約4km）、交差点設計	用地進捗率：100% 事業進捗率：約92% 下閉伊郡岩泉町大字小本～田野畑村南大芦 延長4.7km（2/2）H22年度供用予定
国道45号	尾肝要道路	L=4.5km	105	575,200	91,900	20,000	2,900	0	0	690,000	151,800	改良工事推進（田野畑地区　延長約200m）、トンネル工事着手（尾肝要トンネル 延長2,736m）、埋蔵文化財調査、トンネル設備設計（尾肝要トンネル 延長2.736m）、用地買収推進（姫松地区 約1.5ha）	用地進捗率：約76% 事業進捗率：約14%
国道45号	普代バイパス	L=4.2km	130	686,800	12,000	68,000	3,200	0	0	770,000	169,400	橋梁工事推進（羅賀高架橋 延長421m）、道路構造物設計、用地買収推進（普代地区 約2ha）	用地進捗率：約86% 事業進捗率：約86%
国道106号	都南川目道路	L=6.0km	257	197,400	250,000	0	2,600	0	0	450,000	99,000	改良工事推進（田の沢地区 延長0.7km）、道路予備設計推進（手代森地区 延長3.4km）	用地進捗率：約42% 事業進捗率：約15%
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	380	0	28,400	80,000	600	0	0	109,000	23,980	道路予備設計推進（真城地区 延長3.9km）、用地買収推進（水沢地区 0.1ha）	用地進捗率：約11% 事業進捗率：約9%
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	180	0	0	245,000	0	0	0	245,000	53,900	用地買収推進（相去地区 0.2ha）	用地進捗率：約23% 事業進捗率：約77%
国道4号	石鳥谷バイパス	L=2.8km	20	238,900	30,000	0	1,100	0	0	270,000	59,400	橋梁工事推進（石鳥谷南跨線橋上部工 延長121m 他1橋）、道路詳細設計、構造物設計推進（中寺林地区 延長1.2km）	用地進捗率：100% 事業進捗率：約70% 花巻市石鳥谷町中寺林～紫波郡紫波町大字犬渕 延長1.25km（4/4）H23年度供用予定
国道4号	盛岡北道路	L=3.6km	37	0	48,500	450,000	1,500	0	0	500,000	110,000	用地買収推進（巣子地区、滝沢地区 0.3ha）、道路詳細設計、構造物設計推進（全線 延長3.6km）	用地進捗率：約1% 事業進捗率：約16%

改築事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成22年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	渋民バイパス	L=5.6km	130	33,600	23,000	0	400	0	0	57,000	12,540	改良工事推進（武道地区 延長2.5km）、道路詳細設計、埋蔵文化財調査、構造物設計推進（武道地区 延長2.5km）	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約71%
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	430	588,200	50,000	105,000	1,800	0	0	745,000	163,900	舗装工事推進（飯岡新田地区 延長1.0km）、道路詳細設計、構造物設計推進（飯岡新田地区 延長1.2km）、用地買収推進（飯岡新田地区 1.3ha）	用地進捗率：約76% 事業進捗率：約51% 盛岡市飯岡新田 延長1.0km（4/6）H22年度供用予定
計			―	11,315,500	1,457,200	2,534,200	89,900	120,000	200	15,517,000	2,713,690		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初　岩手県における事業計画

交通安全事業（Ｉ種）　　（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	津志田交差点改良	1箇所	9.6	46,000	10,000	228,100	900	0	0	285,000	95,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率：約52% ・事業進捗率：約55% ・平成24年度完成予定
国道4号	上堂歩道	L=2.34km	19.0	12,100	13,800	270,000	1,100	0	0	297,000	99,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率：約75% ・事業進捗率：約78% ・平成24年度完成予定
国道4号	厨川交差点改良	1箇所	10.0	10,000	2,000	0	0	0	0	12,000	4,000	・調査設計 ・工事	・用地進捗率：約98% ・事業進捗率：約98% ・平成24年度完成予定
国道45号	唐丹登坂車線	L=0.95km	3.6	0	65,600	30,000	400	0	0	96,000	32,000	・調査設計 ・用地買収	・用地進捗率：0% ・事業進捗率：約8%
国道45号	寺前交差点改良	1箇所	1.7	0	0	11,700	300	0	0	12,000	4,000	・用地買収	・用地進捗率：約28% ・事業進捗率：約18% ・平成24年度完成予定
国道45号	北浜歩道	L=0.50km	7.5	32,700	28,200	181,000	1,100	0	0	243,000	81,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率：約58% ・事業進捗率：約51% ・平成23年度完成予定
国道45号	豊間根歩道	L=0.40km	1.0	53,800	0	0	200	0	0	54,000	18,000	・工事	・事業進捗率：約38% ・平成22年度完成予定
国道45号	水沢登坂車線	L=2.00km	8.8	205,600	30,300	24,000	1,100	0	0	261,000	87,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率：約50% ・事業進捗率：約22% ・平成24年度完成予定
国道45号	白井登坂車線	L=1.30km	3.2	26,900	0	0	100	0	0	27,000	9,000	・工事	・用地進捗率：0% ・事業進捗率：約9%
国道45号	宇部登坂車線	L=1.00km	6.0	174,100	23,000	0	900	0	0	198,000	66,000	・調査設計 ・工事	・用地進捗率：100% ・事業進捗率：約58% ・平成23年度完成予定
国道46号	七ツ森視距改良	L=1.80km	7.5	64,300	46,100	60,000	600	0	0	171,000	57,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率：0% ・事業進捗率：約15% ・平成24年度完成予定
計			―	625,500	219,000	804,800	6,700	0	0	1,656,000	552,000		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初　岩手県における事業計画

交通安全事業（Ⅱ種）　　（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	―	―	―	242,600	9,400	0	2,000	0	0	254,000	127,000	道路照明（船田地区）、防護柵(岩手町地区他)、道路標識（川口地区他）、区画線(全線)、情報提供板（石鳥谷地区他）、簡易パーキング（石鳥谷地区）	
国道45号	―	―	―	200,500	31,500	0	0	0	0	232,000	116,000	道路照明（釜石地区他）、防護柵（大船渡地区他）、道路標識（釜石地区他）、区画線（全線）	
国道46号	―	―	―	68,000	2,000	0	0	0	0	70,000	35,000	防護柵(雫石地区)、区画線(全線)	
計			―	511,100	42,900	0	2,000	0	0	556,000	278,000		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初 岩手県における事業計画

電線共同溝事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
国道4号	上堂地区電線共同溝	L=3.1km	19	67,000	7,500	24,000	500	0	0	99,000	41,085	支障移転補償、本体工事推進	事業進捗率：約10%
国道45号	愛宕地区電線共同溝	L=0.6km	3	22,800	0	49,000	200	0	0	72,000	29,880	支障移転補償、本体工事推進	事業進捗率：約75% 平成22年度：L=0.6km供用予定
国道46号	飯岡新田地区電線共同溝	L=2.0km	6	360,000	8,200	35,000	1,800	0	0	405,000	168,075	連系設備補償、本体工事推進	事業進捗率：約25% 平成22年度：L=2.0km供用予定
計			―	449,800	15,700	108,000	2,500	0	0	576,000	239,040		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初　岩手県における事業計画

特定の事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	―	―	―	799,400	144,400	0	6,400	0	0	950,200	421,380	・防災・防雪対策：盛岡地区 ・橋梁補修：和賀大橋　他 ・施設又は工作物の点検　等	
国道45号	―	―	―	644,700	246,800	2,000	3,700	0	0	897,200	403,740	・耐震補強：関谷高架橋 ・橋梁補修：新田橋側道橋　他 ・トンネル補修：笹崎トンネル　他 ・施設又は工作物の点検　等	
国道46号	―	―	―	341,800	46,700	0	2,300	0	0	390,800	152,860	・防災・防雪対策：橋場地区 ・橋梁補修：新葛根田橋　他 ・施設又は工作物の点検　等	
国道283号	―	―	―	4,200	1,600	0	0	0	0	5,800	2,610	・施設又は工作物の点検　等	
計			―	1,790,100	439,500	2,000	12,400	0	0	2,244,000	980,590		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度　久慈港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等　（海岸関係）

（様式1）

海岸事業費：久慈港海岸保全施設整備事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
海岸事業費													
久慈港海岸保全施設整備事業費	湾口地区												
	防波堤	L=3,800m	120	(50,000) 186,668	8,476	4,820	6,308			(50,000) 206,272	(16,667) 68,758	ｹｰｿﾝ製作 0.2函・据付 0.2函	平成４１年供用開始予定
	防災情報関連						5,000			5,000	1,667	防災監視装置及び情報設備保守点検	供用中
	未開発補正										(△ 5,667) △ 23,945		
計				(50,000) 186,668	8,476	4,820	11,308			(50,000) 211,272	(11,000) 46,480		

（　　）書きは平成21年度国債の平成22年度支出分で内数

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度　久慈港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等　（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：久慈港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
港湾事業費													
久慈港改修費	湾口地区												
	防波堤	L=3,800m	1,080	(1,100,000) 1,328,047	73,376	35,180	57,363			(1,100,000) 1,493,966	(495,000) 672,285	ｹｰｿﾝ製作 1.8函・据付 1.8函	平成４１年供用開始予定
	未開発補正										(△ 102,850) △ 139,685		
計				(1,100,000) 1,328,047	73,376	35,180	57,363			(1,100,000) 1,493,966	(392,150) 532,600		

（　　）書きは平成21年度国債の平成22年度支出分で内数

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度　宮古港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等　（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：宮古港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
港湾事業費													
宮古港改修費	竜神崎地区												
	防波堤	L=400m	167	54,664	6,460	8,000	16,810			85,934	42,967	基礎工 10m	平成30年供用開始予定
	未開発補正										△ 7,304		
				54,664	6,460	8,000	16,810			85,934	35,663		

（　　）書きは平成21年度国債の平成22年度支出分で内数

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。