国東整企画第８号
国東整港管第２８号
平成２２年４月２０日

仙台市長
奥山　恵美子　殿

国土交通省
東北地方整備局長
青山　俊行

直轄事業の事業計画等（仙台市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２２年度事業計画等のうち、仙台市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　地方計画第一係
（公園）建政部　都市・住宅整備課　公園係
（河川）河川部　河川計画課　計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係
（港湾・空港）港湾空港部　港湾管理課　管理係

平成22年度当初　仙台市における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係		
道路関係	4,286,000	1,734,317
公園関係		
港湾関係		
空港関係		
合計	4,286,000	1,734,317

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

（様式1）

平成22年度当初 仙台市における事業計画

改築事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
国道4号	長町拡幅	L=1.7km	102	98,600	40,800	20,000	600	0	0	160,000	53,333	電線共同溝工事推進(諏訪地区 延長0.1km)、電線共同溝設計推進(諏訪地区 延長0.1km)、支障移転補償	用地進捗率:100% 事業進捗率:約88%
国道4号	仙台拡幅	L=4.6km	243	0	20,400	189,400	200	0	0	210,000	70,000	道路詳細設計推進(岩切地区 延長1.8km)、用地調査推進(燕沢東地区 1.1ha)、用地買収推進(鶴ヶ谷地区 0.4ha)	用地進捗率:約0.1% 事業進捗率:約23%
国道6号	仙台東部道路	L=10.7km	1,017	560,000	81,200	2,000	1,800	0	0	645,000	215,000	橋梁工事推進(仙台港ICランプ橋 延長320m)、改良工事推進(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)、道路付属物設計(延長0.5km)、支障移転補償	用地進捗率:100% 事業進捗率:約88%
国道45号	坂下拡幅	L=1.2km	70	82,400	25,900	70,000	700	0	0	179,000	59,667	電線共同溝工事推進(苦竹地区 延長0.2km)、電線共同溝設計推進(苦竹地区 延長1.2km)、用地買収推進(苦竹地区 200m2)	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約95%
計			－	741,000	168,300	281,400	3,300	0	0	1,194,000	398,000		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初　仙台市における事業計画

交通安全事業（Ｉ種）　　（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道48号	郷六歩道	L=1.04km	7.6	61,700	34,000	0	300	0	0	96,000	32,000	・調査設計 ・工事	・用地進捗率：100% ・事業進捗率：約86% ・平成22年度完成予定
国道48号	熊ヶ根交差点改良	1箇所	6.3	77,400	33,000	0	600	0	0	111,000	37,000	・調査設計 ・工事	・用地進捗率：100% ・事業進捗率：約81% ・平成22年度完成予定
国道48号	作並線形改良	L=0.90km	13.0	518,300	33,000	0	700	0	0	552,000	184,000	・調査設計 ・工事	・用地進捗率：100% ・事業進捗率：約54% ・平成22年度完成予定
国道48号	泉橋線形改良	L=1.20km	9.9	0	36,100	98,500	400	0	0	135,000	45,000	・調査設計 ・用地買収	・用地進捗率：0% ・事業進捗率：約31%
計			ー	657,400	136,100	98,500	2,000	0	0	894,000	298,000		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初　仙台市における事業計画

交通安全事業（Ⅱ種）　　（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	―	―	―	69,000	1,000	0	0	0	0	70,000	35,000	道路照明（宮城野地区）、区画線（全線）	
国道45号	―	―	―	43,000	1,000	0	0	0	0	44,000	22,000	道路照明（宮城野地区）、区画線（全線）	
国道48号	―	―	―	90,700	1,300	0	2,000	0	0	94,000	47,000	道路照明（青葉地区）、区画線（全線）、ITV（青葉地区）	
計			―	202,700	3,300	0	2,000	0	0	208,000	104,000		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初 仙台市における事業計画

共同溝事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
国道45号	仙台東部共同溝（原町）	L=2.4km	34	768,000	15,750	0	1,250	1,000	0	786,000	393,000	本体工事推進	事業進捗率：約45% 平成24年度：L=2.4km供用予定
計			―	768,000	15,750	0	1,250	1,000	0	786,000	393,000		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初 仙台市における事業計画

電線共同溝事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業車両費				
国道45号	原町地区電線共同溝	L=6.4km	61	34,000	9,900	25,000	100	0	0	69,000	34,500	支障移転補償、本体工事推進	事業進捗率：約90% 平成23年度：L=0.4km供用予定
国道45号	日の出地区電線共同溝	L=1.6km	13	18,000	9,900	10,000	100	0	0	38,000	19,000	支障移転補償、本体工事推進	事業進捗率：約35%
計			－	52,000	19,800	35,000	200	0	0	107,000	53,500		

（注） 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（様式1）

平成22年度当初　仙台市における事業計画

特定の事業

（単位：千円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２２年度事業内容	備考
				内　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道4号	―	―	―	228,200	52,500	900	3,200	0	0	284,800	128,160	・橋梁補修：南部橋　他 ・施設又は工作物の点検　等	
国道45号	―	―	―	11,500	2,700	0	200	0	0	14,400	6,480	・施設又は工作物の点検　等	
国道48号	―	―	―	646,600	140,500	2,300	8,400	0	0	797,800	353,177	・防災・防雪対策：作並岳山地区１　他 ・橋梁補修：郷六橋　他 ・施設又は工作物の点検　等	
計			―	886,300	195,700	3,200	11,800	0	0	1,097,000	487,817		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。