事後評価対象事業一覧表

NO	事業別	県名	事業名	評価対象理由	事業化 用地着手 工事着手	事業費	進捗率	事業完了年	費用便益比
1	河川	福島県	阿武隈川救急内水対策事業	完了後5年	H4 H4 H4	51億円	100.0%	H13	34.5
2	河川	宮城県	名取川直轄河川改修事業 (閖上地区)	完了後5年	H11 H11 H11	13億円	100.0%	H13	7.4
3	河川	岩手県	北上川上流直轄河川改修事業 (日形地区)	完了後5年	S61 S61 H4	20億円	100.0%	H13	1.2
4	河川	山形県	赤川直轄河川改修事業 (放水路拡幅整備)	完了後5年	S60 S60 S60	83億円	100.0%	H13	2.0
5	砂防	岩手県	北上川水系直轄砂防事業 胆沢川流域	完了後5年	S25 S25 S25	99億円	100.0%	H13	1.6