# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　9月２９日 |
| 契約業者名 | （株）三協技術 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町３－８－１４ |
| 業務の名称 | 令和７年度　白川ダム・長井ダム貯水池堆砂測量 |
| 業務場所 | 白川ダム・長井ダム管内 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要<br>（変更した内容について記述する） | 河川測量（河川定期横断測量）　　１式<br>深浅測量（ダム・貯水池深浅測量）１式 |
| 履行期間　(自) | 令和　7年　3月１８日 |
| 履行期間　(至) | 令和　7年　9月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ３２，５０５，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，６５０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３４，１５５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 河川測量、深浅測量について、現地条件による精算変更を行う。 |