（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月　9日
契約業者名	電設コンサルタンツ（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３　仙台定禅寺ビル８Ｆ
業務の名称	最上川ダム管内電気通信施設設計業務
業務場所	山形県西置賜郡飯豊町大字高峰字栗成沢４２１５　外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	光ケーブル経路詳細設計（白川ダム）の変更 　共架区間　9km→8.08km 　現地調査　0式→1式 旅費交通費の変更 　宿泊費・宿泊手当　0式→1式 　往復旅行時間にかかる人件費　0式→1式 取水塔照明施設詳細設計業務（寒河江ダム）の変更 　CADトレース作業　0式→1式
履行期間（自）	令和　7年　7月１６日
履行期間（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２６，９５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０５，６００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，０５５，６００円（税込み）
変更理由	・現地踏査の結果、共架区間距離が変更となった。また、共架ルートの現地調査が必要となったため。 ・旅費交通費の精算。 ・図面を電子化するCADトレース作業が必要となったため。