（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	（株）マドック
契約業者の住所	宮城県大崎市古川江合錦町２－１－３
業務の名称	令和８年度　寒河江ダム貯水池堆砂測量
業務場所	寒河江ダム管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	・河川定期横断測量　間接水準（山地）52本（平均測量幅133.1m　条件変更） ・ダム・貯水池深浅測量（ﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ方式）　2.49㎡（数量、条件変更） ・ダム・貯水池深浅測量　0本（数量の減）
履行期間（自）	令和　８年　５月１９日
履行期間（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	２８，０１７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０２３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９，０４０，０００円（税込み）
変更理由	・寒河江ダムの堆砂測量について河川定期横断測量　間接水準（山地）、ダム・貯水池深浅測量（ﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ方式）、ダム・貯水池深浅測量について現地状況に応じ数量、条件について精算変更を行ったもの。