（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年10月　9日
契約業者名	八千代エンジニヤリング（株）　北日本支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1－23
業務の名称	白川ダム堆砂対策発生土受入地詳細設計業務
業務場所	白川ダム管理支所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	【一般調査】 土質試験　1式 【白川ダム堆砂対策発生土受入地詳細設計】 発生土受入地の詳細設計　1式
履行期間（自）	令和　8年　3月　7日
履行期間（至）	令和　8年12月11日
変更前の契約金額	17，930，000円（税込み）
変更金額	＋　33，000円（税込み）
変更後の契約金額	17，963，000円（税込み）
変更理由	現地状況を踏まえた土質試験内容に変更するとともに、試験結果から当初予定していなかった排水処理施設の検討を増工する。