（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２６日
契約業者名	樋口建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡飯豊町大字萩生７８９
工事の名称	白川ダム管内維持工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町～長井市　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６９，８５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，８４９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７２，６９９，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２１日
契約業者名	樋口建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡飯豊町大字萩生７８９
工事の名称	白川ダム管内維持工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町～長井市　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	７２，６９９，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	７２，６９９，０００円（税込み）
変更理由	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第38条の変更