# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　3月１９日 |
| 契約業者名 | 國井建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県寒河江市大字日田３６０ |
| 工事の名称 | 寒河江ダム堆砂土砂撤去工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡西川町大字月岡沢～大字大井沢地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期　(自) | 令和　7年　4月　1日 |
| 工期　(至) | 令和　7年　9月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ８４，１５０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，７２７，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ８５，８７７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。 |

# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　3月２６日 |
| 契約業者名 | 國井建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県寒河江市大字日田３６０ |
| 工事の名称 | 寒河江ダム堆砂土砂撤去工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡西川町大字月岡沢～大字大井沢地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 掘削工（ICT）　V=7,300m3<br>土砂等運搬　　V=7,300m3<br>残土処理工　　N=１式<br>仮設工　　N=１式 |
| 工期　(自) | 令和　7年　4月　1日 |
| 工期　(至) | 令和　7年　9月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ８５，８７７，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　４，０７０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ８９，９４７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・事業の進捗を図るため掘削量の変更。 |

# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　4月２１日 |
| 契約業者名 | 國井建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県寒河江市大字日田３６０ |
| 工事の名称 | 寒河江ダム堆砂土砂撤去工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡西川町大字月岡沢～大字大井沢地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　7年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　7年　9月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ８９，９４７，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ８９，９４７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更 |