（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２６日
契約業者名	葉山建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市成田８２３－６
工事の名称	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	１４３，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４５，２３３，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２１日
契約業者名	葉山建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市成田８２３－６
工事の名称	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　7日
工期　(至)	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	１４５，２３３，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１４５，２３３，０００円（税込み）
変更理由	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更