（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２１日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流流路工災害復旧工事
工事場所	山形県長井市平野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年　3月２７日
工期（至）	令和　7年　7月１１日
変更前の契約金額	２７６，５９５，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２７６，５９５，０００円（税込み）
変更理由	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更