（第7回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流流路工災害復旧工事
工事場所	山形県長井市平野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	砂防土工　掘削(砂防)　V=10m3 盛土(流用土)　V=26,700m3 流路護岸工　鋼製組立網　A=7,189m2 法面工　種子散布　A=1,300m2 仮設工　N=1式 工期延長等に伴う現場維持費　N=1式
工期（自）	令和　6年　3月２７日
工期（至）	令和　7年　8月２２日
変更前の契約金額	２７６，５９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，０７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８０，６６５，０００円（税込み）
変更理由	施工箇所を流れる流水を切り替える必要が生じたため、仮設工を増工した。また、現地精査の結果を踏まえて数量の精査を行った。