（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月　9日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江ダム堆砂土砂撤去工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月岡沢～大字大井沢地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	８９，９４７，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	８９，９４７，０００円（税込み）
変更理由	・一部一時中止の再開に伴う工期延長。