（第9回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月　3日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流流路工災害復旧工事
工事場所	山形県長井市平野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	砂防土工　盛土(流用土)　V=12,400m3 法面整形(盛土部)　A=　270m3 共通仮設費　営繕費　N=1式
工期（自）	令和　6年　3月２７日
工期（至）	令和　8年　1月１４日
変更前の契約金額	２９９，１４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０４，０９５，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果を踏まえて数量の精査を行った。