（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２８日
契約業者名	葉山建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市成田８２３番地６
工事の名称	長井ダム合地沢地区他災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	＜合地沢地区＞ 河川土工　掘削　V=4,800m3 排水構造物工　側溝工　N=1式 堤脚保護工　大型かご枠　A=832m2 管理用通路工　コンクリート舗装工　N=1式 構造物撤去工　N=1式 ＜思の入沢地区＞ 河川土工　掘削　V=2,000m3 法面工　植生工　N=1式 法覆護岸工　コンクリートブロック工　N=1式 根固め工　根固めブロック　N=106個 管理用通路工　アスファルト舗装工　N=1式 構造物撤去工　N=1式
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	１４５，２３３，０００円（税込み）
変更金額	１５，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６０，４１３，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果を踏まえて数量の精査を行った。