# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年１１月２８日 |
| 契約業者名 | 小笠原建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県長井市九野本２２１７ |
| 工事の名称 | 長井ダム折草沢下流災害復旧工事 |
| 工事場所 | 山形県長井市寺泉地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 河川土工　掘削　V=26,500m3<br>舗装工　コンクリート舗装工　A=650m2<br>アスファルト舗装工　A=680m2<br>防護柵工　L=104.8m<br>排水構造物工　プレキャストU型側溝　L=130m<br>擁壁工　重力式擁壁　V=20m3<br>流路擦付工　大型ブロック積　A=33m2<br>構造物撤去工　N=1式<br>支障物撤去工　N=1式 |
| 工期（自） | 令和　7年　7月　1日 |
| 工期（至） | 令和　7年１２月２５日 |
| 変更前の契約金額 | １１５，５００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | －８，５２５，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １０６，９７５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地精査の結果を踏まえて数量の精査を行った。 |