（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１９日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	河川土工　路体(築堤)盛土　V=14,400m3 流路護岸工　鋼製組立網　A=1,849m2 護岸工　余水吐水路工　N=1式 側溝工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)　L=21.2m 集水桝工　N=1式 仮設工　N=1式 共通仮設費　N=1式
工期（自）	令和　7年　7月　1日
工期（至）	令和　8年　2月２７日
変更前の契約金額	２６４，０００，０００円（税込み）
変更金額	－５２，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１１，７５０，０００円（税込み）
変更理由	河川土工において、購入土での施工を予定していたが、流用土による施工に変更となったことにより、当初契約から減となった。また、現地精査の結果を踏まえて各工種において数量の精査を行った。