（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月19日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　7月　1日
工期（至）	令和　8年　3月31日
変更前の契約金額	２１１，７５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１１，７５０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長