# （第5回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　1月２７日 |
| 契約業者名 | 國井建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県寒河江市大字日田３６０ |
| 工事の名称 | 寒河江ダム堆砂土砂撤去工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡西川町大字月岡沢～大字大井沢地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 堆砂土砂撤去工　掘削（ICT）　V=510m3<br>掘削　V=7,400m3<br>土砂運搬　V=7,900m3<br>仮設工　N=1式 |
| 工期（自） | 令和　7年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　8年　1月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ８９，９４７，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　２，９７０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ９２，９１７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地精査の結果を踏まえて数量の精査を行った。 |