（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１３日
契約業者名	樋口建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡飯豊町大字萩生７８９
工事の名称	白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字須郷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工(ICT)　V=49,700m3 仮設工　N=1式 共通仮設費　N=1式
工期　(自)	令和　7年　8月２０日
工期　(至)	令和　8年　3月１６日
変更前の契約金額	１６２，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，３２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８６，１２０，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果を踏まえて数量・施工条件の精査を行った。