# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　3月１８日 |
| 契約業者名 | （株）テクアノーツ |
| 契約業者の住所 | 埼玉県川口市芝下１－１－３ |
| 工事の名称 | 寒河江ダム副網場修繕工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡西川町大字月山沢・月岡地内 |
| 工事種別 | 機械設備工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　8年　3月３０日 |
| 工期（至） | 令和　9年　1月２９日 |
| 変更前の契約金額 | ３０，０８５，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　３６３，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３０，４４８，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「機械設備工事積算に係わる令和８年３月から適用する標準賃金について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |