（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	（株）ＩＨＩインフラシステム　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町１－１－１
工事の名称	寒河江ダムフラップゲート外修繕工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月岡地内　外
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	操作制御設備（寒河江ダム） 機側操作盤製作　２面（３，４号ゲート） 開度計　１式
工期　(自)	令和　7年　2月１１日
工期　(至)	令和　8年　3月２５日
変更前の契約金額	１００，１００，０００円（税込み）
変更金額	－１０，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８９，９８０，０００円（税込み）
変更理由	１号機側操作盤に開度計の機能を組み入れて製作した場合、２号機側操作盤と整合が図れなくなることから、１号機側操作盤の減、３，４号開度計１式を増工したものである。