（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	寒河江ダム堤体コンクリート補修工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字砂子関地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	断面修復工(左官工法)　V=5.3m3
工期　(自)	令和　8年　4月　2日
工期　(至)	令和　8年１１月２７日
変更前の契約金額	５５，０４４，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，８４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５９，８８４，０００円（税込み）
変更理由	事業進捗を図るため、施工内容・数量の精査を行った。