（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２６日
契約業者名	（株）石橋組
契約業者の住所	山形県西村山郡西川町大字大井沢２５３８－２
工事の名称	寒河江ダム管内維持工事
工事場所	山形県西村山郡西川町～河北町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	清掃工(流木処理工)　V=310空m3 清掃工(排水施設清掃工)　L=1,170m 除雪工　N=1式 施設維持修繕工事　N=1式
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	７２，４４６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，６００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９０，０４６，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果を踏まえて、数量・施工条件の精査を行った。