（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月26日
契約業者名	（株）ＩＨＩインフラシステム　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町１－１－１
工事の名称	白川ダム管理用制御処理設備更新工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢４２１５　外
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	ダム諸量統合管理装置設定変更　N＝１式 ダム諸量統合管理装置のメール配信機能追加　N＝１式 CCTV管理サーバ、操作端末追加　N＝１式 オリフィスゲート機側操作盤改造　N＝１式 無線LAN用L2－SW追加　N＝１式 システムインテグレーションの増工　N＝１式
工期（自）	令和　7年　9月　1日
工期（至）	令和１２年　3月３１日
変更前の契約金額	３０５，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４９，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５５，３００，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、運用機能向上を図るため、検討内容・数量の精査を行った。