（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　4月２８日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　7月　1日
工期　(至)	令和　8年　6月　5日
変更前の契約金額	２１１，７５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１１，７５０，０００円（税込み）
変更理由	令和８年４月２８日全部一時中止の再開に伴う工期の延長