（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　6月　5日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	長井ダム折草沢上流災害復旧工事
工事場所	山形県長井市寺泉　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	河川土工　路体(築堤)盛土　V=13,400m3 法面工　種子散布　A=1,710m3 流路護岸工　鋼製組立網　A=1,729m2 護岸工　側溝工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)　L=41.8m 仮設工　N=1式 共通仮設費　N=1式
工期　(自)	令和　7年　7月　1日
工期　(至)	令和　8年　9月１５日
変更前の契約金額	２１１，７５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１４，５００，０００円（税込み）
変更理由	側溝工・仮水路工(仮設工)の増など、現地精査の結果を踏まえて各工種において数量の精査を行った。